

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 4. 9. 2017

## I.

Smluvní strany:

Zhotovitel

Jméno:	<b>ERAMONT s.r.o.</b>
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:	sp. zn.: C 19340 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupený:	Pavlem Struhařem, jednatelem společnosti
Sídlo:	Balbínova 1091/10, 500 03 Hradec Králové
Doručovací adresa:	Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové
IČ:	26001381
DIČ:	CZ26001381
Kontaktní osoba:	██ ██

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:	<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ</b>
Zápis v obchodním rejstříku:	příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený:	Ing. Danielem Jeřábkem, pověřeným řízením
Sídlo:	Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 500 08
Doručovací adresa:	Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447

kontaktní osoba

██  
██

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

**uzavřeli níže uvedené dne tento  
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 9. 2017**

## II.

1. Smluvní strany uzavřeli dne 4. 9. 2017 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to „Silnoproudá elektrotechnika - objekty č. 183, 185, 186 a 187 v areálu letiště Hradec Králové“ v rozsahu určeném výběrovým řízením objednatele č. 117070 na stejnojmennou veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba rozšíření předmětu díla o některé montážní práce vč. dodávek souvisejícího materiálu (dále jako tzv. „vícepráce“), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat. Předmětné vícepráce jsou uvedeny ve změnovém listu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, a smluvní strany se tímto dohodly, že v jejich rozsahu se též mění (rozšiřuje) předmět díla. Předmětné vícepráce jsou za cenu celkem ve výši 96.647,00 Kč bez DPH.


### III.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany zároveň dohodly na odpovídajícím navýšení ceny díla, tj. článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Celková smluvní cena díla bez DPH .....

DPH 21%

Celková smluvní cena díla vč. DPH .....



### IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 30.10.2017

V Hradci Králové dne 30.10.2017

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

.....  
Pavel Struhař  
jednatel  
ERAMONT s.r.o.

.....  
**Ing. Daniel Jeřábek**  
pověřený řízením  
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ