



KUJCP01B392U

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/021/17 – dod.č.1

číslo smlouvy zhotovitele: JI/JC/2017/006

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Luboš Průcha, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Jiří Letovský, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněna firma:

VSB engineering, a.s.
se sídlem: Hradební 217/35, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Pavel Král, člen představenstva, tel. č. 724 610 135
IČO: 27147835
Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:
Ivo Čížek, tel. č. 777 588 441

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):

WINGS CZ s.r.o.
se sídlem: Školní 434/4, 370 10 České Budějovice
zastoupená: Ivo Čížek, jednatel, tel. č. 777 588 441
IČO: 281 33676
Osoba vykonávající činnost koordinátora:
Ivo Čížek, tel. č. 777 588 441

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č. účtu 7408201/0100

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Zastoupená: Ing. Michalem Kořínkem- manažerem regionu JČ (na základě plné moci)

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant

tel. č. 737 716 590

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Štěpán Dvořák tel. č. 602 132 566

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Oldřich Jakl tel. č. 734 390 881

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Michal Kořínek tel. č. 733 780 422

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„Most ev.č. 124 – 006A Staniměřice“

Na základě dohody zástupců smluvních stran se mění a upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo takto:

ČI. II. Předmět

Na základě dohody zástupců smluvních stran, po předchozím odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem objednatele dochází k odpočtu položky „Všeobecné konstrukce a práce – pomocné práce zřízení nebo zajištění objížďky“. Realizace této položky není pro provedení stavby potřebná, proto bude v celé výši 392 496,- Kč bez DPH odečtena. Další položkou, která představuje vícepráce, je položka zahrnující obsypy štěrkodrtí za opěrami, kdy dle původního zadání se předpokládalo využití stávajících zásypů. Dle zápisu geotechnika stavby ve stavebním deníku o nevhodnosti zpětného použití původních zásypů, bylo rozhodnuto o provedení zásypů z nových nakupovaných materiálů. Jedná se tudíž o vícepráce, které představují částku 145 612,48 Kč bez DPH.

ČI. IV. Cena za dílo

S ohledem na změny předmětu díla uvedené v předchozím článku tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany dohody na následující úpravě ceny díla takto:

původní znění čl. IV. bodu 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	5 447 257,39 Kč
DPH 21 %	1 143 924,04 Kč
Celkem včetně DPH	6 591 181,43 Kč

se mění a nahrazuje takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	5 200 373,87 Kč
DPH 21 %	1 092 078,51 Kč
Celkem včetně DPH	6 292 452,38 Kč

z toho méněpráce dle ZL č. 1	392 496,00 Kč bez DPH
	474 920,16 Kč včetně DPH
a vícepráce dle ZL č. 1	145 612,48 Kč bez DPH
	176 191,10 Kč včetně DPH
Celkem úspora	- 246 883,52 Kč bez DPH
	- 298 729,06 Kč včetně DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 ze dne 13. 10. 2017, odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RK č. *1164/2017/RK-26* ze dne *26.10.2017*.

V Českých Budějovicích dne **30 -10- 2017**

za objednatele:


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Plané dne: **24 -10- 2017**

za zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.
oblasť Jih, region Jižní Čechy
Plzeň (7)
Ing. Michal Kořínek
manažer regionu JČ
COLAS CZ, a.s.

Příloha:
Změnový list č. 1

Stavba: Most ev.č. 124-006A Staniměřice	č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/021/17
Úsek:	č. smlouvy zhotovitele: JH/JC/2017/006

Investor (objednatel) stavby:
 Jihočeský kraj
 U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

TDI: Ivo Čížek

Projektant: Pris s.r.o., Osová 20, Brno

Zhotovitel: COLAS CZ s.r.o., Ke Klíčovu 9, Praha 9

Předmět změny: Odpočet položky č. 001 a navýšení objemu ŠD u zásypů za opěrami.

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy: fotodokumentace průběhu stavby

Odkaz na soupis prací: viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění:

Méněpráce:	pol.č.001		-392 496,00 Kč
Vícepráce:	205,9m3	707,2	145 612,48 Kč
Celkem bez DPH			-246 883,52 Kč
DPH 21%			-51 845,54 Kč
Celkem včetně DPH			-298 729,06 Kč

Podpis navrhovatele: VLADISLAV JAKL

Datum: **COLAS CZ, a.s.**
 oblast Jih, region Jižní Čechy

Vyjádření:

TDI: Ivo Čížek	datum: 13.10.2017	podpis: [redacted]
Projektant: ing.Martin Řehulka	datum: 16.10.2017	podpis: [redacted]
Investor : ing.Luboš Průcha	datum: 21.10.2017	podpis: [redacted]

**KRAJSKÝ ÚŘAD
 JIHOČESKÝ KRAJ**

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: JJC17019B - Most ev.č. 124-006 Staniměřice - ZI					
Objekt: 01 - Zásyp ŠD 0/63 za opěrou, odpočet položky					
001	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	-1,000000 Kč	392 496,00	-392 496,00
005	R	Zásyp ŠD 0/63 za opěrou	205,900000 m3	707,20	145 612,48
		Součet za	Objekt: 01 - Zásyp ŠD 0/63 za opěrou, odpočet položky		-246 883,52
CELKEM Objekt: 01 - Zásyp ŠD 0/63 za opěrou, odpočet položky					-246 883,52