

číslo registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel):

D260/20000/00201/17/00

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
na základě výběru v rámci veřejné zakázky malého rozsahu "Odstranění nevyužití části vlečky"

I.

SMLUVNÍ STRANY



2000100370

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, k převzetí díla apod.):
[redacted]

Technický dozor investora:
[redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
Zapsaný: [v OR u KS Ostrava, oddíl B, vložka 2419, nebo v ŽR vedeném u ŽÚ v..., popř. jiný]

IČO: 25869523 **DIČ:** CZ25869523, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[redacted]

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo "Odstranění nevyužití části vlečky", a to dle projektové dokumentace firmy ARTECH spol. s r. o. z prosince 2016 a v rozsahu dle oceněného soupisu prací z nabídky zhotovitele - viz příloha č. 2 této smlouvy.

- 2) Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací firmy ARTECH spol. s r. o., s rozhodnutím DÚ č. j. DUCR- 32314/17/Pl ze dne 5. června 2017 o odstranění stavby, s právními a technickými požadavky závaznými v době realizace díla, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisy s ním souvisejícími, v souladu s předpisy pro ochranu životního prostředí a Metodickým pokynem MŽP odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi z ledna 2008, s ostatními závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.
- 3) Před zahájením bouracích prací zhotovitel provede na vlastní náklady kácení a mýcení dřevin, které by bránily realizaci likvidaci předmětu díla a terénním úpravám. Větve budou zpracovány štěpkováním, dřevní hmota bude nadělena na kusy o délce 1 m. Dřevní hmota a štěrky budou předány objednateli.
- 4) Veškeré bourané ocelové konstrukce, především kolejnice, které nebudou využity v souladu s projektovou dokumentací jako náhrada výhybek či k odprodeji, budou zhotovitelem upraveny na kusovost max. délky tyčového prvku 3,5 m. Plošné ocelové konstrukce pak na velikost max. 1,5 x 1,5 m. Bourané betonové konstrukce budou nadrceny na frakci 0/125 mm (kromě betonů a sutí kontaminovaných ropnými látkami – tyto budou po vybourání zváženy a zhotovitelem předány oprávněné osobě jako nebezpečný odpad). Drcení betonů a dělení ocelových prvků bude zhotovitelem prováděno na místě určeném objednatel, kde budou materiály zároveň tříděny podle druhu.
- 5) Předmětem díla je i realizace protiprašných opatření a očista resp. oprava komunikací v případě jejich znečištění, resp. poškození.
- 6) Zhotovitel se stává vlastníkem a původcem všech odpadů vzniklých při realizaci díla, kromě veškerého kovového odpadu, kabelů a dále inertního recyklátu nekontaminovaného ropnými látkami, popř. materiálů kontaminovaných radionuklidy, ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí plnit povinnosti původce odpadu od okamžiku jejich vzniku až do doby, kdy je sám využije nebo předá osobě oprávněné k jejich převzetí k nakládání s nimi. Žádný odpad a materiály, kromě kovového odpadu, kabelů, inertního recyklátu nekontaminovaného ropnými látkami a materiálů kontaminovaných radionuklidy (tyto odpady a materiály nechá zhotovitel na místě stanoveném objednatel), nezůstanou a nebudou uloženy v prostoru bouracích prací či na jiných pozemcích, ke kterým má právo užívání DIAMO státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem. Veškerý odpad bude zvážen, každý vážní lístek bude obsahovat údaje o množství a druhu zváženého materiálu. Práce budou provádět osoby s příslušnými oprávněními.
- 7) Současně s předáním díla zhotovitel předá objednateli „Protokol o předání a převzetí díla“, (viz čl IX. odst. 3 této smlouvy).
- 8) Zhotovitel provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel může pověřit provedením části díla subdodavatele, avšak pouze s písemným souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však zhotovitel odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
- 9) Objednatel si vyhrazuje požadavek, aby vymezená část plnění předmětu zakázky – D.2, nebyla plněna subdodavatelem, ale vlastními zaměstnanci a prostředky zhotovitele.
- 10) Zhotovitel provede před předáním díla závěrečné dočištění předaného prostoru od zbytků odpadů (např. zbytků betonu, železa a kabelů).

11) Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy.

12) Kódy klasifikace předmětu plnění:

CZ-CPA: 43.11.10 Demoliční práce
CPV: 45110000-1 Demolice a zemní práce
CPV: 45213320-2 Stavební úpravy objektů sloužící železniční dopravě

III.

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- 1) Místem plnění je průmyslová zóna obce Stráž pod Ralskem, objekty na parcelách č. 1587/30, 1587/1, 1592/3, 1587/53, 826/43, 829/2, 826/53 a 973 v katastrálním území Stráž pod Ralskem a Noviny pod Ralskem.
- 2) Zhotovitel zahájí bourací práce do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, nejdříve však po předání pracoviště v souladu s čl. VI odst. 1 této smlouvy a schválení technologického postupu bouracích prací v souladu s čl. VII odst. 2 této smlouvy.
- 3) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo provedené v souladu s touto smlouvou do **22. 12. 2017**.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů v celkové výši:
3.097.968,94 Kč bez DPH
(Slovy: *třimilionydevadesátosedmtisícdevětsetšedesátosm* korun českých bez DPH/94hal)
K ceně nebude připočtena DPH v souladu s § 92a a následujících zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným dokončením předmětu smlouvy včetně nákladů na krytí veškerých rizik a vlivů během provádění předmětu smlouvy.
- 4) Měsíční fakturace bude prováděna na základě činností provedených za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel bude měsíčně, a to vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, vystavovat dílčí faktury na základě prací a dodávek skutečně provedených za uplynulý kalendářní měsíc dle soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacích protokolů odsouhlasených objednatelem. Veškeré vystavené faktury musí být doloženy zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací a dodávek v členění dle položek rozpočtu s podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele.
- 5) Součet všech dílčích měsíčních fakturací smí činit nejvíce 90 % celkové hodnoty díla. Zbývajících nejméně 10 % celkové hodnoty díla bude fakturováno až na základě protokolárního převzetí zcela dokončeného díla (bez jakýkoliv vad a nedodělků) objednatelem.
- 6) Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 a následujících zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění je poslední den v měsíci, za který se fakturuje, v případě fakturace zbývajících nejméně 10 % celkové hodnoty díla dle odst. 5

totoho článku je dnem uskutečnitelného zdanitelného plnění den převzetí zcela dokončeného díla objednatel.

- 7) Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžítá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Faktury lze zaslat také elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.
- 8) Vráťí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.

V.

UJEDNÁNÍ PRO OBLAST BOZP, BP, PO, RO a OŽP

- 1) Zhotovitel je povinen naplňovat požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí (dále také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně interních předpisů objednatele, tzv. AHR, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající z SM-TÚU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU.
- 2) Zhotovitel, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace předmětu smlouvy v případě, že bude objednatel ustanoven. Současně je zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti všechny své subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací předmětu smlouvy.
- 3) Zhotovitel je povinen před nástupem na pracoviště prokazatelně seznámit všechny své osoby (včetně případných subdodavatelů), které se budou podílet na provádění díla, s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP minimálně ve stejném rozsahu, jako byly seznámeny jím určenými pracovníci.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 1) Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP, předá objednatel zhotoviteli protokolárně pracoviště, a to do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
- 2) Objednatel protokolárně předá zhotoviteli projektovou dokumentaci firmy ARTECH spol. s r. o. a rozhodnutí DÚ č. j. DUCR-32314/17/Pl ze dne 5. června 2017 o odstranění stavby (v listinné podobě), a to nejpozději při předání pracoviště.
- 3) Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla daných závaznými právními předpisy a touto smlouvou.
- 4) Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů v souvislosti s realizací předmětu díla, umožní objednatel nejpozději dnem předání pracoviště dle této smlouvy zhotoviteli přístup na dotčená pracoviště a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy.
- 5) Objednatel poskytne zhotoviteli elektrickou energii na základě samostatné smlouvy tím, že připojí jeho staveništní rozvaděč vybavený měřením do svých elektroinstalačních rozvodů.

VII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 1) Zhotovitel zajistí plnění pravidel pro pohyb osob, vozidel a majetku přes hranice území objednatele a zásad vedení evidence osob na pracovištích objednatele (AHŘ SM-TÚU-06-02) pro své zaměstnance i subdodavatele.
- 2) Před zahájením bouracích prací zhotovitel zpracuje podrobný technologický postup, jehož součástí bude harmonogram postupu prací a tento předloží ke schválení objednateli. Technologický postup musí vycházet z předané projektové dokumentace.
- 3) Zhotovitel je povinen se při provádění bouracích prací v ochranném pásmu libovolné sítě technické infrastruktury seznámit s vyjádřením správce inženýrských sítí, nechat síť vytyčit správcem a respektovat jeho podmínky, postupy a opatření, za kterých je možno pracovat v blízkosti sítě.
- 4) Zhotovitel se zavazuje k tomu, že bez dozimetrického proměření materiálů a odpadů z bourání staveb nebo jejich částí tyto neopustí pracoviště, dokud k tomu objednatel nedá písemný souhlas (např. zápisem do stavebního deníku).
- 5) Zhotovitel se zavazuje použít výhradně čelistovou drtičku. Zhotovitel se zavazuje provádět nezbytná odpovídající protiprašná opatření v průběhu plnění díla, vč. zajištění dostatečného množství vody na zkrápění. Před zahájením drcení s použitím drtičky o projektovaném výkonu vyšším než 25 m³ za den je zhotovitel povinen předložit povolení Krajského úřadu Libereckého kraje k provozu stacionárního zdroje znečištění ovzduší v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Zhotovitel ustanoví osobu stavbyvedoucího, tuto osobu oznámí objednateli před zahájením prací.
- 7) Zhotovitel před zahájením prací spojených s odstraňováním materiálu obsahujícího azbest projedná opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu v souladu s § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
- 8) Zhotovitel umožní výkon autorského dozoru projektanta a technického dozoru objednatele.
- 9) Zhotovitel si na své náklady zajistí ostrahu svého majetku i převzatého pracoviště před vstupem cizích osob a před zcizením. Objednatel nenese žádnou odpovědnost za škody a újmy na pracovišti do doby jeho zpětného protokolárního převzetí.
- 10) Zhotovitel okamžitě ohlásí objednateli únik i malého množství závadných látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel řeší likvidaci uvedených úniků bezodkladně a to na vlastní náklady. Tato povinnost se vztahuje i na úniky závadných látek, ke kterým dojde sice mimo předané pracoviště, ale v prostoru o. z. TÚU.

VIII.

VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

- 1) Zhotovitel (stavbyvedoucí) povede ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s příl. č. 9 vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

- 2) Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.
- 3) Do deníku je oprávněn provádět záznamy mimo zástupce zhotovitele a orgánů státní správy i zástupce objednatele (oprávněná osoba – technický dozor objednatele), autorský dozor projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 4) Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem osob uvedených v odst. 3 tohoto článku, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření – jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 5) Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námitky doporučeným dopisem zhotoviteli nebo запиše své vyjádření do stavebního deníku do jednoho týdne od doručení záznamu – jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 1) K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatel písemně alespoň 7 dnů před zahájením předávacího řízení.
- 2) Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které nebylo zcela dokončeno, tj. vykazuje-li vady a nedodělky.
- 3) O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel "Protokol o předání a převzetí díla", který bude obsahovat závěrečnou zprávu ve čtyřech výtiscích a elektronické podobě (formát *.pdf, *.doc a *.xls). Zpráva bude obsahovat popis průběhu likvidačních prací, fotodokumentaci průběhu prací, celkovou bilanci a přehled o nakládání se vzniklými materiály a odpady, včetně dokladů o uložení a zneškodnění odpadů dle platné legislativy, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 1) Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek této smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
- 2) Záruční doba na dílo je 24 měsíců ode dne převzetí zcela dokončeného díla objednatelem.
- 3) Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele a zásahem třetích osob.

XI. VYŠŠÍ MOC

- 1) Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci a tyto okolnosti znemožní nebo podstatným negativním způsobem ovlivní plnění závazků dle této smlouvy, avšak pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci.
- 2) Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové události, které smluvní strana nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně brání v plnění smluvních závazků. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, rozhodnutí státu nebo vlády, živelné události a generální stávká. Pro vyloučení pochybností smluvní strany

sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění díla z důvodu nezajištění rozhodnutí, souhlasů nebo stanovisek příslušných správních úřadů nebo dotčených fyzických nebo právnických osob, kromě případů, kdy příslušná rozhodnutí, souhlasy nebo stanoviska nebyla zajištěna z důvodů ležících na straně zhotovitele nebo objednatele.

- 3) Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadek výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci.
- 4) Zpoždění způsobená vyšší mocí nejsou neplnění závazku a prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků.
- 5) Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, musí neprodleně, nejpozději však do pěti dnů uvědomit druhou smluvní stranu o zásahu těchto okolností písemně (e-mailem nebo faxem). Oznámení musí být neprodleně potvrzeno doporučeným dopisem, eventuálně jiným prokazatelným způsobem. Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností.
- 6) V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelná řešení. Nedospěje-li se k žádné dohodě, má každá ze smluvních stran právo odstoupit od smlouvy.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít po celou dobu platnosti této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím z rizik spojených s plněním díla, včetně škody následné, pokud zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 25 mil. Kč.
- 2) Zhotovitel prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

- 1) V případě prodlení zhotovitele s předání díla ve lhůtě dle čl. III odst. 3 této smlouvy vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 2) V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo účtovat úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.
- 3) Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností, se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 1 této smlouvy. Splatnost smluvní pokuty se sjednává 14 dnů ode dne vystavení faktury. V případě, že zhotovitel tuto fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění díla zhotovitelem až do doby provedení úhrady. Případné vzniklé nebo uplatněné škody jdou k tíži zhotovitele.

Přerušением plnění smlouvy se neprodlužuje termín plnění, vyjma okolností uvedených v článku XI této smlouvy.

- 4) Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinností ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ustanovení § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 1) Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pokládají za podstatné porušení smluvní povinnosti zakládající možnost odstoupení od smlouvy:
 - pokud zhotovitel provádí práce v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s podmínkami uvedenými v protokolu o předání staveniště a se schválenými projekty ve stavebním, vodoprávním či jiném řízení po písemném vyrozumění objednatelem;
 - opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele (nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností) bez zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatelem;
 - neudržování platnosti pojištění zhotovitele dle čl. XII odst. 1 této smlouvy;
 - prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy dle termínu stanoveného v čl. III odst. 3 této smlouvy o více než 1 měsíc, a to z důvodů na straně zhotovitele;
 - neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval jejich odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem;
 - jestliže je objednatel z důvodů na své straně v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než jeden měsíc, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v čl. IV této smlouvy. O dobu prodlení objednatele s úhradou faktur se prodlužuje termín předání díla.
- 2) Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní pokutu, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel.
- 2) Tato smlouva se stává platnou dnem podpisu obou smluvních stran a účinnou dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo

odstoupením jedné ze smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.

- 3) Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
- 4) Případné soudní spory budou řešeny u místně příslušného soudu objednatele.
- 5) Žádná smluvní strana není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 6) Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 7) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 8) Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 9) Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci díla

Příloha č. 2: Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele

Ve Stráži pod Ralskem dne

03 - 11 - 2017

V Olomouci

dne 30.10.2017

Za DIAMO, státní podnik:

Za IDS – Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s.

Ing. Ludvík Kašpar

Ing. Tomáš Rychtařík
vedoucí odštěpného závodu

Ing. Hynek Schulberger
místopředseda představenstva

IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

Příloha č. 1:**Smluvní pokuty při realizaci díla**

Poř. č.	Závada	Výše smluvní pokuty za každý zjištěný případ
1.	Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.	10.000 Kč
2.	Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.	10.000 Kč
3.	Nezajištění stěn výkopu proti sesutí.	10.000 Kč
4.	Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracovníka či zařízení.	10.000 Kč
5.	Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.	5.000 Kč
6.	Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.	5.000 Kč
7.	Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných návykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracovníků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.	5.000 Kč
8.	Nenahlášení úniku závadných látek.	5.000 Kč
9.	Nepoužívání OOPP.	2.000 Kč
10.	Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného dohlížející osobou o. z. TÚU.	2.000 Kč
11.	Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a ochranu ŽP při realizaci prací a činností.	2.000 Kč
12.	Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném termínu.	2.000 Kč/den

Příloha č. 2:

Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele