

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

2016/0037/A0/01

číslo smlouvy objednatele: 2016/0037/A0/00  
uzavřený podle § 2623 a následujících občanského zákoníku číslo č.89/2012 Sb.  
v platném znění mezi smluvními stranami

---

### Smluvní strany

#### **Poliklinika Prosek a.s.**

Sídlem: Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 – Střížkov  
Zastoupená: Ing. Jiřím Dufkem, ředitelem společnosti  
IČ.: 28495306

DIČ: CZ28495306

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 9

Číslo účtu: 115482329/0800

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14866

(dále jen „objednatel“)

a

#### **Petr Pokorný REHOS**

Sídlem: K Velké Ohradě 916, 155 00 Praha 5

Zastoupená: Petrem Pokorným

IČ: 43941478

DIČ: CZ511121119

Bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu: 440049051/0100

Zapsán v Živnostenském rejstříku Finančního úřadu Prahy 5

(dále jen „zhotovitel“)

### I.

#### **Předmět dodatku smlouvy**

#### **Předmět dodatku smlouvy**

Smluvní strany se z důvodu změn předmětu plnění ze strany objednatele dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

Předmětem dodatku smlouvy o dílo je: „ **Oprava – odstranění zatékání kolem kovových sloupků a odvětrávacích komínků na objektu Polikliniky Prosek**“

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo z důvodu rozšíření objemu prací o opravu a odstranění dalších míst zatékání, včetně montáže hromosvodu. Při opravných pracích na střeše objektu byly zjištěny další místa zatékání, která nebyla součástí původní cenové nabídky, včetně nutnosti opravy hromosvodu. Tímto došlo k navýšení ceny díla o 13 367,- Kč bez DPH.

### III. Cena za dílo

1. Celková cena díla za zhotovení stavby a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. I této smlouvy je jako cena nejvýše přípustná a činí:

**66 937,00 Kč bez DPH**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.


### XII. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý se považuje za originál. Každá strana obdrží jeden výtisk.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č.1: Oceněné vícepráce ze dne 29. 9. 2016


V Praze dne:


V Praze dne:



.....  
 **Objednatel Prosek a.s.**  
Lovosická 40/440, 190 00 PRAHA 9  
IČO: 284 95 306  
Tel : 266 010 111

**Petr Pokorný - REHOS**  
stavební práce  
K Velké Ohradě 916, 155 00 Praha 5  
tel.: 602308256 tel./fax: 251555520  
DIČ: CZ511121119, IČ: 43941478

  
.....  
Zhotovitel



**Petr Pokorný, K Velké Ohradě 916, 155 00 Praha 5 - R E H O S**

zapsán v živnostenském rejstříku Finančního úřadu Prahy 5

DIČ CZ511121119 IČ 43941478 tel 608979580 f.251556001

Opravy střech, hromosvodů, klempířské práce, izolace proti vodě, čištění žlabů -----

V Praze dne 29.09.2016

Dodatek ke smlouvě o dílo - provedení víceprací

Provedení opravy – odstranění zatékání kolem kovových sloupků nesoucí nadstavbu pro vzduchotechnické zařízení a odvětrávacích komínků od kanalizace na objektu Polikliniky Prosek – pravé křídlo, opracování sloupků a odvětrávacích komínků bude natřeno penetračním nátěrem, opracováno podkladní lepenkou minerál a vrchní vrstvou modifikované pasy s posypem

Provedené vícepráce:

1	opracování sloupků	11 ks x 500	5500
2	opracování komínků odvětrání	2 ks x 70	140
3	materiál Elastek 50	13 m <sup>2</sup> x 189	2457
4	plyn PB	10 kg x 40	400
5	materiál ALP penetrace	6 kg x 45	270
6	montáž hromosvodu vč materiálu	25 bm x 140	3500
7	doprava svislá a vodorovná		1100

-----  
13367

Cena bez DPH 13.367,- Kč