

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 111-Ta-04/17
(Olešnice v Dolní Kalné, ř.km. 0,615-0,687) ze dne 29. 5. 2017

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: [REDACTED]

Ing. Jana Švestková, správce toku, číslo tel.: [REDACTED]

[REDACTED] sti, tel.č. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

P-AQUA s.r.o.,

sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové,

IČO: 27485129,

DIČ: CZ27485129,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21780,

zastoupený: Ing. Zdeněk Pilař,

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“)

I.
Účel dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v článku II. a III. Dodatek se uzavírá z důvodů projednávání ekonomicky výhodnějšího uložení sedimentu.

II. Změna smlouvy

1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohody na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č. 1 se změni:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 5/2017

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:
Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby: 30. 11. 2017

2. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.

3. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby objednatel.

2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohody na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

Odstavec č. 1 se změni:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 80.000,- Kč bez DPH, slovy osmdesát tisíc korun českých bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

Odstavec č. 4 se změni:

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatel, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu LČR ST-OPL, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb a zajištění jejich vyjádření. – do 31. 7. 2017

b) zpracování dokumentace pro vydání ohlášení a provádění stavby. – do 31. 10. 2017

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne: 20.10.2017

V Hradci Králové dne: 20.10.2017
P-AQUA s.r.o.
projektová kancelář

.....
Ing. Tomáš Štáhl
vedoucí Správy toků – oddělení
Lesy České republiky

.....
Ing. Zdeněk Pilař
P-AQUA s.r.o.

Lesy České republiky, s.r.o. [02]
se sídlem Pátekova 1000
500 08 Hradec Králové
IČ: 4219451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - obvodí Labe
Pátekova 1138 15. úh., Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové