



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRAD

Magistrat města HK

Doručeno: 30.10.2017

MMHK/188578/2017

listy: 2 přílohy  
urub: 5x 11/av



mmhkes6851c44b

## DODATEK Č. 1

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2017/1251

### Smluvní strany:

**1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Valentýn Avramov - vedoucí investičního odboru  
- tel. 495 707 680; 731 131 161  
- e-mail: [valentyn.avramov@mmhk.cz](mailto:valentyn.avramov@mmhk.cz)  
Jana Sedlářová  
- investiční technik  
- tel. 495 707 691; 725 644 284  
- e-mail: [jana.sedlarova@mmhk.cz](mailto:jana.sedlarova@mmhk.cz)

*dále jen „objednatel“*

a

**2. Zhotovitel:** MATEX HK s.r.o.  
Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupený: Martinem Žitkem, jednatelem společnosti  
IČ: 25968807  
DIČ: CZ25968807  
Spisová značka: C 18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: [REDACTED]

*dále jen „zhotovitel“*

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.06.2017 (dále jen „původní SOD“):

I.

### Předmět dodatku

1. Při provádění stavebních prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které objednatel i přes náležitou péči nemohl předvídat, a které měly za následek zvýšení ceny díla. V průběhu stavebních prací u kiosku č. 1 byla zjištěna celková degradace střešní konstrukce dřevokaznou houbou. Výměna této střešní konstrukce znamená zároveň kompletní pokrytí měděným plechem, kde se jedná o měděný plech speciálně upravený z důvodu

I

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

shodnosti s ostatními krytinami sousedních kiosků. Dále u kiosku č. 4 v průběhu stavebních prací bylo zjištěno napadení částí dřevěných konstrukcí dřevokaznými škůdci. Vzhledem k tomu, že nájemce vyvedl vzduchotechniku do prostoru podstřeší, existuje oprávněné riziko degradace střešní konstrukce dřevokaznou houbou. Vzhledem ke konstrukci podhledu krovu, který není rozebíratelný, nelze tuto skutečnost prověřit bez demontáže části měděné střešní krytiny. Na tyto práce je nutné dopracovat dokumentaci a vyžádat si nové závazné stanovisko k jejich provedení.

2. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu díla tak, že zhotovitel nebude provádět práce, jak jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 – Soupis neprovedených prací dle SoD (méněpráce), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně rozsahu díla tak, že zhotovitel navíc provede práce spočívající zejména ve zhotovení replik původních oken, jak jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 – Vícepráce nad rámec SoD, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. V návaznosti na změny rozsahu díla se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

<b>REKAPITULACE smluvní ceny</b>			
	<b>vícepráce</b>	<b>méněpráce</b>	<b>celkem</b>
Smlouva o dílo			<b>1.958.414,31 Kč</b>
Dodatek č. 1	541.303,62	-1.113.600,80	-572.297,18Kč
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>1.386.117,13 Kč</b>

**Celková smluvní cena činí jedenmiliontřistaosmdesátšesttisícstosedmnáct korun a třináct haléřů bez DPH**

5. Smluvní strany shodně konstatují, že ke dni uzavření tohoto dodatku č. 1 zhotovitel provedl práce, jak jsou specifikovány v příloze č. 3 – Soupis provedených prací dle SoD, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
6. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo nově specifikované v odst. 2., 3. a 5. tohoto článku objednateli nejpozději do 30.10.2017.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 24.10.2017, č. usnesení RM/2017/1161.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

6. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
- identifikace smluvních stran:
    - a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 00268810, ID datové schránky: bebb2in
    - b. MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807, ID datové schránky: ejkkhy2
  - vymezení předmětu dodatku: méně práce, vícepráce související s odkrytím původního krovu a dalších konstrukcí, změna termínu plnění a ceny díla
  - cena: 1.386.117,13 bez DPH a 1.677.201,73 Kč s DPH
  - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou
- považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
9. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
10. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 26. 10. 2017



za zhotovitele  
Martin Žitek  
jednatel společnosti

V Hradci Králové, dne 02. 11. 2017



za objednatele  
MUDr. Zdeněk Fink  
primátor města

