

**DODATEK Č. 1  
SMLOUVY O DÍLO  
EV. Č. 330/2017**

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

**OBJEDNATEL:**

**Město Hostinné**

se sídlem Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města  
Ing. Štěpánkou Musilovou, vedoucí odboru  
investic a majetku města, tel.: 499 404 741,  
eMail: [majetek.vedouci@muhostinne.cz](mailto:majetek.vedouci@muhostinne.cz)  
Svatavou Kozákovou, techničkou odboru investic  
a majetku města, tel.: 499 404 732, mob.:  
602 528 586,  
eMail: [majetek.technik2@muhostinne.cz](mailto:majetek.technik2@muhostinne.cz)

A

**ZHOTOVITEL: JAROSLAV OLŠA**

se sídlem: Nákladní 451, Hostinné 543 71

IČO: 13530267

DIČ: CZ500106003

zapsaný u MěÚ Vrchlabí

zastoupený ve věcech smluvních: Jaroslav Olša

ve věcech technických: Jaroslav Olša

čj.: OŽÚ/175/2013/Mi/3

tel.: 603 180 652

tel.: 603 180 652

**ČLÁNEK I**

**ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany uzavřely 04.10.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Odstranění částí objektů v areálu koupaliště na pozemcích p. č. 679/55, p. č. st. 833 a p. č. 687/1 v k. ú. Hostinné**“ (dále jen „smlouva“).
2. Obě smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla. Jedná se o vícepráce oproti projektové dokumentace bouracích prací. Při odstranění hlavy původní zdi vymezející vodní plochu, přesahující přes terén, byla v průběhu demoličních prací objevena za touto zdí další železobetonová zeď. Tuto zeď v celkovém objemu 19,6 m<sup>3</sup> (0,4 m x 0,7 m x 70 m) je nutno odstranit z důvodu plánované rekonstrukce koupaliště (uložení rozvodů bazénové technologie a úpravy zpevněných ploch).
3. Celková cena víceprací je uvedena v položkovém rozpočtu – příloha č. 1 tohoto dodatku.

**ČLÁNEK II**  
**ZMĚNA SMLOUVY**

1. V souvislosti se změnou smlouvy se cena díla, sjednaná v čl. IV smlouvy, navyšuje o částku

**50.000 Kč bez DPH**

(slovy: Padesáttisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

Změna ceny za dílo je specifikována v položkovém rozpočtu – viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy 584.670,42 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 50.000,00 Kč bez DPH

**Cena celkem 634.670,42 Kč bez DPH**

2. Smluvní strany se dohodly, že se dále mění čl. III smlouvy (Doba plnění) v odst. 1, kdy termín dokončení se nově sjednává nejpozději **do 30.11.2017**.

Důvodem je rozšíření předmětu díla a nepříznivé povětrnostní podmínky.

**ČLÁNEK III**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnými součástmi tohoto dodatku č. 1 jsou:  
– příloha č. 1: položkový rozpočet.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno ve smyslu čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostkou města.

V Hostinném dne 31.10.2017

V Hostinném dne 31.10.2017

Ing. Dagmar Sahánková v. r.  
starostka města

Jaroslav Olša v. r.