

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. MUBPH 18166/2017

uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ : 00287113
DIČ : CZ00287113
bankovní spojení :
zastoupený: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických : Jiřím Malinou, referentem oddělení správy majetku a investic

(dále jako objednatel)

A

Zhotovitel : VT HRANICE s.r.o..
se sídlem Teplická 258
753 01 Hranice
IČ:
DIČ:
bankovní spojení :
zastoupený: Jiřím Jurčou, jednatelem společnosti

(dále jako zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. MUBPH 18166/2017 (dále jen SoD).

II. OBSAH DODATKU č. 1

1. Článek III.2 SoD se upravuje a dnem účinnosti tohoto dodatku nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději dne **15.11.2017**. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 18.10.2017.

V Bystřici pod Hostýnem dne 23.10.2017

V Hranicích dne 16.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeněk Pánek

.....
Jiří Jurča