

**Dodatek č. 1 č. j. KRPB-182354-69/ČJ-2016-0600VZ
ke Smlouvě o dílo č.j. KRPB-182354-59/ČJ-2016-0600VZ**

**Čl. I.
Smluvní strany**

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená: plk. Ing. Leošem Tržilem, ředitelem krajského ředitelství
IČO: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: CNB, pobočka Brno
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní spojení: Bc. Luděk Sobotka, tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

obchodní firma: UNIVERS projekt v.o.s.
se sídlem: Pechova 1595/5, 615 00 Brno
zastoupená: Ing. Zdeňkem Kočí, společníkem společnosti
IČO: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: Sberbank a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, [REDACTED]
kontaktní spojení: Ing. Zdeněk Kočí, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají

d o d a t e k č. 1 č.j. KRPB-182354-69/ČJ-2016-0600VZ

ke Smlouvě o dílo č.j. KRPB-182354-59/ČJ-2016-0600VZ

Čl. II.

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XII. odst. 12.2. Smlouvy o dílo č.j. KRPB-182354-59/ČJ-2016-0600VZ, kterou uzavřely dne 23. 2. 2017, že:

Čl. III.

Za Čl. II. Předmět smlouvy odst. 2.1. se vkládá odst.:

2.1.1. Předmět smlouvy – vícepráce,

a to s následujícím textem:

„2.1.1. Předmět smlouvy se zvyšuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1. tohoto dodatku č. 1.“

Čl. IV.

Cena za dílo uvedená v Čl. IV. odst. 4.1. činí:

původní SoD

bez DPH Kč 500 074,--

vč. DPH Kč 605 089,54

slovy: šestsetpěttisícosmdesátdevětkorunčeskýchpadesátčtyřihaléřů

vícepráce

bez DPH Kč 105 028,--

vč. DPH Kč 127 083,88

Celková cena vč. víceprací činí:

bez DPH Kč 605 102,--

vč. DPH Kč 732 173,42

slovy: sedmsettřicetdvatisícstosedmdesáttřikorunčeskýchčtyřicetdvahaléřů

(Podrobné rozpracování ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo a v příloze č. 1 dodatku č. 1).“

Čl. V.

V Čl. III. Místo a doba plnění odst. 3.3. Doba plnění se text:

- a) Ukončení a předání projektu pro územní řízení včetně dokladové části:
do 13. 6. 2017
- b) Ukončení a předání projektu pro stavební povolení včetně dokladové části:
do 14. 10. 2017
- c) Ukončení a předání projektu pro odstranění stavby, terénních úprav a zařízení včetně dokladové části:
do 14. 10. 2017
- d) Ukončení a předání projektu pro realizaci stavby:

do 14. 12. 2017

doplňuje textem:

- e) Ukončení a předání projektu (přepřacovaný SO 01) pro územní řízení včetně dokladové části: do 13. 11. 2017
- f) Ukončení a předání projektu (přepřacovaný SO 01) pro stavební povolení včetně dokladové části: do 13. 11. 2017
- g) Ukončení a předání projektu pro odstranění stavby (obj. na parcele 5134, 5135), terénních úprav a zařízení včetně dokladové části: do 13. 11. 2017
- h) Ukončení a předání projektu (přepřacovaný SO 01) pro realizaci stavby: do 14. 12. 2017

ČI. VI.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č.j. KRPB-182354-59/ČJ-2016-0600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu. Objednatel obdrží jeden stejnopis, zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
4. Tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
5. Tento dodatek č. 1 obsahuje 3 (slovy: tři) strany textu a jednu přílohu, která obsahuje 1 (slovy: jednu) stranu textu.

V Brně dne 2. 11. 2017


Př
ředitel

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘÍDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24

V Brně

Ing. Zdeněk Kočí
společník společnosti

UNIVERS projek
Pechova 1595/5
615 00 Brno

Cena víceprací	
Firma:	UNIVERS projekt v.o.s.
Stavba:	KŘP Jmk - Brno - Vypracování projektové dokumentace ke stavební akci - " Modernizace vyčikového střediska" - 2. část
Datum:	21.7.2017
	
1) Úprava SO02, SO03, SO04, SO05:	
Úpravy vyvolané přesunem SO01, jelikož dokumentace těchto objektů byla již od 12.6.2017 podána na příslušném Stavebním úřadě.	
- Úprava TZ, PZ, situací, seznamů dokumentace - stavební část, profese.	
- Tisk	
7 200,00 Kč bez DPH	
2) Úprava SO01:	
- Vypracování nových situačních výkresů,	
- Přeprocování půdorysu, pohledů,	
- Úprava TZ, PZ,	
- Tisk	
10 600,00 Kč bez DPH	
3) Inženýrská činnost spojená s přepracováním SO01:	
- Kompletní nové vyřízení souhlasů a vyjádření DOSS a ostatních dotčených stran,	
- Podání na stavení úřad, jakožto samostatná dokumentace.	
15 148,00 Kč bez DPH	
4) Úprava projektu pro odstranění stavby (v místě nově umístěné SO01):	
- Úprava situace, půdorysu, pohledů, TZ, fotodokumentace,	
- Tisk	
8 600,00 Kč bez DPH	
5) Geodetické zaměření nad rámec původního rozsahu prací:	
- Zaměření a zpracování podléhého profilu terénu od dráhy letiště medlánský k původně uvažovanému umístění SO01 (p.č.: 5177, 5176), pro účel porovnání výšek stávajícího stavu a nově navrženého stavu ve vztahu k překážkovým rovinám letiště Medlánský.	
- Zaměření a zpracování výškopisu, polohopisu a vymezení hranic pozemku p.č.: 5134, kam bude SO01 nově přesunuta.	
19 000,00 Kč bez DPH	
6) IG průzkum, měření radonu:	
- Průzkumné vrty (3ks a cca 7 bm), laboratorní vzorky zemin, doprava, projekt průzkumných prací, závěrečná zpráva,	
- Tisk	
44 600,00 Kč bez DPH	
7) Méněpráce:	
- odpočet součtové chyby z cenové nabídky:	
-20,00 Kč bez DPH	
Cena projektu víceprací celkem (bez DPH):	105 028,00
DPH 21%:	22 055,88
Cena projektu víceprací celkem (vč. DPH)	127 083,88

UN
Pe
iCC



