

Dodatek č. 2
smlouvy o dílo č. 147/2017

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Městská část Praha-Suchdol**
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: CZ00231231, plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 247747560/0300
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

a

Zhotovitel:

Název: **ACG-Real s.r.o.**
Sídlo: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6
Zastoupený: Lubomírem Smažíkem
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze C 95793
IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Lubomír Smažík, jednatel

Smluvní strany konstatují, že uzavřely smlouvu o dílo č. 147/2017 ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dodatek č. 1 na stavbu **ZŠ Mikoláše Alše- rozšíření kapacity II etapa a modernizace, část rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně – stavební část**. Tímto dodatkem č. 2 smluvní strany upřesňují předmět a cenu díla, termín předání 1. etapy stavby se po upřesnění a rozšíření předmětu díla prodlužuje o 8 kalendářních dnů.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Článek 3 Předmět plnění

- doplňuje se odstavce 3.6.:

3.6. Předmět díla se tímto dodatkem rozšiřuje o nové regulační uzly včetně oběhových čerpadel pro vzduchotechnické jednotky, tepelné izolace a nátěry potrubí a upřesňuje se rozsah stavebních prací ve strojovně. Podrobný rozsah prací a dodávek je vymezen v příloze 2 tohoto dodatku – změnovém listu č. 1 vč. rozpočtu.

Článek 4 Cena za dílo

Odstavec 4.1. - text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo ve výši:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1	6 931 881,-Kč
Celková změna ceny díla bez DPH stanovená změnovým listem č. 1	+ 123 588,-Kč
Celková cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2	7 055 469,-Kč

Článek 6 Doba plnění,

Odstavec 6.3. - text uvedený v bodech e), f) se ruší a nahrazuje textem:

e) Předání dokončené 1. etapy díla včetně revizí nejpozději do	18. 10. 2017
f) Vyklizení staveniště do	18. 10. 2017

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č. 147/2017 se tímto dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:
Změnový list č. 1 a příslušný rozpočet prací ,

Objednatel:

V Praze dne

11.11.2017

Podpis:

Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Zhotovitel:

V Praze dne

31.10.2017

Podpis:

ACG-Real s. r. o., Lubomír Smažík - jednatel