

# DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

na provedení díla

*„Úprava nádvoří a parkovacích ploch cestmistrovství Jeseník, I. etapa“*

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**

Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupen:

**Ing. Drahomírem Babničem, ředitelem organizace**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

ICO: 70960399

DIČ: CZ70960399

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

a

**Z h o t o v i t e l:** **RÝMSTAV CZ spol. s r.o.**

se sídlem: Nerudova 20/1290, 795 01 Rýmařov

kontaktní adresa: Nerudova 20/1290, 795 01 Rýmařov

Zapsán v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 17936

ICO: 25391810

DIČ: CZ25391810

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

.....  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

**Marek Hončík, jednatel**

**1. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dle zápisů ve stavebním deníku.

## 2. Znění dodatku

1. Čl. IV. Termín plnění odst. 2 smlouvy o dílo se mění následovně:  
Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění díla v těchto termínech:

bod 2) Lhůta pro provedení díla: **48 kalendářních dnů od předání staveniště**

se mění takto:

bod 2) Lhůta pro provedení díla: **56 kalendářních dnů od předání staveniště**

## 3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je podepsán ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy potvrzují.

Za objednatele: 30 -10- 2017

Za zhotovitele:

V Olomouci dn

V Rýmařově dne: 30.10.2017

Správa silnic  
Ing. Drahomír  
ředitel organizace

kraje  
ce  
mouc

jednatel