

**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo  
č. S915/2017/212  
na akci  
Stavební úpravy budovy Salaš 143**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupený na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem,

ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]  
a: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**JASS-UNI, s.r.o.**

IČO: 60743638

DIČ: CZ60743638

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 18 565

sídlo: Jalubí 288, PSČ 687 05

zastoupený: Milanem Mašlíkem, jednatelem

[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

**II.  
P ř e d m ě t s m l o u v y**

1. Na základě požadavků objednatele týkajících se úpravy rozsahu díla , se předmět smlouvy upravuje v souladu s **Čl. II, odst. 4** výše uvedené Smlouvy o dílo, o práce a dodávky specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

### **III.** **D o b a   p l n ě n í**

Z důvodu změny rozsahu objednatelům požadovaných stavebních prací se mění termín dokončení díla uvedený v Čl. III. odst. 2 takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **10.11.2017**.

### **IV.** **C e n a   z a   d í l o**

Na základě kontrolního dne na stavbě 27.10.2017 došlo ke změně ceny díla dle **Čl. IV. odst. 1.** výše uvedené Smlouvy o dílo a upravuje se v souladu s **Čl. IV. odst. 2** této smlouvy, následovně:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **158 521,- Kč** bez DPH, slovy stopadesátosm tisíc pět set dvacet jedna koruna česká bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

	<b>cena díla bez DPH</b>
<b>Cena díla dle SOD</b>	129 797,00
<b>Cena dle dodatku č.1 - vícepráce</b>	28 724,00
<b>Cena díla celkem</b>	<b>158 521,00</b>

### **XII.** **Z á v ě ř e č n á   u s t a n o v e n í**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého dodatku v jeho plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku je příloha – rozpočet víceprací.

V Jalubí, dne 27. 10. 2017

Ve Zlíně, dne 27. 10. 2017



Milan Mašlík  
jednatel



.....  
Za objednatele  
Ing. Martin Pavlíček  
Ředitel Krajského ředitelství Zlín



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
02	Salaš 143 - vícepráce	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
S915/2017/212	Stavební úpravy budovy Salaš 143	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Karel Komoň	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Karel Komoň		
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.		
Dodavatel	JASS-UNI, s.r.o.	Zakázkové číslo	17/1043
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	19 054	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	9 670	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	28 724	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		28 724	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		28 724	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 11. 10. 2017	Datum : 07. 10. 2017
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0	%		28 724 Kč
DPH	21,0	%		6 032 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>34 756 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	S915/2017/212 Stavební úpravy budovy Salaš 143	Rozpočet :
Objekt :	02 Salaš 143 - vícepráce	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4 361	0	0	0	0
5 Komunikace	5 503	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	8 520	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	254	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	416	0	0	0	0
721 Venkovní kanalizace kanalizace	0	9 670	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>19 054</b>	<b>9 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	28 724	0
Oborová přírážka	0	0,0	28 724	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	28 724	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	28 724	0
Zařízení staveniště	0	0,0	28 724	0
Provoz investora	0	0,0	28 724	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	28 724	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	28 724	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>





## Položkový rozpočet

Stavba :	S915/2017/212 Stavební úpravy budovy Salaš 143	Rozpočet:
Objekt :	02 Salaš 143 - vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	23,17	36,90	854,97
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,20	621,00	2 627,20
3	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	3,20	274,50	878,40
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>4 360,57</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
4	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	25,13	219,00	5 503,47
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>5 503,47</b>
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						
5	622319011R00	Soklová lišta hliník KZS Weber tl. 50 mm	m	44,00	105,00	4 620,00
6	622319121RV1	Zateplovací systém Weber, sokl, EPS P 50 mm zakončený stěrkou s výtuzňnou tkaninou	m2	5,00	780,00	3 900,00
<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>8 520,00</b>
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
7	713100812R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm	m2	5,00	50,70	253,50
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>253,50</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
8	989281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6m	t	1,90	219,00	416,10
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>416,10</b>
<b>Díl: 721 Venkovní kanalizace kanalizace</b>						
9	721176223	Potrubí KG svodné(ležaté) v zemi D 160 x 4 mm	m	8,00	490,00	3 920,00
10	722215572	klapka zpětná DN 150	kus	1,00	4 550,00	4 550,00
11	R01	Poklop na studnu ( dodávka a montáž) pr.120/7 ZP	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
<b>Celkem za 721 Venkovní kanalizace kanalizace</b>						<b>9 670,00</b>

