

**KD Ládví, Burešova 1661/2, Praha 8, k.ú. Ďáblice
„Ekoliquidace chladícího zařízení a sanace suterénu“**

**Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. VR 20/2017**

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1 Zhotovitel: PIREXT PRO s.r.o
IČO: 026 923 33
DIČ: CZ026 923 33
se sídlem: Šimůnkova 1612/26, 182 00, Praha 8, Kobylisy

zastoupený: Vojtěch Piroutek, jednatel společnosti
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

bank.spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
se sídlem: U Synagogy 236/2 ,180 00 Praha 8
zastoupený: Ing.Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

bank.spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

(zhotovitel a objednatel společně dále také jen „smluvní strany“)

uzavírají následující dodatek č.1 ke Smlouvě: VR20/2017


**Čl. II.
ÚPRAVA PŘEDMĚTU DÍLA**


Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, uzavřelo dne 30.03.2017 smlouvu o dílo .VR 20/2017 s firmou Pirext pro s.r.o., na realizaci akce: „ Ekoliquidace chladícího zařízení a sanace suterénu“

1. v rozsahu dle zadávací dokumentace a zpracované cenové nabídky.
2. Na základě dohody objednatele a zhotovitele se upravuje doba plnění díla v článku IV. smlouvy VR20/2017 o prodloužení termínu předání díla, dle posudku TDI, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Čl. III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění smlouvy o dílo ze dne 30.3.2017.
2. Tento dodatek č.1 se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.



Datum	Denní záznamy stavby
[REDACTED]	1DI KONTROLNÍ DEN MONTÁŽNÍ PRÁCE BUDOU PŘERUŠENY DO 15.10.2017
	Z DŮVODŮ PROVOZU RESTAURATIONÍHO ZAPŘÍZENÍ KD LADVI A SARONITÁVNÍHO PROVOZU KD LADVI V PRŮBĚHU ČERVENY. CELÁ REKONSTRUKCE A DETOLICE RUSILA PROVOZY A JEDNALO SE O POŠADINEK ZE STRANY MÁJEJCE A SPRÁVCE KD LADVI.
	VSP spol. s r. o. Palackého 465/16 702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ DI: CZ48392430
	

ZDE ODTRHNĚTE

WWW.OPTYS.CZ