

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

**číslo smlouvy objednatele: E 618-S-2038/2016/Vlk, číslo smlouvy zhotovitele: D16017
uzavřené dne 15.07. 2016
mezi**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ
(dále jen „**Objednatel**“)
Číslo smlouvy : E618-S-2038/2016/Vlk
ISPROFOND/ISPROFIN. 327 321 4993/500 354 0010

a

DIPONT s. r. o.

se sídlem: Libouchec 505, 403 35
IČ: 28693094 DIČ: CZ28693094
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 27153
zastoupená **Ing. Martou Novákovou**, jednatelkou společnosti
(dále jen „**Zhotovitel**“)
Číslo smlouvy: D16017

na zpracování přípravné dokumentace a zhotovení projektu stavby

„Rekonstrukce mostu v km 22,406 trati Březnice-Strakonice a mostu v km 0,298 trati Blatná-Nepomuk“

(dále jen „Smlouva“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je skutečnost, že Objednatel byl nucen dočasně pozastavit projekční práce. K uvedenému přerušení prací došlo s ohledem na nepříznivé výsledky ultrazvukových průzkumů svarových hran na vyzískaných nosných konstrukcích mostu „Gambrinus“, které mají být použity v rámci této stavby. V tuto chvíli je zpracováván upřesňující statický posudek, na základě jehož závěrů bude rozhodnuto o dalším postupu projekčních prací. Z tohoto důvodu není Zhotovitelem možné splnit 4. Dílčí etapu v celém rozsahu, jak byla stanovena SOD.

Z výše uvedených důvodů dochází k úpravě Přílohy č. 4 a Přílohy č. 5 SOD. Smluvní strany se dohodly na doplnění Příloh č. 4 a 5 Smlouvy. Tato doplnění jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 3.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-2038/2016/Vlk, č. zhot.:D16017 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 takto:

1) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- zrušuje se stávající text v odst. 5.13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla - *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky pro přípravnou dokumentaci staveb
Obchodní podmínky pro projekt stavby
- Příloha č. 3: Technické podmínky:
- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky - přípravná dokumentace stavby VTP/PD/02/15
 - c) Všeobecné technické podmínky - projekt stavby - VP/P/02/15
 - d) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla – přípravná dokumentace stavby - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*
Rozpis Ceny Díla – projekt stavby - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 9: Související dokumenty

II.

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-2038/2016/Vlk, č. zhot.:D16017 nedotčená dodatkem č. 3 se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

V Praze dne 26 -10- 2017

Objednatel:

V Ústí nad Labem dne 23 -10- 2017

Zhotovitel:

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ

Ing. Marta Nováková
jednatelka DIPONT s. r. o.

Příloha č. 4

a) Rozpis Ceny Díla

- Cena za zpracování přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

| Položka | Popis | Počet hodin | Jednotková cena | Cena celkem za položku |
|---------------|---|-------------|-----------------|------------------------|
| 1. | zpracování záměru projektu | ■ | ■ | ■ |
| 2. | zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace | ■ | ■ | ■ |
| 3. | geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěr. lože | ■ | ■ | ■ |
| 4. | ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění | ■ | ■ | ■ |
| 5. | doplnění ověření stávajících inženýrských sítí | ■ | ■ | ■ |
| 6. | průvodní zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 7. | souhrnná technická zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 8. | provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu | ■ | ■ | ■ |
| 9. | zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum | ■ | ■ | ■ |
| 10. | požární zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 11. | energetické výpočty | ■ | ■ | ■ |
| 12. | dokumentace protikorozních opatření | ■ | ■ | ■ |
| 13. | návrh dopravních opatření | ■ | ■ | ■ |
| 14. | podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL | ■ | ■ | ■ |
| 15. | situace Stavby | ■ | ■ | ■ |
| 16. | dokumentace technologické části Stavby | ■ | ■ | ■ |
| 17. | dokumentace stavební části | ■ | ■ | ■ |
| 18. | položkové rozpočty technologické části Stavby | ■ | ■ | ■ |
| 19. | položkové rozpočty stavební části Stavby | ■ | ■ | ■ |
| 20. | výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby | ■ | ■ | ■ |
| 21. | výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby | ■ | ■ | ■ |
| 22. | dokladová část, IČ | ■ | ■ | ■ |
| 23. | geodetická dokumentace | ■ | ■ | ■ |
| Celkem | | | | 564 750,00 |

2. Dodatečné služby

| Položka | Popis | Počet hodin | Jednotková cena | Cena celkem za položku |
|---------------|----------------------------|-------------|-----------------|------------------------|
| 24. | Výrobní porady, koordinace | ■ | ■ | ■ |
| Celkem | | | | 36 000,00 |

- **Cena za zpracování Projektu podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

| Položka | Popis | Počet hodin | Jednotková cena | Cena celkem za položku |
|---------|---|-------------|-----------------|------------------------|
| 1 | zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace | ■ | ■ | ■ |
| 2 | geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěř. lože | ■ | ■ | ■ |
| 3 | pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 4 | ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění | ■ | ■ | ■ |
| 5 | doplnění ověření stávajících inženýrských sítí | ■ | ■ | ■ |
| 6 | průvodní zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 7 | souhrnná technická zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 8 | provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu | ■ | ■ | ■ |
| 9 | zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum | ■ | ■ | ■ |
| 10 | požární zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 11 | energetické výpočty | ■ | ■ | ■ |
| 12 | dokumentace protikorozních opatření | ■ | ■ | ■ |
| 13 | návrh dopravních opatření | ■ | ■ | ■ |
| 14 | podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL | ■ | ■ | ■ |
| 15 | ochrana obyvatelstva | ■ | ■ | ■ |
| 16 | situace Stavby | ■ | ■ | ■ |
| 17 | dokumentace technologické části Stavby | ■ | ■ | ■ |
| 18 | dokumentace stavební části | ■ | ■ | ■ |
| 19 | plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán | ■ | ■ | ■ |
| 20 | položkové rozpočty technologické části Stavby | ■ | ■ | ■ |
| 21 | položkové rozpočty stavební části Stavby | ■ | ■ | ■ |
| 22 | souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GR SŽDC č. 20/2004 | ■ | ■ | ■ |

| | | | | |
|---------------|---|---|---|---------------------|
| | v platném znění | | | |
| 23 | výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby | ■ | ■ | ■ |
| 24 | výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby | ■ | ■ | ■ |
| 25 | dokladová část, IČ | ■ | ■ | ■ |
| 26 | geodetická dokumentace | ■ | ■ | ■ |
| Celkem | | | | 1 027 600,00 |

2. Dodatečné služby

| Položka | Popis | Počet hodin | Jednotková cena | Cena celkem za položku |
|---------------|--|-------------|-----------------|------------------------|
| 27 | dokumentace pro registr subsystémů, včetně prohlášení o ověření subsystémů | ■ | ■ | ■ |
| 28 | dokumentace pro posuzování shody, včetně dílčího stanoviska o ověření | ■ | ■ | ■ |
| 29 | podklady pro zadávací dokumentaci | ■ | ■ | ■ |
| 30 | žádost o spolufinancování Stavby z OPD | ■ | ■ | ■ |
| 31 | Vypracování plánu BOZP | ■ | ■ | ■ |
| Celkem | | | | 144 400,00 |

3. Cena za výkon autorského dozoru

| Položka | Popis | Počet hodin | Jednotková cena | Cena celkem za položku |
|---------------|---|-------------|-----------------|------------------------|
| 32 | rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek | ■ | ■ | ■ |
| Celkem | | | | 94 250,00 |

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců), včetně cestovního, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

▪ Cena Díla:

| <i>Cena Díla (bez DPH)</i> | <i>Výše DPH</i> | <i>Cena Díla (s DPH)</i> |
|--|-----------------|--------------------------|
| 1 867 000,00 Kč | 392 070,00 Kč | 2 259 070,00 Kč |
| z toho: | | |
| Cena za zpracování přípravné dokumentace | | |
| 600 750,00 Kč | 126 157,50 Kč | 726 907,50 Kč |
| Cena za zpracování Projektu | | |
| 1 172 000,00 Kč | 246 120,00 Kč | 1 418 120,00 Kč |
| Cena za výkon autorského dozoru | | |
| 94 250,00 Kč | 19 792,50 Kč | 114 042,50 Kč |

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

| <i>Specifikace položky</i> | <i>Cena položky (bez DPH)</i> | <i>Cena položky (s DPH)</i> |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. <u>Dílčí etapa</u> | 0,00 Kč (bez fakturace) | 0,00 Kč |
| 2. <u>Dílčí etapa</u> | 169 650,00 Kč (fakturace) | 205 276,50 Kč |
| 3. <u>Dílčí etapa</u> | 395 850,00 Kč (fakturace) | 478 978,50 Kč |
| 4. <u>Dílčí etapa</u> | 500 000,00 Kč (fakturace) | 605 000,00 Kč |
| 5. <u>Dílčí etapa</u> | 254 000,00 Kč (fakturace) | 307 340,00 Kč |
| 6. <u>Dílčí etapa</u> | 453 250,00 Kč (fakturace) | 548 432,50 Kč |
| Autorský dozor | 94 250,00 Kč (fakturace) | 114 042,50 Kč |
| Celkem: | 1 867 000,00 Kč | 2 259 070,00 |

- Oceněný soupis prací musí být odevzdán i ve formátu XML. (pouze část na projekt)

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

| Část Díla | Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla) | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy |
|-----------------------------|--|---|--|
| Datum zahájení prací | ihned po podpisu SOD | - | - |
| 1. Dílčí etapa | do 3 měsíců od podpisu Smlouvy (termín bez fakturace) | Návrh technického řešení v rozsahu Projekt (dle směrnice GŘ 11/2006) k projednání včetně návrhu montáže a osazení ocelové konstrukce Oznámení EIA (včetně průzkumů – biologický, dendrologický...) | Předávací protokol (pro Část Díla) |
| 2. Dílčí etapa | do 5 měsíců od podpisu Smlouvy nejpozději do 2.12.2016 | Záměr projektu včetně povinných příloh (3 paré) Dokumentace k územnímu rozhodnutí, podání žádosti o ÚŘ (není-li souhlas dle §15) | Schválení ZP Centrální komisí Ministerstva dopravy (V případě, že nebude ZP schválen CK MD, vyhrazuje si SŽDC, s.o. právo na ukončení zakázky a práce projektanta skončí po této etapě Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu Předávací protokol (pro Část Díla) |
| 3. Dílčí etapa | do 7 měsíců od podpisu Smlouvy nejpozději do 28.2.2017 | Kompletní projektová dokumentace v rozsahu Projekt stavby se zapracovanými připomínkami Přípravná dokumentace včetně povinných příloh (3 paré) | Protokol o provedení Díla |
| 4. Dílčí etapa | Do 4 měsíců od schválení PD | Předání kompletního Projektu s připomínkami ze schvalovacího procesu PD. Nabytí právní moci územního rozhodnutí. | Územní rozhodnutí v právní moci, předané Objednateli Protokol o provedení Díla |
| 5. Dílčí etapa | 28. 2. 2018 | Podání žádosti o stavební povolení Předání zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. | Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu |
| 6. Dílčí etapa | do 3 měsíců od podání žádosti o stavební povolení | Nabytí právní moci stavebního povolení | Stavební povolení v právní moci, předané objednateli |
| Autorský dozor | dle realizace stavby | Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby | Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta |