

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2017/289**



LCR0852865

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Pospíšilem,
ředitel Krajského ředitelství Šumperk.

(dále jen „objednatel“)

a

P O P R spol. s.r.o.

IČO: 46509283

DIČ: CZ46509283

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

Sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

Zastoupený: Ing. Vladimír Pražák, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Nad Elbou**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/289**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací při realizaci zakázky. Při úpravě pláň komunikace byl v km 1,900-2,300 zjištěn nedostatek kameniva v podloží. Vícepráce se tedy týkají doplnění podkladu ze šterkodrti v množství 265 t. Podrobně viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.

III. C e n a z a d í l o

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	4 400 000,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	75 316,37 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: 4 475 316,37 Kč bez DPH

slovy: čtyřmiliónyčtyřístadesmdesátpěttisícťřistašestnáctkorunčeských třicetsedmhaléřů.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.


Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


V Hradci Králové, dne: 27. 10. 2017

V Šumperku, dne: 31. 10. 2017



PR spol. s r.o.
stavební 1148
03 Hradec Králové
283 DIČ: CZ46509283

Za zhotovitele
Ing. Vladimír Pražák
jednatel



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel KŘ Šumperk

v zast. Ing. Heger Vojtěch
zástupce ředitele KŘ Šumpe. k

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie rozpočtu
- kopie stavebního deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 19.10.2017		
Název veř. zakázky: LC Nad Elbou				
Zhotovitel: POPR spol, s.r.o. Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí IČO: 46509283 DIČ: CZ46509283				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk LS Loučná nad Desnou IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451				
Název akce (majetku): LC Nad Elbou Inv.č. 123 018	Charakter akce: I N	Číslo objektů: SO 101.2	Stavební díly: HSV	
Popis změny: Navezení podkladu z ŠD v tloušťce 10 cm v km 1,900 – 2, 300 a šířce 3,5 m. Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene monolitickým betonovým nebo živičným v množství 264,698 t.				
Zdůvodnění změny: Nedostatek kameniva v podloží, které se zjistilo při úpravě pláně.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Filip Brtna		Datum: 19.10.2017	[REDACTED]	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 75.316,37 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 75.316,37 N:	
	Konečná celková cena akce po změně		4.475.316,37 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		4.475.316,37 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - Jméno:	Ing. Josef Kublček	Datum: 20.10.2017	Podpí [REDACTED]	
Na vědomí LS Loučná nad Desnou – Jméno:	Ing. Ján Dvořák	Datum: 20.10.2017	Podpí [REDACTED]	
Zástupce objednatele - Jméno:	Ing. Vladimír Pražák	Datum: 20.10.2017	Podpí [REDACTED]	
Autorizovaný stavbyvedoucí:	Ing. Tomáš Opravil	Datum: 20.10.2017	Podpí [REDACTED]	
Přílohy: 1. Rozpočet víceprací 2. Kopie stavebního deníku				
Poznámka:				

Lesy České republiky, s.p.
 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Krajské ředitelství Šumperk
 Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk

Nabídkový rozpočet

Stavba: LC Nad Elbou

Objekt: SO 101.2 Komunikace, investice - vícepráce


Část:

Objednatel:

Datum: 16.10.2017

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	Práce a dodávky HSV				75 316,37
	5	Komunikace				73 752,00
1	564831111	Podklad ze šlěrkodrtě ŠD II 100 mm	m2	1 400,000	52,68	73 752,00
	998	Přesun hmot				1 564,37
2	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	264,698	5,91	1 564,37
		<u>Celkem</u>				75 316,37


spol. s r.o. ©
St. 11148
Ol. s Králové
DIČ: CZ0507203

Počasí: přeháňky 11°C
 Stroje: CAT 432 (Hülka)
 MAN 8x4 (Pernica)
 Pracovníci: Pokorný, Draňák
 Práce: zhotovení podkladního betonu v km
 2,114 - odvodňovací průleh
 terénní úpravy - rozprostření výkopky
 navážení ŠD 0/63 na depozit

5. 10. 2017

Počasí: přeháňky 12°C
 Stroje: CAT 432 (Hülka)
 MAN 8x4 (Pernica)
 Pracovníci: Pokorný, Draňák
 Práce: zhotovení bednění na přípravky podkladů
 beton - odvodňovací průleh
 vložení výstuže do bednění
 terénní úpravy - rozprostření výkopky
 navážení ŠD 0/63 na depozit

6. 10. 2017

Počasí: zataženo 13°C
 stroje: CAT 432 (Hülka)
 MAN 8x4 (Pernica)
 Práce: terénní úpravy - rozprostření výkopky
 navážení ŠD 0/63 na depozit

9. 10. 2017

ZÁPIS Z KS:
 Účastníci: ING. JOSEF KUŠČEK
 ING. FILIP BRŤKA
 ING. TOMÁŠ OPRAVIL

9. 10. 2017

PO PROHLÍDCE STAVBY BYLO DOHODNUTO NAVÁŽENÍ ŠD V KM 1,900-2,300
 V 6L 10cm, ŠÍŘKĚ 35m. SÚVOJEM JE NEDOSTATEK KAMENIVA V POKOŽI,
 KTERÉ SE ZJIŠTILLO PŘI ÚPRAVĚ PLÁŇE. PROJEKTANT DODÁ VÍCEPRÁCE
 V ROZPOČTU DO 16. 10. 2017. KONTROLA PROVÁZENÍ HORSKÉ VP
 V KM 2,114. Kulič

