

# DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo č. OIN/000025/2017/DIL

### **1.1 Objednatel:**

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128  
E-mail: [zdenek.karas@chrudim-city.cz](mailto:zdenek.karas@chrudim-city.cz)  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních Mgr. Petr Řezníček, starosta telefon: 469 657 140  
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923  
Zdeněk Karas telefon: 733 625 995

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim

*(dále jen objednatel)*

### **1.2 Zhotovitel:**

Název: **VIKTORSTAV s.r.o.**  
Sídlo společnosti Pobřežní 28, 537 01 Chrudim  
Doručovací adresa Široká 294, 537 01 Chrudim

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních Ing. Vitalij Kozar  
b) technických Ing. Vitalij Kozar  
c) realizace Ing. Vitalij Kozar  
d) stavbyvedoucí Radek Hendrych  
(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby  
Číslo autorizace: 0700721)

Telefon: 602 429 490  
FAX: 429 319 946  
E-mail: [viktorstav@chrudim.cz](mailto:viktorstav@chrudim.cz)  
IČ: 25618091  
DIČ: CZ25618091

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 1086028200/5500

*(dále jen zhotovitel)*

**Stavba:** „Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v budově  
čp. 77, Resselovo nám.“

## 1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000025/2017/DIL ze dne 18.07.2017, akce „**Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v budově čp. 77, Resselovo nám.**“.

### 1.1

#### **Článek 2. Předmět plnění**

Doplňuje se bod 2.15, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a po odkrytí původně skrytých konstrukcí, se uzavírá tento dodatek č. 1 SOD, který řeší následující nutné práce a dodávky: doplnění výměny některých dožilých okenních otvorů, které nelze zreparovat; doplnění repasování dalších okenních otvorů; úpravy kanceláře starosty a zasedací místnost Odboru investic dle aktualizovaných návrhů městského architekta; doplnění zemnicího pásku ve dvoře; výměnu zkorodovaných zárubní; výměnu dožilých boilerů; záměnu tlakových hadiček za trvanlivější; sjednocení radiátorů za stejný typ; doplnění vyhřívání dešťových svodů do náměstí; doplnění silnoproudé elektroinstalace v místnostech zázemí obřadní místnosti; záměnu a vylepšení slaboproudých rozvodů internetu, z důvodu pořízení kvalitnějšího a systémově garantovaného řešení.

### 2.1 Cena díla

#### **Článek 4. Cena**

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Původní sjednaná cena	<b>9.058.187,92</b>	<b>1.902.219,00</b>	<b>10.960.407,00</b>
Haléřové vyrovnání DPH původní SOD	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,38</b>
Snížení ceny dle bodu 2.15. dodatku č. 1	<b>161.851,47</b>	<b>33.988,81</b>	<b>195.840,28</b>
Zvýšení ceny dle bodu 2.15. dodatku č. 1	<b>1.178.876,56</b>	<b>247.564,08</b>	<b>1.426.440,64</b>
<b>Celková smluvní cena</b>	<b>10.075.213,01</b>	<b>2.115.794,73</b>	<b>12.191.007,74</b>

### 3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1:

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000025/2017/DIL ze dne 18.07.2017 zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 03.11.2017  
Za objednatele:

V Chrudimi dne 01.11.2017  
Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Petr Řezníček  
starosta města

.....  
Ing. Vitalij Kozar  
jednatel společnosti