

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2017/262



I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Tomášem Pospíšilem**,
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

(dále jen „objednatel“)

a

P O P R spol. s.r.o.

IČO: 46509283

DIČ: CZ46509283

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

Sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

Zastoupený: **Ing. Vladimír Pražák**, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **Rybník Františkov**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/262**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací a méněprací při realizaci zakázky. V rámci víceprací se jedná o vyčištění průtočného profilu nátokového koryta. Méněpráce se týkají neprovedení kácení stromů kolem VN a zkrácení délky odpadního potrubí výpustného objektu. Výměna plotových sloupků poškozených korozi se pak promítá jak do víceprací (osazení nových sloupků), tak do méněprací (neprovedeno odstranění koroze z původních sloupků). Podrobně viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.

III. C e n a z a d í l o

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	1 209 000,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	25 021,81 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 13 378,20 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: 1 220 643,61 Kč bez DPH

slovy: jedenmiliondvěstědvacetšestsetčtyřicet tři korun českých šedesátjeden haléřů.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Hradci Králové, dne: 27.10.2017

V Šumperku, dne: 31.10.2017

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemysl: 1106/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Šumperk
Položní 2161/22, 787 01 Šumperk

POPR spol. s r.o. ⑤
Stavební 1148
500 03 Hradec Králové
509283 DIČ: CZ46509283

Za zhotovitele
Ing. Vladimír Pražák
jednatel

Za objednatele
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie rozpočtu
- kopie stavebního deníku

v zast. Ing. Heger Vojtěch
zástupce ředitele KŘ Šumpe:k

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 13.6.2017		
Název veř. zakázky: Rybník Františkov, ev. č. z.: S913/2017/262				
Zhotovitel: POPR,s.r.o., Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí				
Objednatel: Lesy České republiky,s.p., KŘ Šumperk				
Název akce (majetku): Rybník Františkov	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO 01.1, SO 01.2	Stavební díly:	
Popis změny: <ol style="list-style-type: none"> 1) Neprovedené kácení stromů kolem vodní nádrže, vč. spálení větví a vypracování číselníku dřevní hmoty (méněpráce). 2) Výměna plotových sloupků poškozených korozi za nové v počtu 88 ks (vícepráce) a neprovedení odstranění koroze z původních plotových sloupků. 3) Vyčištění průtočného profilu nátokového koryta od uložených sedimentů v množství 48,825 m³. 4) Zkrácení délky odpadního potrubí výpustního objektu mezi požerákem a mostem místní komunikace (méněpráce). 				
Zdůvodnění změny: <p>Ad 1) Kácení stromů, vč. spálení větví v počtu 6 ks neprováděl zhotovitel (méněpráce).</p> <p>Ad 2) Po demontáži původních plotových sloupků oplocení bylo zjištěno, že jsou silně poškozené korozi a nelze je zpětně využít. Musí být nahrazeny novými v počtu 88 ks. (vícepráce dodání nového materiálu).</p> <p>Ad 3) Průtočný profil nátokového koryta je snížen uloženými sedimenty a je nutné provést jeho vyčištění s rozhrnutím sedimentů na břehy nátoku (vícepráce).</p> <p>Ad 4) Z důvodu prostorových podmínek mezi stávající komunikací a nově vybudovaným požerákem došlo ke zkrácení délky odpadního potrubí o 0,70 m. Práce s tím spojené (obetonování, bednění, výztuž) byly odečteny (méněpráce).</p>				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Filip Brtna – se změnou souhlasím		Datum: 19.10.2017		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ANO		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do:	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: -3 431,20 Kč N: - 9 947,- Kč	Bilance: 11 643,61 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 25 021,81 Kč N:	
	Konečná celková cena akce po změně		1 220 643,61 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1 220 643,61 Kč bez DPH		

Zástupci zhotovitele – jméno:	Ing. Vladimír Pražák – autorizovaný stavbyvedoucí	Datum: 17. 10. 2017
Zástupce uživatele - jméno	Ing. René Šebek – lesní správce	Datum: 23. 10. 2017
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Lukáš Kavulok - TDS	Datum: 23. 10. 2017

Přílohy:

Kopie stavebního deníku z KD řešících výše uvedené změny.
Oceněné výkazy výměr (stavební rozpočet) - indexace položek dle SOD.

Poznámka:

0. P
výhled K&B
191
Hanišovice
S.D.
Roz
9645:
perk
1. Sout.

Nabídkový rozpočet

Stavba: Rybník Františkov

Objekt: Rybník Františkov - méněpráce, vícepráce

Část: SO 01.2 Výpustný a odběrný objekt - investice - méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Hanušovice

Datum: 18.10.2017

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV -3 431,20

3 Svíslé a kompletní konstrukce -3 429,96

1	321321114	Konstrukce vodních staveb ze ŽB vodostavebného XC3 C30/37	m3	-0,462	2 560,00	-1 182,72
2	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	-1,610	805,54	-1 296,92
3	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	-1,610	207,44	-333,98
4	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	-0,029	21 253,24	-616,34

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1,24

99 Přesuny hmot a sutí -1,24

5	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	-0,045	27,66	-1,24
---	-----------	------------------------	---	--------	-------	-------

Celkem

-3 431,20

Odsouhlasil Ing. Gustav KAVIČEK

Lesy České republiky
se sídlem Přemyslova 1
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ:
Krajské ředitelství Šumperk /
Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk

PRR spol. s r.o. ©
Strážná 1148
03 10 000 Králové
283 DIČ: CZ46509283

Nabídkový rozpočet

Stavba: Rybník Františkov

Objekt: Rybník Františkov - méněpráce, vícepráce

Část: SO 01.1 Úprava VN (hráze, zátopy) - oprava a údržba - méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Hanušovice

Datum: 18.10.2017

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV -1 907,00

1 Zemní práce -1 907,00

2	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	-2,000	67,43	-134,86
3	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	-3,000	121,10	-363,30
4	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	-1,000	195,40	-195,40
5	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	-6,000	202,24	-1 213,44

PSV Práce a dodávky PSV -8 040,00

783 Dokončovací práce - nátěry -8 040,00

31	7834018RF P	Firem. pol.: Odstranění koroze z kovových sloupků a vzpěr do DN 100	m	-88,000	80,00	-7 040,00
33	2009RV	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty (adjustace dříví) a její protokolární předání vlastníkům	soubor	-1,000	1 000,00	-1 000,00

Celkem -9 947,00

Podpis: Ing. Lukáš Komárek

Lesy České republiky, s.p. [10]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Šumperk
Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk

Lesy Č. R. s.p. ©
11.10.17
11.10.17
11.10.17

Nabídkový rozpočet

Stavba: Rybník Františkov

Objekt: Rybník Františkov - méněpráce, vícepráce

Část: SO 01.1 Úprava VN (hráze, zátopy) - oprava a údržba - vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Hanušovice

Datum: 18.10.2017

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 25 014,92

1 Zemní práce 25 014,92


1	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	48,825	210,50	10 277,66
2	129203109	Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za leplivost	m3	24,413	33,25	811,73
3	553422600	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitové 2000/48x1,5 mm	kus	4,000	183,45	733,80
4	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	48,825	9,47	462,37
5	553422520	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2000/38x1,5 mm	kus	84,000	151,54	12 729,36

99 Přesuny hmot a sutí 6,89

6	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	0,249	27,66	6,89
---	-----------	------------------------	---	-------	-------	------


Celkem

25 021,81



 s.p. s r.o. ⑤
 1148
 Hradec Králové
 DIČ: CZ46509233

Dobře uvažovat ty. lubatí konvulze

Lesy České republiky, s.p. [10]
 se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Krajské ředitelství Šumperk
 Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk




Kontrola stavby zřídky - PS y. L. kování
 a kování zřídky by. René Seblles.
 Připraveno bednění a výměr obestavení bet. roz.
 výhledového objektu. Při kontrole parametru bylo
 zjištěno, že dle měří požadován a výkon je 480 m.
 Síťka není bedněním není dle PD (uzavřeno
 160 min - bude předěláno na projektovaný
 1000 mm) Betonář, bednění a výměr bednění (jpr.)
 kování - MĚNĚNÍ PRÁCE. Fotograf zpracuje na
 foto podle výkres výměr.
 (Po úpravě dle bednění je možno provést
 bednění.)



POČTI: POLOŽKA 14°C
 STAV: ÚT 11 (MĚŘENÁ JAV)
 PRÁCE: POLOŽKA, DVORÁK
 PRÁCE: AGROVAŘ KŘEŽU
 TER. ÚPRAV
 ÚSTRAV: ŽEŠTAV



POČTI: POLOŽKA 15°C
 STAV: ÚT 11 (MĚŘENÁ JAV)
 PRÁCE: POLOŽKA, DVORÁK
 PRÁCE: ODRUŽENÍ KŘEŽU
 ÚSTRAV: ŽEŠTAV
 ODRUŽENÍ: PRÁVÁNÍ MĚŘENÍ V MĚŘENÍ
 MĚŘENÍ: PRÁVÁNÍ MĚŘENÍ V MĚŘENÍ



24.9.2017

25.9.2017

POUŽÍ: ZPĚTKOVÝ 15°C
 STROJ: US 311 (PŘESVĚDĚNÍ JAV)
 MĚŘENÍ: ZONOVÝ, PŘÍMÝ, ZVONĚVÝ,
 ANEBRA
 PRÁCE: ZONOVÝ PŘÍMÝ ZVONĚVÝ Z LK
 NA VÝCHOVĚ ZPĚT NA PÁTOU
 FLK

10.10.2019

Kontrolní den stavby za účasti zhotovitele: 10.10.2019.
 Opravit, 10.10.2019, P. V. J. T. S. g. L. K. K. K. K.
 a projektanta 10.10.2019, F. B. B.
 Provedena kontrola stavby, provedena opěrná
 měř z LK na měř, v dobré kvalitě dle 2D, pouze
 patka z zabudování kování je nutná vyklížit.
 Bude provedena výměna zděná přívodů
 z kování UN od nárota a měř.
 Póse na měřku UN bude zabudován do 20.10.2019.
 Nařízení na výměnu objektu (kódy odpadní práce,
 v. bodnění, vyřazení, ustanovení) - MĚŘENÍ PRÁCE
 na 10.10.2019 bude zhotovitelům předložen
 řešení výkaz výměr jako příloha pod 22.10.1.
 Sběry z důvodů oplocení 10.10.2019, vedají
 se výměny pozemků na odvodů oplocení, budou udrženy
 majetku - výměny, změna 22.10.1.

