

DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo č.: 47/IV/956253/2015/1
název akce: Olešnický potok, ř.km 1,962 – 2,050
uzavřené dne: 8.12.2015

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Vladimír Kochman

IČO: 13327739

DIČ: CZ490905186

Místo podnikání: Koněvova 227/13, 417 01 Dubí

Ve věcech technických jedná:

Č. telefonu:

bankovní spojení:

číslo účtu:

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 5

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Olešnický potok, ř. km 1,962 – 2,050“

Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení víceprací a méněprací činí **2 592 681,72 Kč bez DPH.**

II.

VON

Položka č. 2 - Oplocení staveniště nebylo provedeno v plném rozsahu předpokládaném PD. Na levém břehu nebylo možné oplocení s ohledem na výkopové práce provést. Na pravém břehu nebylo možné oplocení provést z důvodu zajištění možnosti pohybu vozidel zhotovitele. Skutečná délka oplocení na staveništi je 49 m místo původně plánovaných 181m.

Položka č. 16 - Archeologický záchranný výzkum byl smluvně realizován objednatelem stavby (LČR,s.p.).

Objekt	Cena dle SoD a dodatku č.3	Méněpráce	Vícepráce	Celkem
SO 01	1 972 439,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 972 439,38 Kč
SO 02	331 146,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	331 146,38 Kč
SO 03	109 510,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	109 510,00 Kč
SO 04	82 913,36 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	82 913,36 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	104 046,60 Kč	7 374,00 Kč	0,00 Kč	96 672,60 Kč
Celkem	2 600 055,72 Kč	7 374,00 Kč	0,00 Kč	2 592 681,72 Kč

Celková cena méněprací: 7 374,00 Kč

Celková cena prací po započtení víceprací je 2 592 681,72 Kč (slovy dvěmilionypětsetdevadesátdvatisícšestsetosmdesátjedna korun českých a sedmdesát dva haléřů)

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne

30 -10- 2017⁰¹¹

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1108/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Ohře
Dr.

vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

V Dub

Zhotovitel

Přílohy:

1. Rozpočet méněprací
2. Popis změn stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Olešnický potok - přehrážka - Dodatek č.5

Objekt:

Dodatek č.5 - Méněpráce "VON - Vedlejší a ostatní náklady"

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků, Oblast povodí Ohře

Uchazeč:

Vladimír Kochman - Stavitelství

Projektant:

VRV a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.10.2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 13327739

DIČ: CZ490905186

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-7 374,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-7 374,00	21,00%	-1 548,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-8 922,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olešnický potok - přehrážka - Dodatek č.5

Objekt:

Dodatek č.5 - Méněpráce "VON - Vedlejší a ostatní náklady"

Místo:

Datum: 03.10.2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků, Oblast povodí Ohře

Projektant: VRV a.s.

Uchazeč:

Vladimír Kochman - Stavitelství

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-7 374,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olešnický potok - přehrážka - Dodatek č.5

Objekt:

Dodatek č.5 - Méněpráce "VON - Vedlejší a ostatní náklady"

Místo:

Datum: 03.10.2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků, Oblast povodí Ohře

Projektant: VRV a.s.

Uchazeč:

Vladimír Kochman - Stavitelství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-7 374,00

2	K	R_05	Oplocení staveniště	soub	-0,729	6 000,00	-4 374,00	
---	---	------	---------------------	------	--------	----------	-----------	--

PP

Oplocení staveniště bude provedeno v rozsahu vyznačeného dočasného záboru, který je vymezen pro zařízení staveniště vč. deponií. Způsob a rozsah oplocení je odpovědností zhotovitele. Předpokládaná délka 181 m.

VV

"délka oplocení činí dle výkresu C.3. 181 m"1 Skutečná délka oplocení na staveništi byla 49 m

0,729

16	K	R_32	Archeologický záchranný výzkum	soub	-1,000	3 000,00	-3 000,00	
----	---	------	--------------------------------	------	--------	----------	-----------	--

Realizováno objednatelstavby (LČR,s.p.)

POPIS ZMĚN STAVBY

VON

Položka č. 2 - Oplocení staveniště nebylo provedeno v plném rozsahu předpokládaném PD. Na levém břehu nebylo možné oplocení s ohledem na výkopové práce provést. Na pravém břehu nebylo možné oplocení provést z důvodu zajištění možnosti pohybu vozidel zhotovitele. Skutečná délka oplocení na staveništi je 49 m místo původně plánovaných 181m.

Položka č. 16 - Archeologický záchranný výzkum byl smluvně realizován objednatelem stavby (LČR,s.p.).