

DODATEK č.2

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/163

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisového řádu: [REDACTED], ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED], hlavní technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

APCO technex, s.r.o.

IČO: 02319438

DIČ: CZ02319438

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Královém, oddíl C, vložka 32876

sídlo: Záhornice 78, Trnov, 517 32 Přepychy

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Týniště nad Orlicí číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **SV Rumchalpa a LC Újezdecko**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/163** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „**2.274.303,82** Kč bez DPH, slovy **dvamilionydvěšedesmdesátčtyřtisícťřistatři** korun českých osmdesát dva haléřů bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „**2.534.489,02** Kč bez DPH, slovy **dvamilionypětsetřicetčtyřtisícčtyřistaosmdesátdevět** korun českých dva haléře bez DPH“.

Důvod změny: K navýšení prací došlo v návaznosti na nevyhovující statické zatěžovací zkoušky na pláni a I. konstrukční vrstvě. Nutné zesílení konstrukce komunikace a separace vrstev vložním geotextýlie.

Více práce: + 388.471,35 Kč bez DPH

I.)

- Došlo k navýšení v konstrukčních vrstvách komunikace na objektu 002 – obj. 102 – LC Újezdecko:

- 1) V Podkladu z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm ($502\text{ m}^2 \times 94,20\text{ Kč/m}^2 = 47.288,40\text{ Kč}$)
- 2) V Podkladu ze štěrku drceného ŠD tl 100 mm ($2.245\text{ m}^2 \times 56,70\text{ Kč/ks} = 127.291,50\text{ Kč}$)
- 3) V dodání a pokládce geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m² ($2000\text{ m}^2 \times 30,30\text{ Kč/m}^2 = 60.600,-\text{ Kč}$)
- 4) V přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným ($0,6\text{ t} \times 59,80\text{ Kč/t} = 35,88\text{ Kč}$)

Celkem vícepráce objektu 002 – obj. 102: +235.215,78 Kč bez DPH

II.)

- Došlo k navýšení v konstrukčních vrstvách komunikace na objektu 001 – obj. 101 – SV Rumchalpa:

- 1) V podkladu z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm ($160\text{ m}^2 \times 99,6,-\text{ Kč/m}^2 = 15.936,-\text{ Kč}$ bez DPH)
- 2) V posypu krytu kamenivem drceným nebo těžným do 70 kg/m² ($4.100\text{ m}^2 \times 29,30\text{ Kč/m}^2 = 120.130,-\text{ Kč}$ bez DPH)
- 3) V přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným ($287,451\text{ t} \times 59,80\text{ Kč/t} = 17.189,57\text{ Kč}$)

Celkem vícepráce objektu 001 – obj. 101: + 153.255,57 Kč bez DPH

Méně práce: - 127.877,15 Kč bez DPH

I.)

- Došlo ke snížení v konstrukčních vrstvách komunikace na objektu 002 – obj. 102 – LC Újezdecko:

- 1) Ve zrušení zpevnění krajnic štěrku drceného tl 100 mm ($502\text{ m}^2 \times 51,30\text{ Kč/m}^2 = 25.752,60\text{ Kč}$)
- 2) Ve zrušení části zřízení zemních krajnic se zhutněním ($150,6\text{ m}^3 \times 196\text{ Kč/m}^3 = 29.517,60\text{ Kč}$)

Celkem méněpráce objektu 002 – obj. 102: - 55.270,20 Kč bez DPH

II.)

- Došlo ke snížení v konstrukčních vrstvách komunikace na objektu 001 – obj. 101 – SV Rumchalpa:

- 1) V posypu krytu kamenivem drceným nebo těžným do 35 kg/m² ($4100\text{ m}^2 \times 15,50\text{ Kč/m}^3 = 63.500,-\text{ Kč}$)
- 2) V přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným ($151,454\text{ t} \times 59,80\text{ Kč/t} = 9.056,96\text{ Kč}$)

Celkem méněpráce objektu 001 – obj. 101: - 72.606,95 Kč bez DPH


1.

III.
Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 2 v jeho plném znění.

V YAHORNICI....., dne: 25.10.2017

V Liberci, dne: 31-10-2017



31-10-2017



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 170-170380-936

Stavba: SV Rumchalpa a LC Újezdecko

Místo:

Datum: 13.10.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	260 594,20	315 318,98
170- 170381- 936 170- 170381- 936a 170- 170380- 936 170- 170380- 936a	LC Újezdecko - vícepráce LC Újezdecko - méněpráce SV Rumchalpa - vícepráce SV Rumchalpa - méněpráce	235 215,78 -55 270,20 153 255,57 -72 606,95	284 611,09 -66 876,94 185 439,24 -87 854,41
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		260 594,20	315 318,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SV Rumchalpa a LC Újezdecko
Objekt: 170-170381-936 - LC Újezdecko - vícepráce

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.10.2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	235 215,78
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	235 215,78

DPH základní	21,00%	ze	235 215,78	49 395,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	284 611,09
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SV Rumchalpa a LC Újezdecko

Objekt: 170-170381-936 - LC Újezdecko - vícepráce

Místo: Datum: 13.10.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	235 215,78
HSV - Práce a dodávky HSV	235 215,78
5 - Komunikace pozemní	174 579,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 600,00
998 - Přesun hmot	35,88
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	235 215,78

ROZPOČET

Stavba: SV Rumchalpa a LC Újezdecko

Objekt: 170-170381-936 - LC Újezdecko - vícepráce

Místo: Datum: 13.10.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

235 215,78

HSV - Práce a dodávky HSV

235 215,78

5 - Komunikace pozemní

174 579,90

1	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	502,000	94,20	47 288,40
2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	2 245,000	56,70	127 291,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

60 600,00

3	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	2 000,000	30,30	60 600,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

998 - Přesun hmot

35,88

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčním	t	0,600	59,80	35,88
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SV Rumchalpa a LC Újezdecko

Objekt: 170-170381-936a - LC Újezdecko - méněpráce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.10.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-55 270,20
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-55 270,20

DPH základní	21,00%	ze	-55 270,20	-11 606,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-66 876,94
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SV Rumchalpa a LC Újezdecko

Objekt: 170-170381-936a - LC Újezdecko - méněpráce

Místo: Datum: 13.10.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-55 270,20
HSV - Práce a dodávky HSV	-55 270,20
5 - Komunikace pozemní	-55 270,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-55 270,20

ROZPOČET

Stavba: SV Rumchalpa a LC Újezdecko

Objekt: 170-170381-936a - LC Újezdecko - méněpráce

Místo: Datum: 13.10.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-55 270,20**

HSV - Práce a dodávky HSV **-55 270,20**

5 - Komunikace pozemní **-55 270,20**

2	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	-502,000	51,30	-25 752,60
1	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	-150,600	196,00	-29 517,60



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SV Rumchalpa a LC Újezdecko

Objekt: 170-170380-936 - SV Rumchalpa - vícepráce

Místo: Datum: 13.10.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	153 255,57
HSV - Práce a dodávky HSV	153 255,57
5 - Komunikace pozemní	136 066,00
998 - Přesun hmot	17 189,57
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	153 255,57

ROZPOČET

Stavba: SV Rumchalpa a LC Újezdecko

Objekt: 170-170380-936 - SV Rumchalpa - vícepráce

Místo: Datum: 13.10.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

153 255,57

HSV - Práce a dodávky HSV

153 255,57

5 - Komunikace pozemní


136 066,00

1	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	160,000	99,60	15 936,00
2	K	571907118	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 70 kg/m2	m2	4 100,000	29,30	120 130,00

998 - Přesun hmot

17 189,57

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	287,451	59,80	17 189,57
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SV Rumchalpa a LC Újezdecko

Objekt: 170-170380-936a - SV Rumchalpa - méněpráce

Místo: Datum: 13.10.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-72 606,95
HSV - Práce a dodávky HSV	-72 606,95
5 - Komunikace pozemní	-63 550,00
998 - Přesun hmot	-9 056,95
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-72 606,95

ROZPOČET

Stavba: SV Rumchalpa a LC Újezdecko

Objekt: 170-170380-936a - SV Rumchalpa - méněpráce

Místo: Datum: 13.10.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-72 606,95**

HSV - Práce a dodávky HSV -72 606,95

5 - Komunikace pozemní -63 550,00





1	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 35 kg/m2	m2	-4 100,000	15,50	-63 550,00
---	---	-----------	---	----	------------	-------	------------

998 - Přesun hmot -9 056,95

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-151,454	59,80	-9 056,95
---	---	-----------	--	---	----------	-------	-----------



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č.:1	
		Datum změny: 24.10.2017	
Název veř. zakázky: SV Rumchalpa a LC Újezdecko – SOD č.: S936/2017/163			
Zhotovitel: APCO technex, s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. - KŘ Liberec			
Název akce (majetku): SV Rumchalpa – 170 380 LC Újezdecko – 170 381	Charakter akce: I.	Číslo objektů: SO - 001,002 a 003	Stavební díly: SO101 SV Rumchalpa – SO102 LC Újezdecko a SO103 VRN
Popis změny: Více práce: + 388.471,35 Kč bez DPH			
I.) - Došlo k navýšení v konstrukčních vrstvách komunikace na objektu 002 – obj. 102 – LC Újezdecko: 1) V Podkladu z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm (502 m ² x 94,20 Kč/m ² = 47.288,40 Kč) 2) V Podkladu ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm (2.245m ² x 56,70 Kč/ks = 127.291,50 Kč) 3) V dodání a pokládce geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m ² (2000 m ² x 30,30 Kč/m ² = 60.600,- Kč) 4) V přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným (0,6t x 59,80 Kč/t = 35,88 Kč) Celkem vícepráce objektu 002 – obj. 102: +235.215,78 Kč bez DPH			
II.) - Došlo k navýšení v konstrukčních vrstvách komunikace na objektu 001 – obj. 101 – SV Rumchalpa: 1) V podkladu z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm (160m ² x 99,6,- Kč/m ² = 15.936,- Kč bez DPH) 2) V posypu krytu kamenivem drceným nebo těžným do 70 kg/m ² (4.100m ² x 29,30 Kč/m ² = 120.130,- Kč bez DPH) 3) V přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným (287,451t x 59,80 Kč/t = 17.189,57 Kč) Celkem vícepráce objektu 001 – obj. 101: + 153.255,57 Kč bez DPH			
Méně práce: - 127.877,15 Kč bez DPH			
I.) - Došlo ke snížení v konstrukčních vrstvách komunikace na objektu 002 – obj.102 – LC Újezdecko: 1) Ve zrušení zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm (502m ² x 51,30 Kč/m ² = 25.752,60 Kč) 2) Ve zrušení části zřízení zemních krajnic se zhutněním (150,6m ³ x 196 Kč/m ³ = 29.517,60 Kč) Celkem méněpráce objektu 002 – obj. 102: - 55.270,20 Kč bez DPH			
II.) - Došlo ke snížení v konstrukčních vrstvách komunikace na objektu 001 – obj.101 – SV Rumchalpa: 1) V posypu krytu kamenivem drceným nebo těžným do 35 kg/m ² (4100m ² x 15,50 Kč/m ³ = 63.500,- Kč) 2) V přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným (151,454t x 59,80 Kč/t = 9.056,96 Kč) Celkem méněpráce objektu 001 – obj. 101: - 72.606,95 Kč bez DPH			

Posouzení změny:		Ing. P. Rendl	Datum: 24. října 2017	Podpis:
do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO		
do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do:	31. října 2017
do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 127.877,15 Kč N:	Bilance:	2.274.303,82 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: +388.471,35 Kč N:	+ 260.594,20 Kč bez DPH	
Konečná celková cena akce po změně		2.534.489,02 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum: 24. října 2017	Podp 
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 24. října 2017	Podp 
Přílohy: (položkový rozpočet a výkaz výměr):				ANO Přílohou
Poznámka:				