

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 17097 ze dne 28. 8. 2017

„Rozšíření zadání vyhlídkové terasy“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

ArchiBIM studio s.r.o.

zastoupen: Ing.arch.et.Ing. Janem Fridrichem, jednatelem

sídlo: Technologická 373/4, 70800 Ostrava - Pustkovec

IČ: 05489491

DIČ: CZ05489491

bankovní spojení: Reiffeisenbank

číslo účtu: 22050009/5500

číslo datové schránky: 53g4yph

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce 7749
(dále jen „Architekt“)

a

Letiště Ostrava, a.s.

zastoupen: Ing. Michalem Holubcem, předsedou představenstva a

Ing. Michaelou Bachoríkovou, místopředsedkyní představenstva

sídlo: 742 51 Mošnov č.p. 401

IČ: 26827719

DIČ: CZ26827719

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2758632/0800

číslo datové schránky: z7fexxb

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 2764

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

██████████, vedoucí oddělení Projektová kancelář,

tel. ██████████, email: ██████████

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

██████████, manažer útvaru Správa majetku
tel. ██████████, email: ██████████

(dále jen „Klient“)

I.

Dne 28.8.2017 uzavřel klient s architektem Smlouvu o dílo č. 17097, jejímž předmětem je závazek architekta vypracovat veškerou dokumentaci nezbytnou k vydání příslušných správních rozhodnutí a následné obstarání těchto správních rozhodnutí k realizaci projektu stavby vyhlídkové terasy na příletové hale Letiště Leoše Janáčka Ostrava, a závazek klienta zaplatit za to architektovi sjednanou cenu.

II.

1. Dle čl. XI odst. 4. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla sjednaný v čl. II. smlouvy navyšuje o vícepráce, a to o zpracování dokumentace (všech stupňů) zastřešeného bufetu navazujícího na vyhlídkovou terasu včetně obstarání všech správních rozhodnutí nezbytných k realizaci projektu.
2. Doba provádění předmětu díla dle smlouvy o dílo č. 17097 a víceprací dle tohoto dodatku se po účinnosti tohoto dodatku řídí čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo.
3. Ustanovení čl. IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. Smlouvy včetně provedení víceprací dle čl. II. odst. 1 tohoto dodatku byla stanovena dohodou Klienta a Architekta a činí 472000 Kč bez DPH. Cena včetně DPH (21%) 571120 Kč. Hodnota DPH (21%) je 99120 Kč.

1. Ustanovení čl. IV. odst. 2. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:

1. Cena za odvedení výkonů dle fáze 1 (DUR) je 90000,- Kč.
2. Cena za odvedení výkonů dle fáze 2 (Ič UR) je 23000,- Kč.
3. Cena za odvedení výkonů dle fáze 3 (DSP) je 154000,- Kč.
4. Cena za odvedení výkonů dle fáze 4 (Ič SR) je 30000,- Kč.
5. Cena za odvedení výkonů dle fáze 5 (Prováděcí dokumentace) je 175000,- Kč.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s povinností uveřejnit tento dodatek v registru smluv zřizovaném Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto zveřejněním vyslovují svůj souhlas včetně zveřejnění osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb.
4. Uveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí Letiště Ostrava, a.s.
5. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Mošnově dne:

Za Klienta:

Za Architekta:

Ing. Michal Holubec
předseda představenstva

Ing.arch.et.Ing. Jan Fridrich
jednatel

Ing. Michaela Bachoríková
místopředsedkyně představenstva