

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/486

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED], hlavní technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED]á, technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDACTED], e-mail:

kamila. [REDACTED],

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Martin Holubec,

IČO: 76111431,

DIČ: CZ6609050074

místem podnikání: Emy Destinové 971, Hradec Králové, 500 09

zastoupený: [REDACTED]c

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: GE Money Bank, číslo účtu [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava LC Borka – revír Červený Kostelec**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/486** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.

Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „139 239,77,- Kč bez DPH, slovy jednotřicetdevěttisícdvěstětřicetdevětkorunčeskýchsedmdesátsedmhaléřů bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „150 759,- Kč bez DPH, slovy jednotopadestátisícsemdsetpadesátdevětkorunčeských bez DPH“. Důvod změny: zvýšení rozsahu prací z důvodu chybějícího příčného odvodnění nad opravovaným úsekem, které způsobilo sesutí části materiálu použitého při opravě LC.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V Liberci dne:

31 -10- 2017
V Liberci, dne:

ROZPOČET

Stavba: LC BORKA

Objekt: LC Borka - dodatek

Objednatel:

Zhotovitel: HOLUBEC Martin

Místo: Vlčice

Zpracoval:

Datum: 05.09.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 11 519,30 12,317

1 Zemní práce 6 732,20 0,000

1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100	m3	7,500	346,00	2 595,00	0,000
2	1711031SC	zemní svodnice ve štěrkové vozovce	m	10,000	320,00	3 200,00	0,000
3	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním	m2	44,000	21,30	937,20	0,000

5 Komunikace pozemní 4 356,00 12,317

4	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	44,000	99,00	4 356,00	12,317
---	-----------	------------------------------------	----	--------	-------	----------	--------

998 Přesun hmot 431,10 0,000

5	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	12,317	35,00	431,10	0,000
---	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

Celkem 11 519,30 12,317

