

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. j. KRPZ-3385-14/ČJ-2017-1500VZ-MET

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „dodatek“)

SMLUVNÍ STRANY:




1. Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Se sídlem: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
Jednající: Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského ředitelství
IČ: 
DIČ: CZ72052767
Bankovní spojení: ČNB Brno
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: Ing. Ladislava Metelková, odbor veřejných zakázek
E-mail: 
Telefon: 

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. IS-ARCH s.r.o.

Se sídlem: Slavičkova 827/1a, 686 00 Brno
IČ: 28279999
DIČ: CZ28279999
Jejíž jménem jedná: Ing. arch. Ivo Švábenský, jednatel
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: Ing. arch. Ivo Švábenský
E-mail: 
Telefon: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 58239

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

čl. I

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo, čj. KRPZ-3385-14/ČJ-2017-1500VZ-MET (dále jen „Smlouva“) pro veřejnou zakázku s označením **Zpracování realizační projektové dokumentace na akci „KŘP Zik – ÚO Zlín, nám. T. G. Masaryka č. 3218 – příprava pro podání projektové žádosti ŽP2014+“**, se v souladu s článkem XV. odst. 3 Smlouvy mění ve smyslu níže uvedených článků takto:

čl. II

Článek VI. odst. jedna smlouvy se mění takto:

Termín dokončení a předání řádně zhotoveného díla – do 31. prosince 2017.

čl. III

1. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek obsahuje celkem 2 (slovy: dvě) strany textu.
3. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření Dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvní strany své podpisy.

Ve Zlíně dne 13 -09- 2017

Za objednatele:

Mgr. Ing. M...
Náměstek ř...ského ředitelství



Ve Zlíně dne 18. 09. 2017

Za zhotovitele:

Ing. a...
Jednatel

