

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2017/184

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice

(dále jen „objednatel“)

a

Reno Šumava a.s.

IČO: 60071346

DIČ: CZ60071346

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1684

sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

zastoupený: Zdeněk Harant, místopředseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

I. etapa

IV.

Cena za dílo

1. Vzhledem vícepracem k méněpracem na stavbě I. etapy dochází ke změně ceny za dílo, a to na **výši 4 133 555 Kč bez DPH**, slovy čtyřmilionyjednotřicettřítisícpěťsetpadesátpět korun českých bez DPH, celková cena dle smlouvy se upravuje na 12 259 643 Kč bez DPH, slovy dvanáctmilionudvěšestpadesátdevěšestsetčtyřicet tři korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH /I etapa/	3 846 959,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	376 314,00 Kč
Méněpráce bez DPH:	- 101 593,00 Kč
Konečná cena I. etapy	4 133 555,00 Kč
Konečná cena za dílo bez DPH:	12 259 643,00 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněním), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list a rozpočet

30 -10- 2017

Ve Vlachově Březí, dne:

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:

RENO SUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 • fax: 388 311 284
IČO: 60071346



mistopředseda představenstva

Lesy České republiky, s.p. 1001
Přírodní park Dobruška
500 00 Dobruška
IČO: 25220001



Ing. Radek Pomije
ředitel KŘ České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1	
			Datum změny: 24.10.2017	
Název veř. zakázky: Technické zhodnocení LC Citajl – I. etapa				
Zhotovitel: Reno Šumava, a.s.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): Technické zhodnocení LC Citajl	Charakter akce: I	Číslo objektů: SO - 01	Stavební díly:	
<p>Vícepráce - rozšíření sanací oproti projektu (skladba vrstev dle PD) + úprava ploch reprofilací původního povrchu se zhuštěním (změna skladby vrstev na ACP 16+ ze 40 mm na 80 mm). Osazení dopravních značek a směrových sloupků i na druhém konci komunikace u napojení na silnici III/1585 (Bělá – Cetviny) za obcí Bělá. Zához z lomového kamene do 200 kg. Požadavek objednatel na zkoušky – odvrty vrstev asfaltového betonu 3x (1 x HS, 1 x sanace, 1 x komunikace), které nejsou v rozpočtu.</p> <p>Méněpráce – 25 m2 dlažby, odečtena vrstva ACP 16+ v tloušťce 40 mm na navýšené ploše sanací a reprofilovaných ploch.</p>				
<p>Zdůvodnění změny: Vlivem zvýšeného odvozu dřeva v jarních měsících na rozmoklém podkladu došlo na několika místech k deformaci stávající vozovky (reprofilace stávajícího povrchu z důvodu hlubokých kolejí). Na několika místech nevyšly statické tlakové zkoušky na stávajícím povrchu (rozšíření plochy sanací). Dlažby provedeny dle PD. Ke zmenšení plochy došlo při úpravách terénu křídel.</p>				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			Datum:	
			24.10.2017	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ne, DSPS):		NE	
	do časového plánu :		ANO	Termín dokončení do: 1.11.2017
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 101.593,- N:	Bilance: 274.721,- Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 376.314,- N:	
	Konečná celková cena akce po změně			4.133.555,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			12.259.643,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Václav Princ	Datum: 24.10.2017	Podpis	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Ivan Votýpka	Datum: 24.10.2017	Podpis	
Přílohy: položkový výkaz výměr na vícepráce a méněpráce				
Poznámka:				

1141
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1108/19, Nový Hradec 46064
500 08 Hradec Králové
iČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství České Budějovice
Sídlo: 27383/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
tel.: 388 310 465 • Fax: 388 311 284
IČO: 600 7216 • DIČ: CZ6007216

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 102-0926-332 Technické zhodnocení LC Citajl

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19
50008 Hradec Králové-Nový Hradec Králové

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: Reno Šumava a.s.
Pražská 326
38422 Vlachovo Březí-Vlachovo Březí

IČO: 60071346
DIČ: CZ60071346

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	263 471,03
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	11 250,00
Celkem	274 721,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	274 721,03 CZK
Základní DPH	21 %	57 691,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,03 CZK

Cena celkem s DPH **332 412,00 CZK**


v


RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
Vlachovo Březí
465 • Fax: 388 311 284
IČO: 60071346

Zhotovitele

dne

24.10.2017


Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19
50008 Hradec Králové-Nový Hradec Králové
IČO: 42196451
15 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	LESNÍ CESTA CITAJL	0	274 721	57 691	332 412	100
Dod. č.1	LESNÍ CESTA CITAJL - méněpráce	0	-101 593	-21 335	-122 928	-37
Dod. č.1	LESNÍ CESTA CITAJL - vícepráce	0	376 314	79 026	455 340	137
Celkem za stavbu		0	274 721	57 691	332 412	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			51 422,38	19
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-6 665,20	-2
5	Komunikace	HSV			212 652,25	77
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 981,48	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 080,12	0
ON	Ostatní náklady	ON			11 250,00	4
Cena celkem					274 721,03	100

Položkový rozpočet

S:	102-0926-332	Technické zhodnocení LC Citajl
O:	SO01	LESNÍ CESTA CITAJL
R:	Dod. č.1	LESNÍ CESTA CITAJL - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						51 422,38
1	113108442	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem	m2	870,00000	17,75	15 442,50
2	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	237,00000	3,50	829,50
3	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	229,89000	40,31	9 266,87
4	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	229,89000	1,25	287,36
5	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	229,89000	14,06	3 232,25
6	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	229,89000	10,64	2 446,03
7	181006115	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 40 cm	m2	229,89000	5,73	1 317,27
8	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	870,00000	3,50	3 045,00
9	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	870,00000	17,88	15 555,60
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						15 697,80
10	462512161	Zához z lom.kamene zához.do 200kg bez výplně mezer	m3	13,50000	1 162,80	15 697,80
Díl: 5 Komunikace						291 882,25
11	R564791111	Podklad pro zpevněné plochy z odvalu POUZE MONTÁŽ	m3	71,10000	59,06	4 199,17
12	H583320003	Kamenivo PDK frakce 0/250	T	142,20000	248,75	35 372,25
13	564861111	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 20 cm 0/63mm	m2	237,00000	111,86	26 510,82
14	564851111	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm 0/32mm	m2	237,00000	84,70	20 073,90
15	566501111	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	870,00000	58,82	51 173,40
16	573111111	Postřík živičný infiltr.+ posyp, asphalt. 0,50kg/m2	m2	417,00000	15,63	6 517,71
17	565161111	Asf beton podkl ACP16 tl80mm -3m	m2	417,00000	355,00	148 035,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						4 981,48
18	914001111	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	2,00000	241,20	482,40
19	914001121	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	1,00000	708,24	708,24
20	40444940.A	Značka dopravní	kus	2,00000	1 125,00	2 250,00
21	553469571	Sloupek V 140, 1900 mm, Zn, 51.3.20	kus	1,00000	643,74	643,74
22	912291111	Osazení směrového kúlu z plastických hmot	kus	2,00000	211,05	422,10
23	5628895	Směrový sloupek	kus	2,00000	237,50	475,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 080,12
24	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	583,84910	1,85	1 080,12
Díl: ON Ostatní náklady						11 250,00
25	ON1	Zkoušky pro odvrtý na balence	kpl	3,00000	3 750,00	11 250,00

J. J. J. J. J. J. a.s.
 ská 326
 achovo Březi
 5 • Fax: 388 311 284
 Dič: C760071340

Položkový rozpočet

S:	102-0926-332	Technické zhodnocení LC Citajl
O:	SO01	LESNÍ CESTA CITAJL
R:	Dod. č.1	LESNÍ CESTA CITAJL - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-22 363,00
1	465511511	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm spárování, úprava líce	m2	-25,00000	894,52	-22 363,00
Díl: 5		Komunikace				-79 230,00
2	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-417,00000	12,50	-5 212,50
3	565125111	Asf beton podkl ACP16 tl40mm -3m	m2	-417,00000	177,50	-74 017,50

PPAVÍ PAVÍ a.s.
 ská 320
 achovo Březí
 5 • Fax: 388 311 284
 DIČ: C760071074