

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

ze dne 9.6 2017, na realizaci stavby


„III/4436 Tověř - Dolany“,

uzavřená podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , Hodolany 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána, na základě pověření
ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:



Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc
č.ú. 27 – 4228330207/0100

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
15904

Se sídlem: Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303
Zastoupený: Ing. Zdeněk Luža, oblastní manažer
Ing. Lukáš Koláček, obchodní zástupce
Oba na základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:



Bankovní spojení: Citibank Europe plc, o.p.s., Praha 5

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/02158/OVZI/DSM ze dne 9. 6. 2017

ČÁST A.

Dne 9. 6. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2017/02158/OVZI/DSM na realizaci stavby „III/4436 Tověř - Dolany“.

(dále jen „smlouva o dílo“)

ČÁST B.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

Článek III. Smlouvy o dílo se mění:

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Termín dokončení díla:

21. 12. 2017

Ostatní ujednání čl. III. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C

Nad rámec čl. II. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 1 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění:

Popis změn
1) SO 101 Zvýšena sanace pláně v km 0,000 – 0,375, ZL č. 1 Zvýšena sanace pláně tl. 200 mm hrubým drceným kamenivem fr. 0 -125 mm v ploše 3 051,5 m ² .
2) SO 101 frézování stávajícího živičného krytu, ZL č. 2 Zvýšena výměra plochy frézování stávajícího živičného krytu v tl. 50 mm v ploše 3 210 m ² . Zpětný odkup AB recyklátu a odpočet odkopávky podkladní vrstvy v objemu 160,535 m ³ .
3) SO 101 frézování betonové desky, ZL č. 3 Frézování betonové desky v ploše 1 464 m ² . Odpočet odkopávky podkladní vrstvy v objemu 204,96 m ³ .

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu díla dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo (dále jen „SOD“)	18 545 979,99	3 894 655,80	22 440 635,79
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	795 126,15	166 976,49	962 102,64
Celková cena SOD včetně ceny uvedené v tomto Dodatku, č. 1	19 341 106,14	4 061 632,29	23 402 738,43

(Celková cena SOD včetně Dodatku č. 1, včetně DPH činí slovy: dvacet-tři- milionů- čtyřista-dva-tisíce-sedm-set-třicet-osm-korun-českých-čtyřicet-tři-haléřů)


Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST D

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
- Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Příloha č. 1 Dodatku č. 1: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/25/10/2017 ze dne 16. 10. 2017.


V Olomouci dne: - 6 - 11 - 2017


Za Objednatele:


Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

V Praze dne: - 6 - 11 - 2017

Za Zhotovitele:


Ing. Zdeněk Luža, oblasní manažer
Ing. Lukáš Koláček, obchodní zástupce
oba na základě pověření



vícepráce

5	K	12220220 3	prohloubení sanace o 200 mm . v km 0,000 -0,359 tj.359 m x 8,5 x 0,2 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	610,300	44,80	27 341,44	
11	K	16270110 5	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	610,300	140,80	85 930,24	
12	K	17120121 1	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)	t	1 037,510	218,80	227 007,19	
37	K	R-057- 001	Podklad z kamenniva hrubého drčeného vel. 0-125 mm tl 200 mm	m2	3 051,500	105,00	320 407,50	
89	K	11316432 4	frézování - skutečnost cca 25 cm (viz. fotodokumentace) Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	3 210,700	42,84	137 546,39	
91	K	R-096- 004	frézování betonové desky tl. 14 cm Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu 32*10,7*0,05*2	m2	1464,000	127,4	186 513,60	
				t	321,000	107,10	34 379,10	
vícepráce celkem							1 019 125,48	

méněpráce

587	K	R-096- 003	Odkup vyfrézovaného recyklátu minimálně za cenu 50 Kč/t	t	-321,000	58,20	-18 682,20	
odtežení stávajícího materiálu na úkor zvýšené tl. živiničné vrstvy tl. 50 mm								
5	K	12220220 3	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-160,535	44,80	-7 191,97	
11	K	16270110 5	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-160,535	140,80	-22 603,33	
12	K	17120121 1	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)	t	-279,910	218,80	-61 244,31	
odtežení stávajícího materiálu na úkor tl. betonové desky tl. 140 mm								
5	K	12220220 3	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-204,960	44,80	-9 182,21	
11	K	16270110 5	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-204,960	140,80	-28 858,37	
12	K	17120121 1	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)	t	-348,432	218,80	-76 236,92	
méně práce celkem							-223 999,31	
celkem více a méně práce							795 126,15	