

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce střechy objektu ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská čp. 679, Česká Lípa“

(dále jen dodatek č. 1)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

1. Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: ing. Hanou Ezrovou – vedoucí investičního oddělení
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Zhotovitel: Karnet a.s.
se sídlem: Tuřanka 574/34, 627 00 Brno
IČ: 277 38 248 DIČ: CZ 277 38 248
zastoupený ve věcech smluvních: Miroslavem Rákem, předsedou představenstva
zastoupený ve věcech technických: Tomášem Alánem a Jiřím Hollitzerem
stavbyvedoucím
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4972.

II. Účel dodatku č.1

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu prací a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby **„Rekonstrukce střechy objektu ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská čp. 679, Česká Lípa“** uzavřené mezi smluvními stranami dne 29.6.2016 (dále jen smlouva).

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod body 2.8. a 2.9. nová ujednání v následujícím znění:
 - 2.8. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.
 - 2.9. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení

dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 1.

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:
 - 3.1. **Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.8. smlouvy) a dodatečných stavebních prací (dle článku II. bodu 2.9. smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 1 jako její příloha č. 1 a 2.**
 - 3.2. **Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:**

3.2.1. Cena bez DPH	1 608 266,30 Kč
3.2.2. DPH 21%	337 735,92 Kč
3. Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy doplňují pod body 3.8. a 3.9 nová ujednání v následujícím znění:
 - 3.8. **Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku II bod 2.8. smlouvy činí 82 334,90,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 17.290,33 Kč.**
 - 3.9. **Cena dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku II. bod 2.9. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 82 873,20 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 17.403,37 Kč.**
4. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku IV. bodu 4.3. smlouvy o dílo v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:
 - 4.3. **Datum ukončení plnění předmětu díla nejpozději do: 5 října 2016**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 736/B/2016 dne 19.9.2016.
5. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení § 8 odst. 3) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah smlouvy i tohoto

dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu této smlouvy včetně tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha

1. Oceněný soupis prací - méněpráce
2. Oceněný soupis prací – vícepráce

V České Lípě dne 3.10.2016

V Brně dne 3.10.2016

Mgr. Romana Žatecká v.r.

Miroslav Rak v.r.

.....

.....

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Romana Žatecká, starostka

Miroslav Rak, předseda představenstva