

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: O/15/341

Číslo smlouvy zhotovitele: S150488/Z15144/20PD

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno - město

Číslo účtu:

32606-621/0100

Zastoupená:

Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou

představenstva

a Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou

představenstva a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: TENZA, a.s.

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 3023

IČ: 25570722

DIČ: CZ25570722

Bankovní spojení:

Komerční Banka Brno - venkov

Číslo účtu:

743541-641/0100

Zastoupená:

Ing. Michalem Hrubým, předsedou

představenstva

Ing. Františkem Paulíkem, místopředsedou

představenstva

Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:

xxx

Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:

xxx

Telefon:

xxx

Z důvodu upřesnění postupu prací na rekonstrukci tramvajového tělesa v ulici Zábrdovická a rekonstrukci mostu přes řeku Svitavu investora MMB, při kterých dochází ke koordinaci prací s přestavbou parovodů na horkovody v oblasti parovodu Sever, vyvstala nutnost aktualizovat projektovou dokumentaci rekonstrukce parovodů v ulici Lazaretní. Dalším důvodem je nalezení optimálního způsobu provizorního zásobování v oblasti, vzhledem k některým významným odběratelům (Vojenská nemocnice) a velké hustotě ostatních inženýrských sítí uložených v komunikaci.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Doplňuje se:

4. Součástí předmětu smlouvy je přepracování a doplnění projektové dokumentace, která bude zahrnovat rozdělení realizačních prací na dvě etapy, tj. na etapu I. – zprovoznění parního potrubí DN 800 a etapu II. – přestavbu parního potrubí na horkovodní.

III. CENA PŘEDMĚTU SMLOUVY

Původní cena díla:

1.

Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci předmětu smlouvy v rozsahu této smlouvy o dílo.

Cena díla dle SOD **1 893 839,- Kč**

Cena za revizi projektu: **143 300,- Kč**

Celková cena díla **2 037 139,- Kč**

(slovy: dva miliony třicet sedm tisíc sto třicet devět korun českých)

Částky jsou uváděny bez DPH

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Mění se:

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro provedení stavby včetně dokladové části na adresu objednatele nejpozději do 10/10/2017 k odsouhlasení, případné připomínky budou zapracovány obratem.
2. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro územní souhlas, včetně dokladové části, na adresu objednatele nejpozději do 10/10/2017.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit podání žádosti o vydání územního souhlasu nejpozději do 13/10/2017.

VI. PLACENÍ A FAKTURACE

Mění se:

1. Po odevzdání kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby, vystaví zhotovitel fakturu ve výši 143 300,- Kč bez DPH za provedené projekční práce .
2. Objednatel pozastaví 15% z ceny dle SOD, ve výši 284 076,- Kč bez DPH do předání dokumentace dle bodu IV/2 smlouvy.
3. Objednatel pozastaví 5% z ceny dle SOD ve výši 94 692,- Kč bez DPH do obdržení právoplatného povolení stavby vydaného stavebním úřadem (územní souhlas, nebo územní rozhodnutí).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. O/15/341 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Petr Hladík
předseda představenstva

Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva
TENZA, a.s.

Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel