

Plán organizace výstavby

	Grafická část												Technologická část	
	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben			Nasazení pracovníků	Nasazení mechanizace
Připravené práce (zařízení staveniště)													8	Lehká a těžká mechanizace
Zemní práce				uzlový bod1									10	Lehká a těžká mechanizace
Hrubé stavební práce (hrubá stavba)						uzlový bod2							12	Lehká mechanizace a drobné nářadí
Střešní konstrukce													7	Lehká mechanizace a drobné nářadí
Finální úpravy povrchů								uzlový bod 4					10	Lehká mechanizace a drobné nářadí
ZTI							uzlový bod 3						7	Lehká mechanizace a drobné nářadí
Elektroinstalace									uzlový bod				7	Lehká mechanizace a drobné nářadí
VZT													4	Lehká mechanizace a drobné nářadí
Dokončovací a dodělovací práce													5	Lehká mechanizace a drobné nářadí
Úklid a likvidace ZS													6	Lehká mechanizace a drobné nářadí

Popis uzlových bodů

1. Dokončení zemních prací
2. Dokončení hrubé stavby
3. Zahájení prací na ZTI, EI a VZT
4. Dokončení finálních povrchů
5. Dokončení Elektro

Finanční harmonogram

Měsíc	Fakturovaná částka
Červenec	465 000,00
Srpen	1 350 000,00
Září	1 450 000,00
Říjen	1 150 000,00
Listopad	1 250 000,00
Prosinec	1 365 000,00
Leden	1 452 000,00
Únor	1 650 000,00
Březen	1 365 000,00
Duben	1 377 487,51
	12 874 487,51

Finanční harmonogram

