


**REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE  
ČESKÉHO MUZEA HUDBY**  
Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

**ZMĚNOVÝ LIST č. 047a**

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.
Název změnového listu:	Úprava vstupů do výtahu
Objekt:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>Z důvodu křivosti stávajícího objektu a tvaru základového zdiva zjištěného po provedení výkopových prací pro založení výtahové šachty není možno založit výtahovou šachtu v těsné blízkosti stávajícího objektu a následně udržet minimální dilatační spáru od stávajícího objektu v jednotlivých podlažích. Pro začištění této požadované dilatace mezi výtahovou šachtu a stávajícím objektem je navrženo upravené řešení vstupních portálů nákladního výtahu do jednotlivých podlaží objektu.</p>
Technické řešení změny:	xxx
Dokumentace / příloha ZL:	Projektová dokumentace ze 4.4.2017
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	<b>78 713,72 Kč</b>



Číslo zakázky

200 780

Zakázka

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice  
Název rozpočtu

047a - Úprava vstupů do výtahu



Název stavby:

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Objednatel:

NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace, Václavské náměstí 1700/68, 110 00, Praha - Nové Město

Zhotovitel:

VIV WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

Projektant:

Ing. arch. Žilka Zdeněk, Klapková 612/18, 18200, Praha 8 - Kobylisy

Technický dozor:

Ing. Václav Hořý

Rozpočtovatel:

Haniček Radek

Za zhotovitele: Kuchař Hubert

Datum:

Za objednatele: Ing. Václav Hořý

Datum:

REKAPITULACE NAKLADU

Celkem (bez DPH)	78 713,72 Kč
DPH	16 529,88 Kč
DPH 21%	16 529,88 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	95 243,60 Kč

Poznámka:

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice  
 Rozpočet: ZLO47a: Úprava vstupu do výtahu  
 Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZLO47a: Úprava vstupu do výtahu			
D.1.1: Architektonické stavební část			
003: Stroje, přesun hmot	78 713,72	16 529,88	95 243,60
006: Úpravy povrchu	78 089,00	16 398,69	94 487,69
3: Kompletace	831,95	174,71	1 006,66
399.1: Zámešnické výrobky	43 611,02	9 158,51	52 769,54
VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady	2 456,02	515,76	2 971,78
VN: Vedlejší náklady	31 190,02	6 549,90	37 739,92
	624,71	131,19	755,90
	624,71	131,19	755,90
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>78 713,72</b>		
<b>DPH</b>	<b>16 529,88</b>		
DPH 21 % ze základny: 78 714	16 529,88		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>95 243,60</b>		

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice  
 Rozpočet: ZLO47a: Úprava vstupu do výtahu  
 Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZLO47a: Úprava vstupu do výtahu						
D.1.1: Architektonicko stavební část						
008: Stroje, přesun hmot						
1.	612321191	přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	2,401	346,50	831,95
006: Úpravy povrchu						
1.	612325215	Všepenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m <sup>2</sup> na stěnách	kus	8,0	1250,00	43 611,02
výkaz výměr: Dohození větší vstřevy omítky - 4patka - dvě strany ostění - 8. cca 900mm v, 2500mm, 4*2						
2.	612321191	Příplatek k všepenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky	m <sup>2</sup>	132,191	37,35	4 937,33
výkaz výměr: Omítka ostění u výtahu má tl. od 50 do 80mm, 13mm tloušťky je zahrnuto ve smalurním rozpočtu, dalších 15mm v položce "612325215" - dopočet na průměrnou vrstvu 65mm (65-30=35mm) / (0,96*2,57*2+0,93*2,5*2)*7						
3.	619995001	Zachycení omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	20,14	125,00	2 517,50
výkaz výměr: Svislá část - u dílů stěny 1,8*2,5*2*3						
4.	622142002	perlinková tkanina s protiskalkovou úpravou, včetně do vrstvy lepicího stavebního tmelu. Zpermenění povrchu v rozích fasádních otvorů druhou vrstvou perlinkové tkaniny osazenou v úhlu 45° do fasádního lepidla (překrytí tkaniny v rozích). Na to nanesené další tuzující vrstva stavebního tmelu v předepsané tloušťce; přebroušená a povrchově vypracovaná do předepsané rovinnosti. Standard výrobu: - perlinková tkanina certifikovaných výrobců s oky 3,5/3,5 mm - systémové fasádní lepidlo pro lepení perlinky certifikovaných výrobců předpokládána tl. vrstvy 3 mm.	m <sup>2</sup>	25,092	126,90	3 184,17
výkaz výměr: 1. EP až 3. NP / (2,38*2,5*2)*0,85*4						
5.	622380001	penetrace povrchu vhodným přípravkem dle druhu vrstvy	m <sup>2</sup>	25,092	9,00	225,83
6.	622143004	Mortáň omítkových samolepicích záčísťovacích profilů (APU list)	m	20,14	27,20	547,81
výkaz výměr: Zachycovací lišta u výtahu 2,57*2,5*2*3						
7.	59051476	Profil okerní záčísťovací s tkaninou - APU	m	22,99	32,10	718,72

Popis	Kód	Popis	M1	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: zakl. stovád 113ta u výtahu/2,57*2+2,5*2*3+1,15						
Mondif omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů						
8. 622143002			m	22,390		
Výkaz výměr: dilatační lišty osazené prvků						
		1.PP / (2,38+2,5*2)		7,380		
		1.NP / (2,38+2,5*2)		7,380		
		2.NP / (2,38+2,5*2)		7,380		
		3.NP / (2,38+2,5*2)		7,380		
9. 59051500			m	34,0	180,00	6 120,00
Výkaz výměr: Dilatační lišty osazené dla přívodního návrtu						
		1.PP / (2,38+2,5*2)*1,15		8,487		
		1.NP / (2,38+2,5*2)*1,15		8,487		
		2.NP / (2,38+2,5*2)*1,15		8,487		
		3.NP / (2,38+2,5*2)*1,15		8,487		
		Převedeno na celé jednotky (m): 34		34,000		
10. 629991011			m2	18,017	22,50	405,37
Výkaz výměr: zakrytí výtahových dveří při dovození dla změny / (2,57*2,5*2)*2,38						
		Zakrytí výplň otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou		18,017		
		Výplň dilatačních spár z extrudovaného polyisyrénu H 50 mm	m2	7,892	336,00	2 651,71
		1.PP / (2,38+2,5*2+0,2*2)*0,2		1,556		
		1.NP / (2,38+2*2,5*2+0,2*4)*0,2		2,112		
		2.NP / (2,38*2+2,5*2+0,2*4)*0,2		2,112		
		3.NP / (2,38*2+2,5*2+0,2*4)*0,2		2,112		
12. 931992124R			m2	21,83	100,00	2 183,00
Výkaz výměr: Výplň dilatačních spár z extrudovaného polyisyrénu - montáž						
		1.PP / (2,38+2,5*2+0,5*2)*0,5		4,190		
		1.NP / (2,38*2+2,5*2+0,5*4)*0,5		5,880		
		2.NP / (2,38*2+2,5*2+0,5*4)*0,5		5,880		
		3.NP / (2,38*2+2,5*2+0,5*4)*0,5		5,880		
13. 28376421			m2	1,800	262,30	472,04
Výkaz výměr: Deska z extrudovaného polyisyrénu XPS 80 mm						
		1.PP / (2,5*0,5)*0,5		1,800		
14. 28376422			m2	24,396	328,60	8 014,09
Výkaz výměr: Deska z extrudovaného polyisyrénu XPS 100 mm						
		1.PP / (2,38+2,5*0,5)*0,5		3,228		
		1.NP / (2,38*2+2,5*2+0,5*4)*0,5		7,056		
		2.NP / (2,38*2+2,5*2+0,5*4)*0,5		7,056		
		3.NP / (2,38*2+2,5*2+0,5*4)*0,5		7,056		
1. 632451458		3i Kompletace	m2	6,950	290,00	2 015,38
Výkaz výměr: Počet řískocementový H do 50 mm běžný						
		1.PP až 3.NP*0,73*2,38*4		6,950		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	632451491	Příplatek k potěrům za přehrazení povrchu	m <sup>2</sup>	6,95	29,80	207,11
3.	1P09_03R	Výstuž mrazivými celoplošná síť KARI 150/150/4 mm výkaz - yměr: plocha potěru x hmotnost x procent z ceny, strata 6,95*1,353*0,001*1,15	t	0,011	19 770,00	213,73
5.	998760203	Přesun hmot procentní pro podkladní vrstvy podlah v objektech v do 24 m stanovený procentní sazbou z ceny - vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	24,363	0,81	19,73
<b>393.1: Zámečnické výrobky</b>						
1.	ZPOPP10	Ocelový pletáč pozinkovaný - 550/2980 tl. 10mm - uchycený mechanickými úderovými kobrami s vnitřním závitem Hilti HKD-D M12x50 - 8kusů, uložen do flexibilního stavebního lepidla	kpl	4,0	7 680,00	30 720,00
11.	998767203_02	Přesun hmot procentní pro konstrukce zámečnické v objektech v do 24 m stanovený procentní sazbou z ceny - vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	307,2	1,53	470,02
<b>VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady</b>						
<b>VN: Vedlejší náklady</b>						
2.	030001002	Zařízení stavebního pro řízení provozu a jeho subdodavatelů - provoz	%	0,008	78 089,00	624,71
						624,71
						624,71


**REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE  
ČESKÉHO MUZEA HUDBY**

Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

**ZMĚNOVÝ LIST č. 053a**

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.
Název změnového listu:	Opravy stávajících klempířských prvků
Objekt:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>V rámci projektu nemělo být do stávající střechy a stávajících klempířských prvků zasahováno a měly být ponechány bez úprav. V průběhu stavby, kdy bylo postaveno fasádní řešení okolo objektu, byla provedena preventivní prohlídka stavu původních klempířských prvků. Při prohlídce byly vytipovány poškozené prvky určené k opravě.</p>
Technické řešení změny:	xxx
Dokumentace / příloha ZL:	xxx
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	<b>49 595,61 Kč</b>







Číslo zakázky		Zakázka	
200 780		Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice	
Označení rozpočtu		Název rozpočtu	
053a - Opravy stávajících klempířských prvků		053a - Opravy stávajících klempířských prvků	
Název stavby:		Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice	
Objednatel:		NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace, Václavské náměstí 1700/68, 110 00, Praha - Nové Město	
Zhotovitel:		VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž	
Projektant:		Ing. arch. Zlilka Zdeněk, Klapková 612/18, 18200, Praha 8 - Kobylisy	
Technický dozor:		Ing. Václav Holý	
Rozpočtovatel:		Haniček Radek	
Za zhotovitele: Kuchař Hubert		Za objednatele: Ing. Václav Holý	
Datum:		Datum:	
Poznámka:		Poznámka:	

**REKAPITULACE NÁKLADU**

Celkem (bez DPH)	49 595,61 Kč
DPH	10 415,08 Kč
DPH 21%	10 415,08 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>60 010,69 Kč</b>

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice  
 Rozpočet: ZLO53a: Klempířské prvky - Opravy  
 Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZLO53a: Klempířské prvky - Opravy			
D.1.1: Architektonicko stavební část			
310.4: Fasádní výplně otvorů - STŘEŠNÍ ORNA A VÝLEZY	49 595,61	10 415,08	60 010,69
391: Klempířské výrobky	1 906,87	400,44	2 307,32
VN: Vedlejší náklady	47 295,12	9 931,98	57 227,10
	393,62	82,66	476,28
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>49 595,61</b>		
DPH			
DPH 21 % ze základny: 49 596	10 415,08		
	10 415,08		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>60 010,69</b>

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice  
 Rozpočet: ZLO53a: Klempířské prvky - Opravy  
 Typ: Změnový list

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZLO53a: Klempířské prvky - Opravy</b>					
<b>D.1.1: Architektonicko stavební část</b>					
<b>510.4: Pasadní výplně otvorů - STŘEŠNÍ OKNA A VÝLEZY</b>					
1.	F43-1	Sávaní střešní výplně: výměna střešních výplně z plynkarbonát	kus	2,0	930,00
2.	998766203_01	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m: stavený procesní sazby z ceny - doporučená dopravní vzdálenost do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	18,6	2,52
					46,87
					1 986,87
					1 860,00
<b>391: Klempířské výrobky</b>					
1.	K30	Oprava prasklého žlábu vložení pláche a nalebnutím - 100/100mm	kus	21,0	380,00
		výkaz výměr: Množství dle skutečnosti			47 295,12
		Část F81, F21, F22/10			7 980,00
		Zbylé strany objektu:1		10,000	
2.	K31	Vložení dílčací do žlábu v rozvod:	kus	3,0	840,00
		výkaz výměr: Množství dle skutečnosti:			2 520,00
		Část F81, F21, F22/1			
		Zbylé strany objektu:2		1,000	
3.	K32	Oplechování svítilny žela žimsky, maska: nš do 250mm + okapnice nš 100mm	m	7,5	780,00
		výkaz výměr: Množství dle skutečnosti - F21,7,5			5 880,00
4.	K33	Sněhové zachytávače	kus	80,0	47,00
		výkaz výměr: Množství dle skutečnosti:1,80			3 760,00
5.	K34	Utěsnění prostupu konstrukce: lávny ústozárty WIFI	spousta	1,0	1 890,00
6.	K35	Žláb T20h r.3. 500mm: dílně přiveděním, oprava, p+M	m	3,0	840,00
					2 520,00

Pop. Kčd

Popis

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

7. K01	<p>oplechování venkovního okenního parapetu, r.š. 330 mm          klempířsky opracovaný plech ořízkovaný předepsaným způsobem,          dotvářeno na podkladěky v okně, tmelík, ukončeno okapovým nosem min. 55 mm před          omítkou fasády, boční krale světlou o q. min. 20 mm a ukončeny pod omítkou, zatměno          Spolej vodotěsným způsobem, páleno, na větší hrane fasády kotveno na zabudované          ocelové příponky uchycené na lici omítky, respoda podlepero antihabrakí fólii, vyšeré          namáhalí hrany plechu učerit.          plech bude lepený na tepelně izolační sendvič          Povrchová úprava: povrch přestřemný - předvětrávaj</p>	m	3,24	441,00	1 428,84
--------	--	---	------	--------	----------

Výkaz výměr: Výměra špatných parapetních ploch  
 F01, F02 - škusy/1.08\*3

8. 764246446	<p>Oplechování parapetů roviných celoplošně lepané z 112m předvětrákaho plechu r.š. 500 mm -          klempířsky opracovaný plech ořízkovaný předepsaným způsobem          dotvářeno do podkladěky v okně, tmelík, ukončeno okapovým nosem min. 55 mm před          omítkou fasády, boční krale světlou o min. 20 mm a ukončeny pod omítkou, zatměno,          Spolej vodotěsným způsobem, páleno, na větší hrane fasády kotveno na zabudované          ocelové příponky uchycené na lici omítky, respoda podlepero antihabrakí fólii, vyšeré          namáhalí hrany plechu učerit.          plech bude lepený na tepelně izolační sendvič          Povrchová úprava: povrch přestřemný - předvětrávaj</p>	m	3,240	697,00	3 763,80
--------------	---	---	-------	--------	----------

Výkaz výměr: Výměra špatných parapetních ploch  
 F01, F02 - škusy/1.08\*3

9. K23-1	<p>lemonávní okraje střechy, r.š. 150 mm - přítačná lišta ukončená izolací nad stávající střechou          vedle vřehlu</p>	m	5,400	191,70	2 885,09
----------	---	---	-------	--------	----------

Výkaz výměr: 5,88\*5,17\*3,9

10. K26	<p>dešťový svod, vč. příslušenství, DN 150          klempířsky opracovaný plech přikotvený předepsaným způsobem          společně s vodovodním, sestaveno z díla na střeše, podlaha se rozumí vč. přílohy, kotvena a          prodouřených objímek pro přichycení do betonu - izolacího sendviče stěny          součástí položky je také příslušný pořádkový počet klempířských kotvíků a příslušné          propojení do ZTI povrchu          Povrchová úprava: povrch přestřemný - předvětrávaj</p>	m	15,050	754,20	7 617,42
---------	---	---	--------	--------	----------

Výkaz výměr: Umocnění ve saluvním rozpočtu - 12,6  
 Skutečnost/22,7


11. 764551614	<p>Koleno z 112m RHEINZINK 72°, křehové, D 120 mm</p>	kus	- 12,600 22,700	458,00	4 580,00
---------------	---	-----	--------------------	--------	----------

Poř. Kód	Popis	MU	Výměra	Jedh. cena	Cena
11.	OPS001 Výkaz výměr: více jakokot odpadních trub:10 Výměna prasklých tašek do 1m <sup>2</sup>		10,000		
22.	998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce kempfské v objektech v do 24 m. stanovený procentní sazbou z ceny - vodotěsné dopravní vzdálenost do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m	soubor %	1,0 457,951	1.500,00 2,16	1.500,00 999,98
2.	090001002 VN: Vedlejší náklady Zařízení staveniště pro činnost zhotovitele s jeho subdodavateli - provoz	%	0,008	49 201,99	393,62 393,52

**REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE  
ČESKÉHO MUZEA HUDBY**  
Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

**ZMĚNOVÝ LIST č. 054a**

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.
Název změnového listu:	Doplění měření do rozvaděče
Objekt:	D.1.4.6 Silnoproud
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>V rámci zpracování PD bylo předpokládáno, že bude použitý stávající elektroměr pro měření spotřeby el. Energie objektu. V průběhu stavby však bylo zjištěno, že tento původní elektroměr není možno přesunout do nově budovaného rozvaděče. Bylo proto rozhodnuto, že bude do rozvaděče měření spotřeby dodán nový elektroměr.</p>
Technické řešení změny:	dotatek PD ze dne 25.4.2017
Dokumentace / příloha ZL:	xxx
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	<b>35 121,00 Kč</b>





Číslo zakázky

200 780

Zakázka

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Název rozpočtu

054a - Doplnění měření do rozvaděče



Název stavby:

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Objednatel:

NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace, Václavské náměstí 1700/88, 110 00, Praha - Nové Město

Zhotovitel:

VW WACHAL s.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

Projektant:

Ing. arch. Žilka Zdeněk, Klaptova 612/18, 18200, Praha 8 - Kobylisy

Technický dozor:

Ing. Václav Holý

Rozpočtovatel:

Haněšek Radek

Za zhotovitele: Kuchař Hubert

Datum:

Za objednatele: Ing. Václav Holý

Datum:

REKAPITULACE NÁKLADU

Celkem (bez DPH)	35 121,00 Kč
DPH	7 375,41 Kč
DPH 21%	7 375,41 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	42 496,41 Kč

Poznámka:

REZERVACE PODPIS

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice  
 Rozpočet: ZLO54a - Doplnění měření do rozvaděče  
 Typ: Změňový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZLO54a - Doplnění měření do rozvaděče			
D.1.4: Technika prostředí staveb			
A.HROMOSVODY	35 121,00	7 375,41	42 496,41
01.: Rozvaděče - MATERIÁL	35 121,00	7 375,41	42 496,41
10.: Ostatní	19 771,00	4 151,91	23 922,91
	15 350,00	3 223,50	18 573,50
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>35 121,00</b>		
DPH	7 375,41		
DPH 21 % ze základny: 35 121	7 375,41		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>42 496,41</b>


Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobylem, Litoměřice  
 Rozpočet: ZL054a - Doplnění měření do rozvaděče  
 Typ: Změnový list

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	ZL054a - Doplnění měření do rozvaděče				35 121,00
	D.1.4: Technika prostředí staveb				35 121,00
	D.1.4.6: SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE A HRMOSVODY				35 121,00
	01.: Rozvaděče - MATERIÁL				19 774,00
2.	JHR-PO2 IMĚNÍCÍ TRANSFORMÁTORY PROUDU ZED/5A SVA-TŘ PŘESNOST I - PLOMBOVATELNE	ks	3,0	1 827,00	5 556,00
3.	JHR-PO3 PROUSTOVÝ ODPIRAČ 3F. SPOJISTRÁMIZÁNG	ks	2,0	1 354,00	2 708,00
6.	JHR-PO6 ELEKTROMĚR NEPŘÍMÝ S IMPULSNÍM VÝSTUPEM - PLOMBOVATELNÝ	ks	1,0	11 507,00	11 507,00
	10.: Ostatní				15 350,00
1.	IO1.11 Východní revize	ks	1,0	1 500,00	1 500,00
2.	IO1.13 Vyrobní dokumentace	ks	1,0	1 500,00	1 500,00
3.	IO1.13 PVS-účetního provedení	ks	1,0	800,00	800,00
4.	IO1.11 Úvedení do provozu	kol	3,0	1 000,00	1 000,00
5.	IO1.11-1 Doplnění, vydrátování, úprava rozvaděče, doprava materiálů a pracovníků	kol	1,0	10 550,00	10 550,00

**REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE  
ČESKÉHO MUZEA HUDBY**  
Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

**ZMĚNOVÝ LIST č. 061a**

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.
Název změnového listu:	Doplnění dlažby na chodbách
Objekt:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení
Důvod a popis změny:	Tento změnový list je vydán na základě nové zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.  Stávající dlažba a sokly na chodbách byly na některých místech poškozené, příp. chybí některé části soklů. Bylo dohodnuto řešení doplnění soklů dlažbou Taurus a doplnění dlažby z dlažby, která byla vybourána v rámci stavebních prací a byla zachována pro pozdější použití.
Technické řešení změny:	xxx
Dokumentace / příloha ZL:	xxx
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	<b>32 542,97 Kč</b>





Číslo zakázky

200 780

Označení rozpočtu

Název rozpočtu

061a - Doplnění dlažby v chodbách

Zakázka  
Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Název stavby:

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Objednatel:

NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace, Václavské náměstí 1700/68, 110 00, Praha - Nové Město

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Tylova 230/17, 767 01, Kroměříž

Projektant:

Ing. arch. Žilka Zdeněk, Klapková 612/18, 18200, Praha 8 - Kobylisy

Technický dozor:


Ing. Václav Holý

Rozpočtovatel:

Hraděck Radek


Za zhotovitele: Kuchař Hubert

Datum:



Za objednatele: Ing. Václav Holý

Datum:



Poznámka:

Rozloženo a podpis

REKAPITULACE NAKLADU

Celkem (bez DPH)	32 542,97 Kč
DPH	6 834,02 Kč
DPH 21%	6 834,02 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	39 377,00 Kč

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice  
 Rozpočet: ZL061a - Doplnění dlažby v chodbách  
 Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL061a - Doplnění dlažby v chodbách	32 542,97	6 834,02	39 377,00
D.L.1: Architektonicko stavební část	32 542,97	6 834,02	39 377,00
771: Podlahy z dlaždic	32 542,97	6 834,02	39 377,00
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>32 542,97</b>		
DPH	6 834,02		
DPH 21 % ze základny: 32 543	6 834,02		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>39 377,00</b>

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice  
 Rozpočet: ZL061a - Doplnění dlažby v chodbách  
 Typ: Změnový list

Poř. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL061a - Doplnění dlažby v chodbách</b>					
<b>D.1.1: Architektonického stavební část</b>					
1. 77151912	771: Podlahy z dlaždic Oprava podlah z keramických dlaždic do malty do 9 kg/m <sup>2</sup> - PLOCHA	1 kus	63,0	86,60	32 542,97
Výkaz výměr: Souhrnný dluh skutečnosti - BILANZ - přehled na kusy:					
1.NF					
	0,17x1,7074		-		
	0,85x0,373		4,000		
	2,5x2,7074		3,000		
	1,10x1,2074		4,000		
	0,40x1,2074		4,000		
	2.NF		8,070		
	0,15x1,1074		-		
	0,31x1,07		4,000		
	0,55x0,3074		8,000		
	3.KP		6,073		
	0,17x1,1074		-		
	0,15x1,1574		4,000		
	0,60x0,8576		1,000		
	0,50x1,1576		8,000		
2. 771573015	Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 23 kg/m <sup>2</sup> - SOKL	1 kus	397,0	41,60	16 515,20
Výkaz výměr: Souhrnný dluh skutečnosti - EXP - 3,30kupa/řeb - 11 řeb/11,7374					
Růspčet na celé kusy:397					
3. 771591111 Podlahy persénace podlahu					
Výkaz výměr: Rozlaha turco					
1.NF					
	0,17x1,70		-		
	0,85x0,37		0,204		
	0,24x1,70		0,282		
	0,16x1,00		0,400		
	0,10x1,00		0,197		
	2.NF		0,720		
	0,15x1,16		-		
	0,22x1,00		0,103		
	0,15x0,70		0,140		
	2.KP		0,195		
				30,73	149,62





Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
0,17*1,10		0,137		
0,25*1,10		0,432		
0,5*0,85		0,510		
0,50*1,10		6,575		
4. Podlahy řezání keramických dlaždic rovně	kus	1985	5,72	139421
Výkon výměry keramických dlaždic pro sociální - jedna dlaždice 2kusy/317/C		398,500		
5. Dlaždice keramická špinavěšedá s hrubou strukturou TAURUS 29,3 x 29,8 x 0,9 cm	m <sup>2</sup>	19,652	430,00	8450,36
Výkon výměry keramických dlaždic s hrubou strukturou - sokl - 3,30kus/m <sup>2</sup> - 1196,119*3,33		381,770		
12. Průběh na celá kusy 3 m <sup>2</sup> + profex a struktura 19,397*0,15*0,3*1,03		19,432		
Průběh hruboprocenbí pro podlahy, dlaždic v objektech v. d. 24,7m	ks	295,27	216	697,78

**REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE  
ČESKÉHO MUZEA HUDBY**  
Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

**ZMĚNOVÝ LIST č. 063a**

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.
Název změnového listu:	Přechod podlahy ve vstupech do depozitářů
Objekt:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>V rámci realizace konstrukcí podlah v jednotlivých místnostech je finální výška podlahy v každé místnosti určena výškou původních nosných konstrukcí. U některých místností je tak nová podlaha výše, než je úroveň podlahy na chodbě, která je původní. Bylo dohodnuto, že v prostoru ostění vstupu do depozitáře bude vždy vytvořena malá rampa pro výškové navázání podlahy místností s podlahou chodby.</p>
Technické řešení změny:	xxx
Dokumentace / příloha ZL:	xxx
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	<b>24 885,30 Kč</b>







Číslo zakázky: **200 780**      Zakázka: **Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice**

Objednatel: **063a - Přejechod podlahy ve vstupech do depozitářů**      Název rozpočtu: **063a - Přejechod podlahy ve vstupech do depozitářů**

Název stavby: **Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice**

Objednatel: **NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace, Václavské náměstí 1700/68, 110 00, Praha - Nové Město**

Zhotovitel: **VW WACHAL s. s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž**

Projektant: **Ing. arch. Žilka Zdeněk, Klappkova 612/18, 18200, Praha 8 - Kobylisy**

Technický dozor: **Ing. Václav Holý**

Rozpočtoval: **Hanďáček Raděk**

Za zhotovitele: **Kuchař Hubert**

Datum: **Za objednatele: Ing. Václav Holý**

Datum: **Datum:**

REKAPITULACE NÁKLADU	
Celkem (bez DPH)	24 885,30 Kč
DPH	5 225,91 Kč
DPH 21%	5 225,91 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	30 111,21 Kč

Poznámka:

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice  
 Rozpočet: ZL063a - Přechod podlahy ve vstupech do depozitářů  
 Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL063a - Přechod podlahy ve vstupech do depozitářů			
D.1.1: Architektonicko stavební část			
330: Podkladní vrstvy podlah	24 885,30	5 225,91	30 111,21
VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady	24 687,80	5 184,44	29 872,23
VNI: Vedlejší náklady	197,50	41,48	238,98
	197,50	41,48	238,98
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>24 885,30</b>		
DPH	5 225,91		
DPH 21 % ze základny: 24 885	5 225,91		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>30 111,21</b>

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice  
 Rozpočet: ZL063a - Přeched podlahy ve vstupech do depozitářů  
 Typ: Změnový list

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedin. cena	Cena
ZL063a - Přeched podlahy ve vstupech do depozitářů						
D.1.1: Architektonicko stavební část						
330: Podkladní vrstvy podlah						
1.	692450124A	Doplňení výpravního cementový potěr tl do 70 mm ze suchých směsí provedený v míst.	m2	18,74	537,00	10 063,38
Výkaz vydat: ZNP						
		M=1 103 a 107/1,07		0,80		
		M=1 127 a 130/1,36		1,070		
		M=1 230 a 134/1,05		1,283		
		M=1 136 a 137/0,51		1,030		
		ZNP		0,500		
		M=1 222 a 205/0,86			0,740	
		M=1 214 a 207/0,82			0,740	
		M=1 202 a 209/1,07			0,740	
		M=1 221 a 204/1,08			1,070	
		M=1 224 a 226/1,78			1,090	
		M=1 204 a 225/0,73			0,740	
		M=1 177 a 214/0,71			0,730	
		ZNP			0,740	
		M=1 111 a 206/0,1				0,940
		M=1 303 a 309/1,31				1,310
		M=1 310 a 312/0,77				0,770
		M=1 211 a 224/1,27				1,310
		M=1 224 a 378/0,77				0,770
		M=1 321 a 356/0,73				0,770
		M=1 301 a 314/0,93				0,250
		M=1 225 a 323/0,61				0,580
2.	692451461	Přijílatek k potěrům ze přiláčení povrchu	m2	18,74	29,80	558,45
3.	777315072A	Podlahy z epoxidové polyuretanové tl 9 mm	m2	18,74	740,00	13 867,60
4.	998760203	Přesun hmot procentní sazbou z ebný - vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	244,894	0,81	198,36

VN\_ON: Vedlejší a ostatní náklady

Poř. číslo	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	090001002	VN: Vedlejší nástroje Zřízení stavení pro činnost zhotovitele a jeho subdodavatelů - provoz	%	0,008	24 687,80	197,50
						197,50


**REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE  
ČESKÉHO MUZEA HUDBY**

Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

**ZMĚNOVÝ LIST č. 068a**

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.
Název změnového listu:	Podlahy - přechodové lišty
Objekt:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>V rámci realizace konstrukcí podlah v jednotlivých místnostech je finální výška podlahy v každé místnosti určena výškou původních nosných konstrukcí. U některých místností je tak nová podlaha výše, než je úroveň podlahy na chodbě, která je původní. Bylo dohodnuto, že lomová hrana mezi povrchy z PVC bude ochráněna systémovou přechodovou lištou.</p>
Technické řešení změny:	xxx
Dokumentace / příloha ZL:	xxx
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	<b>14 060,00 Kč</b>







Číslo zakázky  
**200 780**  
Zakázka

Označení rozpočtu  
**068a - Podlahy - Přechodové lišty**  
Název rozpočtu

Název stavby:  
**Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice**

Objednatel:  
**NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace, Václavské náměstí 1700/68, 110 00, Praha - Nové Město**

Zhotovitel:  
**VW WACHAL a.s., Týlova 220/17, 767 01, Kroměříž**

Projektant:  
**Ing.arch. Žilka Zdeněk, Kloupkova 612/16, 18200, Praha 8 - Kobylisy**

Technický dozor:  
**Ing. Václav Holý**

Rozpočtoval:  
**Handešek Raděk**

Za zhotovitele: Kuchař Hubert  
Datum:

Za objednatele: Ing. Václav Holý  
Datum:

Poznámka:

REKAPITULACE NAKLADU	
Celkem (bez DPH)	14 060,00 Kč
DPH	2 952,60 Kč
DPH 21%	2 952,60 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	17 012,60 Kč

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice  
Rozpočet: ZLO68a - Podlahy - Přechodové lišty  
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZLO68a - Podlahy - Přechodové lišty			
D.L.1: Architektonicko stavební část	14 060,00	2 952,60	17 012,60
776: Podlahy poviskové	14 060,00	2 952,60	17 012,60
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>14 060,00</b>		
<b>DPH</b>	<b>2 952,60</b>		
DPH 21% ze základny: 14 060	2 952,60		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>17 012,60</b>		

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice  
 Rozpočet: ZL068a - Podlahy - Přechodové lišty  
 Typ: Změnový list


Ref.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL068a - Podlahy - Přechodové lišty				14 060,00
		D.1.1: Architektonická stavební část				14 060,00
		776: Podlahy povrchové				14 060,00
3	776421602	Lišty 150mm oblá hlínek šedá, vč. montáže - dl. 2m	Km	19,0	740,00	14 060,00
		Výk. v. 2007/004, 2007/012, 213, 215/7				
		1.NJ - výšib dřeví - 210, 2104, 113, 115, 116/3				
		2.NJ - výšib dřeví - 210, 2104, 113, 115, 116/3				
		3.KP - 302, 303, 307, 310, 313, 317/7				

**REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE  
ČESKÉHO MUZEA HUDBY**  
Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

**ZMĚNOVÝ LIST č. 070a**

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.
Název změnového listu:	izolace VZT potrubí
Objekt:	D.1.4.2 Vzduchotechnika
Důvod a popis změny:	Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací. V rámci předkolaudační prohlídky ze strany HZS byl vznesen požadavek na protipožární ochranu potrubí VZT na půdě (odvětrání sociálních zařízení) protipožární izolací EI 30 min.
Technické řešení změny:	xxx
Dokumentace / příloha ZL:	Návrh řešení z 11.7.2017
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	<b>11 806,26 Kč</b>









**Zakázka**  
**200 780**  
 Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice  
 Označení rozpočtu  
 070a - Izolace VZT potrubí

**Název stavby:** Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice  
**Objednatel:** NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace, Václavské náměstí 1700/68, 110 00, Praha - Nové Město  
**Zhotovitel:** VW WACHAL a.s., Týřova 220/17, 767 01, Kroměříž  
**Projektant:** Ing. arch. Jiřka Zeleněk, Klappova 612/18, 18200, Praha 8 - Kobylisy  
**Technický dozor:** Ing. Václav Holý  
**Rozpočtoval:** Hanáček Radek

**Za zhotovitele:** Kuchař Hubert  
**Datum:** 

**Za objednatele:** Ing. Václav Holý  
**Datum:** 

*Razítko a podpis*

**REKAPITULACE NAKLADU**

Celkem (bez DPH)	11 806,25 Kč
DPH	2 479,31 Kč
DPH 21%	2 479,31 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>14 285,58 Kč</b>

**Poznámka:**



Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice  
 Rozpočet: ZL070a - Izolace VZT potrubí  
 Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL070a - Izolace VZT potrubí			
D.1.1: Architektonicko stavební část			
099: Přesun hmot HSV	11 806,26	2 479,31	14 285,58
211_00: Zdi zděné	11 712,56	2 459,64	14 172,20
751: Vztlučovací	1 783,24	374,48	2 157,72
VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady	3 484,82	731,81	4 216,63
VN: Vedlejší náklady	5 444,50	1 353,35	7 797,85
	93,70	19,68	113,38
	93,70	19,68	113,38
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>11 806,26</b>		
<b>DPH</b>	<b>2 479,31</b>		
<b>DPH 21 % ze základny: 11 806</b>	<b>2 479,31</b>		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>14 285,58</b>


Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radbýlem, Litoměřice  
 Rozpočet: Z1070a - Izolace VZT potrubí  
 Typ: Změnový list

Pop.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedh. cena	Cena
Z1070a - Izolace VZT potrubí						
D.1.1: Architektonicko stavební část						
099: Přesun hmot H5V						
1	098018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	m <sup>2</sup>	1,856	1 090,00	1 789,24
244: Ob. Zař. zděné						
1	046244371	Zařízení/obezdívka o tl. 140 mm řáb, nízk nebo kapes z cihel plátených	m <sup>2</sup>	4,936	766,00	3 484,82
Výk.: 3m x: ob. - dani v m pot ubí						
(0,7 + 0,22 x 7) + 1,7						
(0,35 + 1,2 x 4) + 0,5						
751: Vzduchotechnika						
1	751501111A	Ochrana VZT potrubí z propočetní izolace EI 30	m <sup>2</sup>	7,494	860,00	6 444,50
Výk.: výměr: 1,4 x 1,373 x 1,0, 3 x 2,5 x 1,1						
Potrubí st. 14 x 3,14 x 0,3 x 2,6 x 1,15						
Potrubí st. 17 - obzor (3,14 x 0,3 x 2,6 x 3,14 x 0,35 x 1,2) x 1,						
VN_OIN: Vedlejší a ostatní náklady						
VN: Vedlejší náklady						
2	030001002	Zřízení staveniště pro zimní zhotovitele a jeho subdodavatele - provoz	%	0,008	11 712,56	93,70
						93,70
						93,70
						93,70

**REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE  
ČESKÉHO MUZEA HUDBY**  
Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

**ZMĚNOVÝ LIST č. 072a**


Směrnice o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.
Název změnového listu:	Doplnění dlažby u hl. vstupu a u vstupů do výtahu
Objekt:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>Po osazení výtahových dveří v jednotlivých podlažích a vstupních dveří hlavního vchodu je nutné napojit původní dlažbu na chodbách na tyto nové prvky. Původní teracové dlažba v některých částech chybí, případně je nutné provést její začistění. Tyto úpravy budou řešeny doplněním nové dlažby.</p>
Technické řešení změny:	xxx
Dokumentace / příloha ZL:	xxx
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	<b>4 166,31 Kč</b>






Číslo zakázky: **200 780**  
 Základka: **Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice**  
 Označení rozpočtu: **Název rozpočtu**  
**072a - Doplnění dlažby u hl. vstupu a u vstupů do výtahu**

Název stavby: **Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice**  
 Objednatel: **NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace, Václavské náměstí 1700/68, 110 00, Praha - Nové Město**  
 Zhotovitel: **VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž**  
 Projektant: **Ing. arch. Žilka Zeleněk, Klapková 612/18, 18200, Praha 8 - Kobylisy**  
 Technický dozor: **Ing. Václav Holý**  
 Rozpočtoval: **Hanďáček Radek**

Za zhotovitele: **Kuchař Hubert**  
 Datum: 

Za objednatele: **Ing. Václav Holý**  
 Datum: 

**REKAPITULACE NAKLADŮ**

Celkem (bez DPH)	4 166,31 Kč
DPH	874,93 Kč
DPH 21%	874,93 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>5 041,23 Kč</b>

*Razítka a podpisy*

**Poznámka:**

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice  
Rozpočet: ZL072a - Doplnění dlažby u hl. vstupu a u vstupů do výřahu  
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL072a - Doplnění dlažby u hl. vstupu a u vstupů do výřahu			
D.J.L: Architektonicko stavební část	4 166,31	874,93	5 041,23
771: Podlahy z dlaždic	4 166,31	874,93	5 041,23
Celkem (bez DPH)	4 166,31		
DPH	874,93		
DPH 21 % ze základny: 4 166	874,93		
Celkem (včetně DPH)			5 041,23




**REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE  
ČESKÉHO MUZEA HUDBY**

Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

**ZMĚNOVÝ LIST č. 073a**

<b>Smlouva o dílo:</b>	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016
<b>Navrhovatel změny:</b>	VW WACHAL a.s.
<b>Název změnového listu:</b>	SDK – doplnění zákrytů
<b>Objekt:</b>	D.1.1 Architektonicko stavební řešení
<b>Důvod a popis změny:</b>	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>V rámci provádění montáže rozvodů VZT, ÚT a GHZ je nutné v některých případech viditelné trasy těchto rozvodů, tam kde není vhodné zachovat jejich pohledovost, zakapotovat podhledem, případně vytvořit SDK kastlík (týká se zejména vstupu do suterénu objektu bočním vstupem k sálu, potrubí ÚT na podestách přivedeného z kuchyněk.</p>
<b>Technické řešení změny:</b>	xxx
<b>Dokumentace / příloha ZL:</b>	xxx
<b>Cenová kalkulace / příloha ZL:</b>	Oceněný výkaz výměr
<b>Dopad do smluvní ceny (bez DPH):</b>	<b>41 415,61 Kč</b>









Číslo zakázky **200 780** Zakázka  
 Dmačení rozpočtu **073a - SDK - doplnění zákrytů** Název rozpočtu

Název stavby: **Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice**  
 Objednatel: **Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice**  
 Zhotovitel: **NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace, Vítězná náměstí 1700/69, 110 00, Praha - Nové Město**  
 Projektant: **VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž**  
 Technický dozor: **Ing. arch. Zlilka Zdeněk, Klappkova 612/18, 18200, Praha 8 - Kobylisy**  
 Rozpočtoval: **Ing. Václav Holý**  
**Hanůšek Raděk**

Za zhotovitele: **Kuchař Hubert**  
 Datum:   
 Za objednatele: **Ing. Václav Holý**  
 Datum:   
Růzbaňka o podpis

REKAPITULACE NAKLADU	
Celkem (bez DPH)	41 415,61 Kč
DPH	8 697,28 Kč
DPH 21%	8 697,28 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>50 112,88 Kč</b>

Poznámka:

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobylem, Utoměřice  
 Rozpočet: ZL073a - SDK - doplnění zákrytů  
 Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL073a - SDK - doplnění zákrytů			
D.1.1: Architektonicko stavební část	41 415,61	8 697,28	50 112,88
ZZ5: Příčky sádrokartonové	41 086,91	8 628,25	49 715,16
350: Podhledy	21 322,04	4 477,53	25 799,57
VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady	19 764,87	4 150,62	23 915,49
VN: Vedlejší náklady	328,70	69,03	397,72
	328,70	69,03	397,72
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>41 415,61</b>		
DPH	8 697,28		
DPH 21 % ze základny: 41 416	8 697,28		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>50 112,88</b>		

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice  
 Rozpočet: ZL073a - SDK - doplnění zákrytů  
 Typ: Zimnový list

Pař.	Kód	Popis	Mj	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL073a - SDK - doplnění zákrytů						
D.1.1: Architektonické stavební část						
ZPEV PŘECHY sádrokartonové						
1.	763121415	SDK stěna přechodu mezi SVANIVY 100deska 10x12,5 bez TI 0,15 vým. 1,5x2,2 bez (0,5+0,2) + 0,9	m <sup>2</sup>	5,68	687,00	41 086,91
		m. 2. 2. 0,15 + 0,2		0,11		21 322,04
		m. 2. 2. 0,15 + 0,2		0,11		4 589,16
2.	763121429	SDK stěna přechodu mezi SVANIVY 100deska 10x12,5 bez TI 0,15 vým. 1,5x2,2 bez (0,5+0,2) + 0,9	m <sup>2</sup>	0,688	793,00	610,04
		m. 2. 2. 0,15 + 0,2		0,11		
3.	763121712	SDK stěna přechodu zákrytů vým. 1,5x2,2 bez (0,5+0,2) + 0,9	m	12,1	353,00	4 276,30
		m. 2. 2. 0,15 + 0,2		0,11		
		m. 2. 2. 0,15 + 0,2		0,11		
		m. 2. 2. 0,15 + 0,2		0,11		
4.	763121715	SDK stěna přechodu přechodu stěny a podhledu sádrokartonové vým. 1,5x2,2 bez (0,5+0,2) + 0,9	m	2,69	32,30	86,89
		m. 2. 2. 0,15 + 0,2		0,11		
		m. 2. 2. 0,15 + 0,2		0,11		
		m. 2. 2. 0,15 + 0,2		0,11		
5.	763121751	Průběžek SDK stěny přechodu se stěnou do 5 m <sup>2</sup> jednotlivě vým. 1,5x2,2 bez (0,5+0,2) + 0,9	m <sup>2</sup>	7,538	36,50	275,93
		m. 2. 2. 0,15 + 0,2		0,11		
		m. 2. 2. 0,15 + 0,2		0,11		
		m. 2. 2. 0,15 + 0,2		0,11		
6.	763121716	SDK obklad lamelový netřísňový tl. 20 mm desky LKDF15 + TI vým. 1,5x2,2 bez (0,5+0,2) + 0,9	m	0,7	2 000,00	700,00
		m. 2. 2. 0,15 + 0,2		0,11		
7.	84276711	Obklad třísňový sádrokartonový tl. 12,5 mm vým. 1,5x2,2 bez (0,5+0,2) + 0,9	m	7,8	72,00	5 631,60
		m. 2. 2. 0,15 + 0,2		0,11		
8.	763121712	SDK stěna přechodu zákrytů vým. 1,5x2,2 bez (0,5+0,2) + 0,9	m <sup>2</sup>	5,7	760,00	4 332,00
		m. 2. 2. 0,15 + 0,2		0,11		








**REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE  
ČESKÉHO MUZEA HUDBY**  
Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

**ZMĚNOVÝ LIST č. 074a**

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016
Navrhovatel změny:	VW WACHAL s.s.
Název změnového listu:	VZT - Úpravy a kolize
Objekt:	D.1.4.2 Vzduchotechnika
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>V průběhu realizace stavby došlo při montáži jednotlivých rozvodů TZB ke kolizním situacím kde je nutné provést úpravu potrubí již provedených rozvodů VZT. Takovéto úpravy jsou řešeny průběžně během stavby při kontrolních dnech příp. kontrolách stavby technickým dozorem s ohledem na zajištění bezchybné funkčnosti všech zařízení v objektu.</p>
Technické řešení změny:	xxx
Dokumentace / příloha ZL:	xxx
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	<b>25 467,61 Kč</b>





1



1

1



Číslo zakázky: **200 780**  
 Objednatel: **Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice**  
 Označení rozpočtu: **074a - VZT - Úpravy a kolize**

Název stavby: **Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice**  
 Objednatel: **NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace, Václavské náměstí 1700/68, 110 00, Praha - Nové Město**  
 Zhotovitel: **VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž**  
 Projektant: **Ing. arch. Jiřina Zelená, Klaptkova 612/18, 18200, Praha 8 - Kobylisy**  
 Technický dozor: **Ing. Václav Holý**  
 Rozpočtovatel: **Handžek Radek**

Za zhotovitele: **Kuchař Hubert**  
 Datum:   
 Za objednatele: **Ing. Václav Holý**  
 Datum: 

**REKAPITULACE NAKLADU**

Celkem (bez DPH)	25 467,61 Kč
DPH	5 348,20 Kč
DPH 21%	5 348,20 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>30 815,81 Kč</b>

Poznámka: **muzeum a popis** **Razítko a podpis**

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice  
 Rozpočet: ZL074a - VZT - Úpravy a kolize  
 Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL074a - VZT - Úpravy a kolize	25 467,61	5 348,20	30 815,81
D.1.4: Technika prostředí staveb	25 265,49	5 305,75	30 571,24
570: Vzduchotechnika	25 265,49	5 305,75	30 571,24
X4: Změna výústek m.č. 012 a 013	14 315,49	3 006,25	17 321,74
X5: Změna polohy jednotky CHL m.č. 003 - x.č.11	2 900,00	609,00	3 509,00
X7: Kolize VZT s hasícím systémem ve ZNP a S.NP	8 050,00	1 690,50	9 740,50
VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady	202,12	42,45	244,57
VN: Vedlejší náklady	202,12	42,45	244,57
VN.: Vedlejší náklady	202,12	42,45	244,57
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>25 467,61</b>		
DPH	5 348,20		
DPH 21 % ze základny: 25 468	5 348,20		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>30 815,81</b>


Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice  
 Rozpočet: ZL074a - VZT - Úpravy a kolize  
 Typ: Změnový list


Pol.	Kód	Popis	MU	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL074a - VZT - Úpravy a kolize</b> <b>D.1.4: Technika prostředí staveb</b> <b>570: Vzduchotechnika</b>						
<b>X4: Změna výšek m.č. 012 a 013</b> <b>čističtová vyústka do čtyřramenného potrubí; do rosnatny 85x75 vs. regulovaný osazená do VZT potrubí -</b> <b>vyústka do čtyřramenného potrubí; do čističtového potrubí; do rosnatny 85x75 vs. regulovaný osazená do VZT potrubí; montáž hřídel, nastavení vypalovacího ventilu a ventilátoru PAU; příprava hřídel, montáž do VZT potrubí</b>						
1.	P12_00014		Ks	4,0	528,97	2 115,48
2.	P12_00014-1		Ks			2 395,87
<b>čističtová vyústka do čtyřramenného potrubí; do rosnatny 85x75 vs. regulovaný osazená do VZT potrubí -</b> <b>vyústka do čtyřramenného potrubí; do čističtového potrubí; do rosnatny 85x75 vs. regulovaný osazená do VZT potrubí; montáž hřídel, nastavení vypalovacího ventilu a ventilátoru PAU; příprava hřídel, montáž do VZT potrubí</b>						
3.	Z40_52D		Ks	11,0	650,00	7 150,00
4.	Z40_52D-1		Ks	6,0	330,02	1 980,12
5.	P12_00031		Ks	11,0	96,00	1 056,00
<b>Montáž hřídel; Montáž hřídel; montáž hřídel; nastavení vypalovacího ventilu a ventilátoru PAU; příprava hřídel, montáž do VZT potrubí; montáž hřídel, nastavení vypalovacího ventilu a ventilátoru PAU; příprava hřídel, montáž do VZT potrubí</b>						
6.	Z40_92J		m2	4,0	357,94	1 431,76
7.	Z40_52D-1		m2	4,0	127,68	510,72
<b>Doprava zambestřaných, plešatých hmoždivek, práce technika</b>						
<b>X5: Změna potrubí jednotky CHL m.č. 003 - z.č. 11</b> <b>Potrubí Cu včetně dodávky komplet provedení - 478b</b>						
1.	K75		Ks	1,0	2 900,00	2 900,00
<b>X7: Kolize VZT s hasičím systémem ve ZNP a S.NP</b> <b>Kolize potrubí 315 - 30, provedení včetně úprav potrubí, technického návrhu řešení</b> <b>Montážní, spárovací, těsnění a nástrojové práce</b>						
1.	K76		Ks	10,0	780,00	7 800,00
2.	P12_00067		soubor	1,0	250,00	250,00
<b>VN_0N: Vedlejší a ostatní náklady</b> <b>VN: Vedlejší náklady</b> <b>VN: Vedlejší náklady</b> <b>Základní stavby pro činnost zhotovitelů a jeho subdodavatelů - provoz</b>						
2.	090001002		%	0,008	25 265,49	202,12
						202,12
						202,12
						202,12

**REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE  
ČESKÉHO MUZEA HUDBY**  
Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

**ZMĚNOVÝ LIST č. 076a**

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016
Navrhovatel změny:	YW WACHAL a.s.
Název změnového listu:	Komunikace - opravy a doplnění
Objekt:	D 3.1. Komunikace, venkovní plochy a oplocení
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>Projektant byl smluvně vázán limitem finančních prostředků na celou rekonstrukci, který nesměl překročit. S tímto závazkem byl posuzován a hodnocen stav budovy – a tím i venkovních ploch – před zahájením projekčních prací. Stavebně technický stav plochy před budovou byl ohledán jako relativně zachovalý s návrhem na částečné úpravy. Vlivem stavební činnosti, jež se veškerá odehrávala na této ploše, zejména rozsáhlejší přesuny zeminy po výkopech kolem budovy, však došlo k rozrušení původního povrchu v míře větší, než bylo možno do projektu, s ohledem na zmíněný limit, zahrnout.</p>
Technické řešení změny:	xxx
Dokumentace / příloha ZL:	xxx
Černová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	<b>368 482,64 Kč</b>





Small, faint text or a vertical line of characters located on the right edge of the page, possibly a page number or a reference mark.

Číslo zakázky

200 780

Zakázka

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Název rozpočtu

076a - Komunikace - opravy a doplnění



Název stavby:

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Objednatel:

NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace, Václavské náměstí 1700/68, 110 00, Praha - Nové Město

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kraměříž

Projektant:

Ing. arch. Žilka Zdeněk, Klapková 612/18, 18200, Praha 8 - Kobylisy

Technický dozor:


Ing. Václav Holý

Rozpočtovatel:

Hanáček Radek

Za zhotovitele: Kuchař Hubert

Datum:



Za objednatele: Ing. Václav Holý

Datum:



Poznamka:

REKAPITULACE NÁKLADU

Celkem (bez DPH)	368 482,64 Kč
DPH	77 381,35 Kč
DPH 21%	77 381,35 Kč
DPH 0%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	445 863,99 Kč

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobylem, Litoměřice  
 Rozpočet: ZL076a - Komunikace - opravy a doplnění  
 Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL076a - Komunikace - opravy a doplnění</b>			
D.1.1: Architektonicko stavební část			
1: Bourání, zemní práce a základy	368 482,64	77 381,35	445 863,99
D.3.1: Komunikace, venkovní plochy a oplotení	40 128,00	8 426,88	48 554,88
940.01: Nová betonová dlažba s vymývaným povrchem včetně podkladů	40 128,00	8 426,88	48 554,88
940.04: Doplnění - oprava stávajícího asfaltového povrchu	325 430,17	68 340,34	393 770,51
940.06: Doplnění - oprava stávajícího asfaltového povrchu	39 512,99	8 255,60	47 568,00
940.08: Doplnění - oprava stávajícího asfaltového povrchu	112 632,80	23 652,89	136 285,68
940.09: Nová betonová zatravnovací dlažba	11 161,99	2 344,02	13 506,01
940.10: Nová komunikace s asfaltovým povrchem	34 428,80	7 230,05	41 658,85
940.11: Ostatní	9 068,74	1 904,44	10 973,18
940.12: Přesun hmot	82 220,81	17 266,37	99 487,18
VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady	6 000,00	1 260,00	7 260,00
VN: Vedlejší náklady	30 504,54	6 426,98	37 031,52
	2 924,47	614,14	3 538,60
	2 924,47	614,14	3 538,60
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>368 482,64</b>		
DPH	77 381,35		
DPH 21 % ze základny: 368 483	77 381,35		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>445 863,99</b>		







Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
47	51613113	Osazení střílného obrubníku betonového stojátko bez boční opěry do lože z betonu protáhně Cena práce včetně vyčištění a odpláchnutí Sítňování obrubník 140/250/1000 do betonového lože C16/20	m	6,0	166,50	999,00
48	55717465	940.08; Doplnění - oprava stávajícího asfaltového povrchu Asfaltobeton ABS středně zrnitý tl. 40 mm	m2	6,0	87,57	525,42
31	57713001	940.08; Doplnění - oprava stávajícího asfaltového povrchu Asfaltobeton ABS středně zrnitý tl. 40 mm	m2	12,43	196,20	2438,77
32	56516501	Obložené kamenné OK tl. 80 mm	m2	12,43	297,00	3689,71
33	56487116_01	Obložené kamenné OK tl. 80 mm	m2	1,22	67,50	82,35
33	56487116_02	Obložené kamenné OK tl. 80 mm	m2	29,33	169,48	4959,83
34	18101102	Obložené kamenné OK tl. 80 mm	m2	35,43	195,20	6913,97
39	57713411	940.08; Doplnění - oprava stávajícího asfaltového povrchu Asfaltobeton ABS středně zrnitý tl. 40 mm	m2	35,43	195,20	6913,97
40	56516511_01	Obložené kamenné OK tl. 80 mm	m2	35,43	297,00	10522,71

Pop.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
41.	564871116_01	Vyrovnání dřevěné kámenivě fr. 4/32 tl. 300 mm Výška vyrovnání 10 mm	m2	35,43	67,50	2 381,83
41.	564871116_02	Dřevěná kámenivě fr. 8/32 tl. 300 mm Výška vyrovnání 10 mm	m2	84,83	168,48	14 297,16
42.	181101102	Opěra pláče v zářezech v horní části 1 až 4 se zhuštěním Výška opěry 200 mm	m2	35,43	7,85	277,04
43.	56442302	940.09: Nová betonová zahradková dlažba Kladení dlažby z vegetačních tvárních porézničních komůrek tl. 100 mm do 300 mm, lože, dřevěná kámenivě fr. 4/8 tl. 50 mm s vyplněním sešera vegetačních otvorů	m2	9,4	157,50	1 480,50
44.	56228201	Betonová zahradková dlažba 400/600 tl. 100 mm, dodávka	m2	9,4	471,60	4 433,04
45.	160101001	Náhrub z doprava hruštiní zemitý pro zásevy dlažby	m3	0,94	585,00	549,90
46.	564871116_02	Dřevěná kámenivě fr. 8/32 tl. 300 mm	m2	9,4	168,48	1 583,71
47.	916131213	Osvětlení stínícího obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostředního	m	3,6	166,50	599,40
48.	56217465	Stínící obrubník 150/250/1000 do betonového lože C15/20	kus	4,0	87,57	350,28


Por.	Kód	Popis	MU	Výměra	Jedn. cena	Cena
51	18110102	Úprava pláňe v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhrubnutím Výška výše: plocha CHS	m2	9,4	7,65	71,91
		21. úroveň - šut: 2000-1,71		- 1,200		
				- 1,200		
53	57714311	940-10: Nová komunikace s asfaltovým povrchem [efektivita] ABS středně zrnitý tl. 50 mm	m2	14,4	235,80	3 395,52
		3. úroveň - šut: 2000-1,71				
54	56516511_07	obalované kamenivo OK II tl. 80 mm	m2	14,4	297,00	4 276,80
		3. úroveň - šut: 2000-1,71				
54	56516511_02	obalované kamenivo OK II tl. 80 mm	m2	154,0	297,00	45 738,00
		3. úroveň - šut: 2000-1,71				
55	56487116_08	vyrovnaní drsné kamenivo fr. 4/82 tl. 300 mm	m2	14,4	67,50	972,00
		3. úroveň - šut: 2000-1,71				
55	56487116_02	drsné kamenivo fr. 8/32 tl. 300 mm	m2	41,6	168,48	7 008,77
		3. úroveň - šut: 2000-1,71				
56	91613113	ozdobení sítímřížte obrubníku betonového stoječného bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	60	168,50	999,00
		3. úroveň - šut: 2000-1,71				
57	59217465	sítímříž obrubník 150/250/1000 do betonového lože C16/20	kus	8,0	87,57	700,56
		3. úroveň - šut: 2000-1,71				
60	18110102	Úprava pláňe v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhrubnutím Výška výše: plocha CHS	m2	14,4	7,65	110,16
		21. úroveň - šut: 2000-1,71				

Průř.	Kód	Popis	MJ	Výška	Jedn. cena	Cena
	64	998532511	m	6,0	3 170,00	19 020,00
		540.11: Ostatní				
	1	09001	ks	1,0	6 000,00	6 000,00
		540.12: Přesun hmot				
	64	99822011				30 604,64
	64	99822013		100,56	72,00	7 240,34
		VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady				
		VN: Vedlejší náklady				2 924,47
	2	030001002	%	0,008	365 558,17	2 924,47
		VN: Vedlejší náklady				2 924,47
		Základní stavění pro účinnost zhotovitelé a jeho subdodavatelé - provoz				2 924,47

**REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE  
ČESKÉHO MUZEA HUDBY**  
Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

**ZMĚNOVÝ LIST č. 078a**

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.
Název změnového listu:	Doplnění 4ks servopohonů pro havarijní větrání strojoven GHZ
Objekt:	D 1.4.2. Vzduchotechnika
Důvod a popis změny:	Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.  V rámci zkušebního provozu zařízení VZT bylo zjištěno, že zadávací výkaz výměr neobsahuje v části VZT dodávku 4ks servopohonů pro ovládání klapek havarijního větrání strojoven GHZ. Tyto pohony je nutné doplnit.
Technické řešení změny:	xxx
Dokumentace / příloha ZI:	Doplnění PD z 25.8.2017
Cenová kalkulace / příloha ZI:	Oceněný výkaz výměr
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	<b>53 403,84 Kč</b>





Číslo zakázky

200 780

Zakázka

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice  
Název rozpočtu

**WACHAL**

078a - Doplnění 4ks servopohonů pro havarijní větrání strojoven GHZ

Název stavby:

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Objednatel:

NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace, Václavské náměstí 1700/68, 110 00, Praha - Nové Město  
VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

Zhotovitel:

Ing. arch. Jiřka Zeleněk, Klapková 612/18, 182 00, Praha 8 - Kobylisy  
Ing. Václav Holý  
Handšek Radek

Projektant:

Technický dozor:

Rozpočtovatel:

Za zhotovitele: Kiriškař Buchart

Datum:

Za objednatele: Ing. Václav Holý

Datum:

**REKAPITULACE NÁKLADU**

Celkem (bez DPH)	53 403,84 Kč
DPH	11 214,81 Kč
DPH 21%	11 214,81 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	64 618,65 Kč

Poznámka:

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice  
 Rozpočet: ZL078a - Doplnění 4ks servopohonů pro havarijní větrání strojoven GHZ  
 Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL078a - Doplnění 4ks servopohonů pro havarijní větrání strojoven GHZ			
D.1.4: Technika prostřední staveb	53 403,84	11 214,81	64 618,65
687: Měření a regulace	52 980,00	11 125,80	64 105,80
VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady	52 980,00	11 125,80	64 105,80
VN: Vedlejší náklady	423,84	89,01	512,85
	423,84	89,01	512,85
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>53 403,84</b>		
DPH	11 214,81		
DPH 21 % ze základny: 53 404	11 214,81		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>64 618,65</b>

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobyem, Lkoměřice  
 Rozpočet: ZL078a - Doplnění 4ks servopohonů pro havarijní větrání strojoven GHZ  
 Typ: Změnový list

Pof.	Kód	Popis	MI	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL078a - Doplnění 4ks servopohonů pro havarijní větrání strojoven GHZ				
		D.1.4: Technika prostředí staveb				
	92	687: Měření a regulace				53 403,84
	687.09.32RA	SERVOPOHONY KE KLAPKAM, doporučený standard BELIMO vč. kabeláže a instalačního materiálu, změny PD, přesuny a dopravy	soubor	4,0	13 245,00	52 980,00
						52 980,00
		VN_0N: Vedlejší a ostatní náklady				
	2	VN: Vedlejší náklady				423,84
	090001002	Zařízení stavěného pro činnost zhotovitele a jeho subdodavatelů - provoz	%	0,008	52 980,00	423,84
						423,84



<b>REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE ČESKÉHO MUZEA HUDBY</b> Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice	
<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 079a</b>	
Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016
Navrhovatel změny:	VW WACHAL s.s.
Název změnového listu:	Nový poklop stávající kanalizační šachty
Objekt:	D 1.4.1 Zdravotní instalace
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>Provedené dřezní potrubí okolo objektu je napojeno na stávající kanalizační šachtu atypického obdélníkového průřezu. Tato šachta je umístěna v zatravněné ploše před jižní fasádou. Po jejím očištění bylo zjištěno, že stávající poklop do šachty je v havarijním stavu a hrozí nebezpečí propadnutí osob do šachty. Z důvodu bezpečnosti je nutno vyrobit nový atypický poklop.</p>
Technické řešení změny:	xxx
Dokumentace / příloha ZI:	xxx
Cenová kalkulace / příloha ZI:	Oceněný výkaz výměr
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	<b>12 588,10 Kč</b>





Číslo zakázky: **200 780**  
Zakázka: **Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice**  
Označení rozpočtu: **079a - Nový poklop stávající kanalizační šachty**  
Název rozpočtu: **Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice**

Název stavby: **NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace, Václavské náměstí 1700/69, 110 00, Praha - Nové Město**  
Objednatel: **VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž**  
Zhotovitel: **Ing. arch. Žilka Zdeněk, Klapkova 612/18, 18200, Praha 8 - Kobylisy**  
Projektant: **Ing. Václav Holý**  
Technický dozor: **Hamáček Radek**  
Rozpočtoval: **Hamáček Radek**

Za zhotovitele: **Kuchař Hubert**  
Datum:   
Za objednatele: **Ing. Václav Holý**  
Datum: 

Poznámka: **Rozřito a podpis**

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	12 588,10 Kč
DPH	2 643,50 Kč
DPH 21%	2 643,50 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	15 231,60 Kč

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Utoměřice  
 Rozpočet: ZL079a - Nový poklop stávající kanalizační šachty  
 Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL079a - Nový poklop stávající kanalizační šachty</b>			
D.1.1: Architektonicko stavební část			
393.1: Zámečnické výrobky	12 588,10	2 643,50	15 231,60
VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady	12 488,19	2 622,52	15 110,71
VN: Vedlejší náklady	99,91	20,98	120,89
	99,91	20,98	120,89
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>12 588,10</b>		
DPH	2 643,50		
DPH 21 % ze základny: 12 588	2 643,50		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>15 231,60</b>		

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice  
 Rozpočet: ZL079a - Nový poklop stávající kanalizační šachty  
 Typ: Změnový list

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL079a - Nový poklop stávající kanalizační šachty					
D.1.1: Architektonická stavební část					
1	ZV-001	393.1: Zámečnické výrobky			12 588,10
		Ventilní poklop ocelový žárově zinkovaný - pochází plech, rám z L profilů - 1100x1300mm - dodává a montáž nového poklopu včetně základních prací, odstranění původního poklopu	soubor		12 488,19
2	JS98767203_02	Prásum hmot procentní pro konstrukce zámečnické v objektech v do 24 m. stanovený procentní sazbu i ceny - vodorovná vzdálenost do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m.	%	12 300,00	12 300,00
			123,0	1,53	188,19

VN\_ON: Vedlejší a ostatní náklady


1	030001002	VN: Vedlejší náklady			99,91
		Zřízení stavebního objektu a jeho subdodavatelů - provoz	%	0,008	99,91
				12 488,19	99,91



**REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE  
ČESKÉHO MUZEA HUDBY**  
Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Lítoměřice

**ZMĚNOVÝ LIST č. 017Ab**

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.
Název změnového listu:	Revize vnitřních omítek a maleb - 1.PP, 2.PP
Objekt:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>Po provedení všech stavebních prací a rozvodů v místnostech 1.PP a 2.PP bylo kontrolou na místě konstatováno, že rozsah omítek určených k opravě je v některých místnostech vyšší než původní předpoklad, tj. vyšší než do 10% plochy. Pro zpevnění stávajících maleb a štuků je pak použita zpevňující penetrace se vsypem, dle předvedeného fyzického vzorku, čímž dojde ke stabilizaci původního povrchu před finální malbou a ke sjednocení hrubosti povrchů.</p>
Technické řešení změny:	Dle předvedeného vzorku schváleného dne 30.5.2017
Dokumentace / příloha ZL:	Dotčené místnosti jsou specifikované v příloženém výkazu výměr.
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	<b>-153 213,19 Kč</b>



# Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	200 780	Zakázka	Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
Domeňení rozpočtu		Název rozpočtu	017Ab - Revize vnitřních omítek a maleb 1PP, 2PP
Název stavby:			Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
Objednatel:			NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace, Václavské náměstí 1700/68, 110 00, Praha - Nové Město
Zhotovitel:			VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž
Projektant:			Ing. arch. Žilka Zdeněk, Klapkova 612/18, 18200, Praha 8 - Kobylisy
Technický dozor:			Ing. Václav Holý
Rozpočtovatel:			Hanáček Radek
Za zhotovitele: Kuchař Hubert			
Datum:			Za objednatele: Ing. Václav Holý Datum:
Poznámka:			Rozlika a podpis

REKAPITULACE NAKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	-153 213,19 Kč
DPH	-32 174,77 Kč
DPH 21%	-32 174,77 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	-185 387,96 Kč

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Ltkoměřice  
 Rozpočet: ZL017Ab - Revize vnitřních omítek a maleb 1pp, 2pp  
 Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL017Ab - Revize vnitřních omítek a maleb 1pp, 2pp			
D.1.1: Architektonické stavební část			
003: Stroje, přesun hmot	- 153 213,19	- 32 174,77	- 185 387,96
112: Bourání	- 153 213,19	- 32 174,77	- 185 387,96
420: Úpravy povrchu vnitřních stěn	- 4 745,10	- 996,47	- 5 741,57
425: Malby	- 147 252,11	- 30 922,94	- 178 175,06
VN: Vedlejší náklady	- 1 215,98	- 255,36	- 1 471,33
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 153 213,19</b>		
<b>DPH</b>	<b>- 32 174,77</b>		
<b>DPH 21 % ze základny: -153 213</b>	<b>- 32 174,77</b>		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>- 185 387,96</b>		







Por.	Kód	Popis	Mj	Výměra	Jedn. cena	Cena
3.	611325421B	Oprava vnitřní vápen cementové štukové vstvy omítky stropů v rozsahu plochy do 10% - KLENBA - Jednotková cena tvořena trojitou mezi smluvní položkou "Oprava vnitřní jádrové omítky stropů vápennou maltou v rozsahu plochy do 10% - KLENBA" a položkou UHS "Oprava vnitřní vápen cementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% - KLENBA". Výpočet jednotkové ceny - cena smlouvy za provedení oprav jádrové omítky je 47,43,- Kč/m2 - cena R položky v provedení vstvy štukové vstvy je 125,- Kč/m2 = 125,47,43 = 77,57,- Kč/m2. Skladová č. 11	m2		77,57	
		601-pod štuk 2,1		0,100		
		003-kladba 70,7		70,700		
		603-c vrstvá 1,1 ar. rov. ml 18,73		18,730		
		005-od bba 15,82		6,090		
		006-rt. betonářská dílna B. Pofar a 3,7 vyř. 2,7		13,270		
		007-5. chemická vstava - v. ml 18,73		36,900		
		012-tyger/šatna (p. tlada) 17,19		17,190		
		013-od 17,32		47,320		
		014-dílno ochr. v. nástroj 70,5		70,510		
		016-dig. ochr. ml 5 - ochr. ml 18,73		73,250		
		017-dílno ml - ml 18,73		18,710		
		020-rt. bba 17,77		36,530		
		022-rt. bba 17,77		37,770		
		026-ochr. ml 18,73		21,710		
		029-ochr. ml 18,73		3,030		
		030-ochr. ml 18,73		17,380		
		031-ochr. ml 18,73		20,120		
		032-ochr. ml 18,73		17,380		
		033-ochr. ml 18,73		20,120		
		034-ochr. ml 18,73		17,380		
		035-ochr. ml 18,73		20,120		
		036-ochr. ml 18,73		17,380		
		037-ochr. ml 18,73		20,120		
		038-ochr. ml 18,73		17,380		
		039-ochr. ml 18,73		20,120		
		040-ochr. ml 18,73		17,380		
		041-ochr. ml 18,73		20,120		
		042-ochr. ml 18,73		17,380		
		043-ochr. ml 18,73		20,120		
		044-ochr. ml 18,73		17,380		
		045-ochr. ml 18,73		20,120		
		046-ochr. ml 18,73		17,380		
		047-ochr. ml 18,73		20,120		
		048-ochr. ml 18,73		17,380		
		049-ochr. ml 18,73		20,120		
		050-ochr. ml 18,73		17,380		
		051-ochr. ml 18,73		20,120		
		052-ochr. ml 18,73		17,380		
		053-ochr. ml 18,73		20,120		
		054-ochr. ml 18,73		17,380		
		055-ochr. ml 18,73		20,120		
		056-ochr. ml 18,73		17,380		
		057-ochr. ml 18,73		20,120		
		058-ochr. ml 18,73		17,380		
		059-ochr. ml 18,73		20,120		
		060-ochr. ml 18,73		17,380		
		061-ochr. ml 18,73		20,120		
		062-ochr. ml 18,73		17,380		
		063-ochr. ml 18,73		20,120		
		064-ochr. ml 18,73		17,380		
		065-ochr. ml 18,73		20,120		
		066-ochr. ml 18,73		17,380		
		067-ochr. ml 18,73		20,120		
		068-ochr. ml 18,73		17,380		
		069-ochr. ml 18,73		20,120		
		070-ochr. ml 18,73		17,380		
		071-ochr. ml 18,73		20,120		
		072-ochr. ml 18,73		17,380		
		073-ochr. ml 18,73		20,120		
		074-ochr. ml 18,73		17,380		
		075-ochr. ml 18,73		20,120		
		076-ochr. ml 18,73		17,380		
		077-ochr. ml 18,73		20,120		
		078-ochr. ml 18,73		17,380		
		079-ochr. ml 18,73		20,120		
		080-ochr. ml 18,73		17,380		
		081-ochr. ml 18,73		20,120		
		082-ochr. ml 18,73		17,380		
		083-ochr. ml 18,73		20,120		
		084-ochr. ml 18,73		17,380		
		085-ochr. ml 18,73		20,120		
		086-ochr. ml 18,73		17,380		
		087-ochr. ml 18,73		20,120		
		088-ochr. ml 18,73		17,380		
		089-ochr. ml 18,73		20,120		
		090-ochr. ml 18,73		17,380		
		091-ochr. ml 18,73		20,120		
		092-ochr. ml 18,73		17,380		
		093-ochr. ml 18,73		20,120		
		094-ochr. ml 18,73		17,380		
		095-ochr. ml 18,73		20,120		
		096-ochr. ml 18,73		17,380		
		097-ochr. ml 18,73		20,120		
		098-ochr. ml 18,73		17,380		
		099-ochr. ml 18,73		20,120		
		100-ochr. ml 18,73		17,380		
		101-ochr. ml 18,73		20,120		
		102-ochr. ml 18,73		17,380		
		103-ochr. ml 18,73		20,120		
		104-ochr. ml 18,73		17,380		
		105-ochr. ml 18,73		20,120		
		106-ochr. ml 18,73		17,380		
		107-ochr. ml 18,73		20,120		
		108-ochr. ml 18,73		17,380		
		109-ochr. ml 18,73		20,120		
		110-ochr. ml 18,73		17,380		
		111-ochr. ml 18,73		20,120		
		112-ochr. ml 18,73		17,380		
		113-ochr. ml 18,73		20,120		
		114-ochr. ml 18,73		17,380		
		115-ochr. ml 18,73		20,120		
		116-ochr. ml 18,73		17,380		
		117-ochr. ml 18,73		20,120		
		118-ochr. ml 18,73		17,380		
		119-ochr. ml 18,73		20,120		
		120-ochr. ml 18,73		17,380		
		121-ochr. ml 18,73		20,120		
		122-ochr. ml 18,73		17,380		
		123-ochr. ml 18,73		20,120		
		124-ochr. ml 18,73		17,380		
		125-ochr. ml 18,73		20,120		
		126-ochr. ml 18,73		17,380		
		127-ochr. ml 18,73		20,120		
		128-ochr. ml 18,73		17,380		
		129-ochr. ml 18,73		20,120		
		130-ochr. ml 18,73		17,380		
		131-ochr. ml 18,73		20,120		
		132-ochr. ml 18,73		17,380		
		133-ochr. ml 18,73		20,120		
		134-ochr. ml 18,73		17,380		
		135-ochr. ml 18,73		20,120		
		136-ochr. ml 18,73		17,380		
		137-ochr. ml 18,73		20,120		
		138-ochr. ml 18,73		17,380		
		139-ochr. ml 18,73		20,120		
		140-ochr. ml 18,73		17,380		
		141-ochr. ml 18,73		20,120		
		142-ochr. ml 18,73		17,380		
		143-ochr. ml 18,73		20,120		
		144-ochr. ml 18,73		17,380		
		145-ochr. ml 18,73		20,120		
		146-ochr. ml 18,73		17,380		
		147-ochr. ml 18,73		20,120		
		148-ochr. ml 18,73		17,380		
		149-ochr. ml 18,73		20,120		
		150-ochr. ml 18,73		17,380		
		151-ochr. ml 18,73		20,120		
		152-ochr. ml 18,73		17,380		
		153-ochr. ml 18,73		20,120		
		154-ochr. ml 18,73		17,380		
		155-ochr. ml 18,73		20,120		
		156-ochr. ml 18,73		17,380		
		157-ochr. ml 18,73		20,120		
		158-ochr. ml 18,73		17,380		
		159-ochr. ml 18,73		20,120		
		160-ochr. ml 18,73		17,380		
		161-ochr. ml 18,73		20,120		
		162-ochr. ml 18,73		17,380		
		163-ochr. ml 18,73		20,120		
		164-ochr. ml 18,73		17,380		
		165-ochr. ml 18,73		20,120		
		166-ochr. ml 18,73		17,380		
		167-ochr. ml 18,73		20,120		
		168-ochr. ml 18,73		17,380		
		169-ochr. ml 18,73		20,120		
		170-ochr. ml 18,73		17,380		
		171-ochr. ml 18,73		20,120		
		172-ochr. ml 18,73		17,380		
		173-ochr. ml 18,73		20,120		
		174-ochr. ml 18,73		17,380		
		175-ochr. ml 18,73		20,120		
		176-ochr. ml 18,73		17,380		
		177-ochr. ml 18,73		20,120		
		178-ochr. ml 18,73		17,380		
		179-ochr. ml 18,73		20,120		
		180-ochr. ml 18,73		17,380		
		181-ochr. ml 18,73		20,120		
		182-ochr. ml 18,73		17,380		
		183-ochr. ml 18,73		20,120		
		184-ochr. ml 18,73		17,380		
		185-ochr. ml 18,73		20,120		
		186-ochr. ml 18,73		17,380		
		187-ochr. ml 18,73		20,120		
		188-ochr. ml 18,73		17,380		
		189-ochr. ml 18,73		20,120		
		190-ochr. ml 18,73		17,380		
		191-ochr. ml 18,73		20,120		
		192-ochr. ml 18,73		17,380		
		193-ochr. ml 18,73		20,120		
		194-ochr. ml 18,73		17,380		
		195-ochr. ml 18,73		20,120		
		196-ochr. ml 18,73		17,380		
		197-ochr. ml 18,73		20,120		
		198-ochr. ml 18,73		17,380		
		199-ochr. ml 18,73		20,120		
		200-ochr. ml 18,73		17,380		
		201-ochr. ml 18,73				





Pař.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
14.	612821091	Průhled k vnitřní vyrovnávací omítce ZKD 10 mm omítky ve více vrstvách	m <sup>2</sup>	95,40		
15.	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vnitřní zdivo	m <sup>2</sup>	307,80		
16.	612325412	Včetně sanačního roštu tl. do 5 mm, tl. jádrové omítky do 20 mm Oprava vnitřní jádrové omítky stěn vápennou maltou v rozsahu plochy do 30% - Výše: 213,17 m <sup>2</sup> - 213,17	m <sup>2</sup>	90,90		
16.	612325422A	Oprava vnitřní vápencementové štukové vrstvy omítky stěn v rozsahu plochy do 30% - Jednotková cena tvořena rozdílem mezi smluvní položkou "Oprava vnitřní jádrové omítky stěn vápennou maltou v rozsahu plochy do 30%" a položkou URS "Oprava vnitřní vápencementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%" - Výpočet jednotkové ceny - cena smluvní za provedení oprav jádrové omítky je 90,90 Kč/m <sup>2</sup> - cena URS položky v provedení včetně štukové vrstvy je 155,00 Kč/m <sup>2</sup> = 155,00 - 90,90 = 64,10 Kč/m <sup>2</sup> Výše: 64,10 m <sup>2</sup> - 64,10	m <sup>2</sup>	64,10		
17.	612325452	Průhled k cenám oprav omítky stěn vápennou maltou za dalších 10 mm v rozsahu do 30% Výše: 16,65 m <sup>2</sup> - 16,65	m <sup>2</sup>	16,65		
20.	612321191	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn Výše: 249,16 m <sup>2</sup> - 249,16	m <sup>2</sup>	94,50		22 978,62
21.	612321141	Vápenncementová omítka štuková dvovrstvá vnitřních stěn - NOVĚ KONSTRUKCE Výše: 220,50 m <sup>2</sup> - 220,50	m <sup>2</sup>	220,50		
22.	612321121	Vápenncementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - NOVĚ KONSTRUKCE - pod obklady Výše: 123,90 m <sup>2</sup> - 123,90	m <sup>2</sup>	123,90		
23.	612321191	Průhled k vápencementové omítce vnitřních stěn za dalších 5 mm tloušťky Výše: 37,35 m <sup>2</sup> - 37,35	m <sup>2</sup>	37,35		
24.	615342012_01	Porazení vnitřních nosníků rábiovým pláštěm - po zesílení spodní pásnice stropních nosníků a doplnění po bozaných stěnách Výše: 88,20 m <sup>2</sup> - 88,20	m <sup>2</sup>	88,20		
25.	651135101	Hrubá výplň rýh ve stropěch maltou jádeškolí síry rýh - po zesílení spodní pásnice stropních nosníků Výše: 207,90 m <sup>2</sup> - 207,90	m <sup>2</sup>	207,90		

Popř. K6d

Popř.	K6d	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celka
26.	611325111	Výpenočetová hladká omítka rýh ve stropích šířky do 150 mm - po zesílení spodní pánsnice stropních nosníků	m2	412,20		
27.	611325112	Výpenočetová hladká omítka rýh ve stropích šířky do 300 mm - po zesílení spodní pánsnice stropních nosníků	m2	376,20		
30.	61135011	Výroba podkladu vnitřních stropů tmelem H do 2 mm - plochy do 50% Výška vrstvy: 10 mm ± 5% Sest.: 10 27 2	m2	106,00		
31.	61135095	Příloha k výměrným vnitřním stropům tmelem za každý dalších 1 mm H Sest.: 10 27 2 301 02 - střípná dílna - křeskové nástrojové 1,88*1,05 03 - dílna levičků a řískování 1,11*1,03 04 - chodba 1,05 05 - střípná H 15,75*1,05 06 - sklád - 0,811*0,99*1,05 07 - střípná 2,2*2,2*1,05*1,05 08 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 09 - dílna - střípná 1,81*1,05*1,05 10 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 11 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 12 - dílna - křeskové nástrojové 1,88*1,05 13 - dílna - křeskové nástrojové 1,88*1,05 14 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 15 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 16 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 17 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 18 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 19 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 20 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 21 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 22 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 23 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 24 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 25 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 26 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 27 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 28 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 29 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 30 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 31 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 32 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 33 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 34 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 35 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 36 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 37 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 38 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 39 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 40 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 41 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 42 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 43 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 44 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 45 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 46 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 47 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 48 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 49 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 50 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 51 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 52 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 53 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 54 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 55 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 56 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 57 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 58 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 59 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 60 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 61 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 62 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 63 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 64 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 65 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 66 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 67 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 68 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 69 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 70 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 71 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 72 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 73 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 74 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 75 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 76 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 77 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 78 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 79 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 80 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 81 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 82 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 83 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 84 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 85 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 86 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 87 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 88 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 89 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 90 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 91 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 92 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 93 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 94 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 95 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 96 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 97 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 98 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 99 - křeskové nástrojové 1,88*1,05 100 - křeskové nástrojové 1,88*1,05	m2	38,90		
425.	Malba	Malba vnitřní hladká - NA STĚNÁCH (na omítku) aplikovaná na: a) povrch štukované omítky, na stěnu vyřezanou, přetmelovanou, přebroušenou, vápeným mletem stabilizovanou - omítky viz kap. 420 finální vrstva dle technologického předpisu výrobce finálních nátěrových hmot podstř.: jednobarevná, bílá - mat	m2	28,35		

Pop.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	784211902	<p>Malba vnitřní hladká - NA STROPY (na omítku)</p> <p>aplikovaná na:</p> <p>a) povrch štukovaná omítky, na stěnu vyhlazenou, přetmelovanou, přebroušenou, vepřeným směskem stabilizovanou - omítky viz kap. 420.</p> <p>ukončující finální vrstva dle technologického předpisu výrobce finálních nátěrových hmot, odstín: jednobarevný, bílá - mat</p> <p>Výška výtoku ve směrově rozpětí 0,25, Poměr rozpětí: 1:1</p>	m <sup>2</sup>		29,70	
3.	784211903	<p>Malba vnitřní hladká - NA SDK STĚNÁCH</p> <p>se základní oděruvzdornou přísadou</p> <p>aplikovaná na:</p> <p>sádkoakrylové desky - zvlášť upravený podklad sádkoakrylových desek - penetrovaný, povrch 2x vytmelený, 2x přebroušený - viz kap. 225</p> <p>ukončující finální vrstva dle technologického předpisu výrobce finálních nátěrových hmot, odstín: tónovaný, jednobarevný - mat</p> <p>Výška výtoku ve směrově rozpětí 0,25, Poměr rozpětí: 1:1</p>	m <sup>2</sup>		31,05	
4.	784211904	<p>Malba vnitřní hladká - NA SDK STROPECH</p> <p>se základní oděruvzdornou přísadou</p> <p>aplikovaná na:</p> <p>sádkoakrylové desky - zvlášť upravený podklad sádkoakrylových desek - penetrovaný, povrch 2x vytmelený, 2x přebroušený - viz kap. 350</p> <p>ukončující finální vrstva dle technologického předpisu výrobce finálních nátěrových hmot, odstín: tónovaný, jednobarevný - mat</p> <p>Výška výtoku ve směrově rozpětí 0,25, Poměr rozpětí: 1:1</p>	m <sup>2</sup>		32,40	
5.	784211931	<p>Speciální malba, smlazná, silikátová, vnitřní, prodyšná, NA STĚNÁCH</p> <p>aplikovaná na povrchy původních stěn objektu, zejména na odvlhčovací systém sanacních otvorů, na výprávy po stavěbních zásazích všeho druhu. Nápojení původních a nových povrchů bude provedeno plynulě, bez viditelných přechodů postupem zajišťujícím stejnoměrnost struktury povrchu a jeho barvnosti v celé ploše. Bude provedeno na sádku hladkou omítku, omítky dle technologického předpisu dodavatele hmot - omítky viz kap. 420</p> <p>Dobavatel provede přípravu povrchu a jednorázově vrstvy jako technologický celek s vyváženými technickými vlastnostmi, s použitím ověřených postupů (jednotlivé vrstvy budou prováděny jako ucelený systém). Dobavatel předá garanci za vhodný výběr jednotlivých materiálů a za zvolenou technologii.</p> <p>Malba musí vykazovat vysokou propustnost pro průchod vlhkosti, minimální difúzní odpor (Sd menší než 0,1m)</p> <p>malba hladká, jednobarevná, světlá, dle vzorku vybere architekt objektu před realizací.</p>	m <sup>2</sup>		54,90	
1542.	MJ.VII	<p>Penalace - Varianta II - vytvoření rovnoměrně strukturovaného povrchu</p> <p>Výška výtoku ve směrově rozpětí 0,25, Poměr rozpětí: 1:1</p>	m <sup>2</sup>		41,00	



Popis	Kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2. [090001002] Matkovní stavení a pro údržbu a ležení subodavatelů - provoz		%	0,008	151 997,21	1 215,98