

Dodatek č. 1 **ke smlouvě o dílo č. 103-2017-508101 ze dne 06.02.2017**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Roman Chochola – vrchní referent KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa:	Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 725 002 568
E-mail :	r.chochola@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	INGEOS spol. s r.o.
Sídlo:	Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01
Zastoupen:	Tomášem Charvát, jednatelem Jiřinou Charvátovou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát, xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	tomas.charvat@ingeos.cz jirina.charvatova@ingeos.cz
ID DS:	fkze8c
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	27331083
DIČ:	CZ27331083
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
--	--------------------

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva).

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

pro zpracování návrhu KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Skupice u Postoloprta

- 1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě upřesnění obvodu pozemkové úpravy.
V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny, se ceny upravují následovně :

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 175 300 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	461 200 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	118 500 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH	156 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 911 000 Kč
DPH 21%	401 310 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 312 310 Kč

- 1.2. V příloze smlouvy o dílo se mění MJ a ceny následovně:

- 3.4.1. Doplnění stávajícího bodového pole z 3 MJ na **0 MJ** a ceny 1 500 Kč na **0 Kč bez DPH**.
- 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty z 349 MJ na **350 MJ** a ceny 349 000 Kč bez DPH na cenu **350 000 Kč bez DPH**.
S ohledem na již provedenou fakturaci dle původních MJ, bude řešeno jako vícepráce 1 MJ v hodnotě 1 000 Kč s termínem dokončení **30.11.2017**.
- 3.4.2. Vektorizace vlastnické mapy z 394 MJ na **395 MJ** a ceny 78 800 Kč na cenu **79 000 Kč bez DPH**.
S ohledem na již provedenou fakturaci dle původních MJ, bude řešeno jako vícepráce 1 MJ v hodnotě 200 Kč s termínem dokončení **30.11.2017**.
- 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice z 15 MJ na 4 MJ a ceny 30 000 Kč na cenu **8 000 Kč bez DPH**.
- 3.4.5. Rozbor současného stavu z 394 MJ na **395 MJ** a ceny 118 200 Kč na **118 500 Kč bez DPH**.
- 3.4.6. Dokumentace před vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků z 394 MJ na **395 MJ** a ceny 118 200 Kč na **118 500 Kč bez DPH**.
- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení z 394 MJ na **395 MJ** a ceny z 157 600 Kč na **158 000 Kč bez DPH**.
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 394 MJ na **395 MJ** a ceny 157 600 Kč na cenu **158 000 Kč bez DPH**.
- 3.6. Mapové dílo z 394 MJ na **395 MJ** a ceny 118 200 Kč na cenu **118 500 Kč** vč. DPH.

- 1.3. V příloze smlouvy o dílo se mění Rekapitulace hlavních fakturačních celků :
1. Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.6.) bez DPH v Kč z 1 197 000 na **1 175 300**
 2. Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč z 460 400 na **461 200**
 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč z 118 200 na **118 500**
 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč 156 000 bez změny.
Celková cena bez DPH v Kč. 1 931 600 na **1 911 000**
DPH 21% v Kč z 405 636 na **401 310**
Celková cena díla včetně DPH v Kč z 2 337 236 na **2 312 310**

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. 103-2017-508101 ze dne 06.02.2017, pro zpracování návrhu KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Skupice u Postoloprť.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer

zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová – Jednatelé
společnosti

Příloha: 1) Příloha k dodatku SOD č. 1 KoPÚ Skupice u Postoloprť – výkaz činností.