

## DODATEK Č. 1

### KE SMLouvĚ O ZHOTOVENÍ STAVBY A ZAŘÍZENÍ DALŠÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

uzavřené dne 31. 8. 2017

mezi těmito smluvními stranami:

#### I. STAREZ – SPORT, a.s.

Zastoupená: Ing. Antonínem Crhou, předsedou představenstva a Mgr. René Novotným, místopředsedou představenstva

Se sídlem: Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno

IČO: 269 32 211

DIČ: CZ26932211

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 4174

Bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

#### II. Metrostav a.s.

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Mičkou, ředitelem oblasti Jihomoravský region divize 1 na základě plné moci

Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. odd. B, vl. 758

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## I. Základní ustanovení a účel dodatku

1. Dne 31. 8. 2017 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem „Smlouvu o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V průběhu realizace díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že skutečný stav rekonstruovaného objektu neodpovídá stavu, který byl stranami důvodně předpokládán v době uzavření Smlouvy. Účelem tohoto dodatku je proto provedení změny práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy v důsledku potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a které jsou pro řádné dokončení díla dle Smlouvy nezbytné a v souvislosti s tím vyvolaných méněprací na zhotovovaném díle.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

1. V ustanovení čl. V odst. V.1. Smlouvy se text „**209 480 204,04 Kč** (slovy: *dvěstědevětmilionůčtyři staosmdesátisícdvěstačtyři korun českých, čtyři haléře*) **bez DPH**“ nahrazuje textem:  
**„210 599 074,90 Kč** (slovy: *dvěstědesetmilionůpětsetdevadesátdevěttisícšedmdesátčtyři koruny české, devadesát haléřů*) **bez DPH**“
2. V ustanovení čl. V odst. V.2. Smlouvy se text „**198 796 713,63 Kč** (slovy: *stodevadesátosmmilionůsedmsetdevadesátšesttisícšedmsettřináct korun českých, šedesát tři haléře*) **bez DPH**“ nahrazuje textem:  
**„199 915 584,49 Kč** (slovy: *jednostodevadesátdevětmilionůdevětsetpatnácttisíc pětsetosmdesát čtyři koruny české, čtyřicetdevět haléřů*) **bez DPH**“
3. Do ustanovení čl. II odst. II.2. písm. a) Smlouvy se za text „(dále jen „**soupis prací**“), který je přílohou č. 1 této smlouvy“ vkládá text  
**„ve znění evidenčních listů změn stavby č. 1 – 4, které jsou přílohou dodatku č. 1 k této smlouvě“**
4. V ustanovení čl. XVI.12 označení Přílohy č. 1 nově zní:  
**„Příloha č. 1: Oceněný soupis prací ve znění evidenčních listů změn stavby 1-4“**

## III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dvě vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, jedno vyhotovení obdrží

Zhotovitel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
  - Příloha 1: Evidenční list změn stavby č. 1
  - Příloha 2: Evidenční list změn stavby č. 2
  - Příloha 3: Evidenční list změn stavby č. 3
  - Příloha 4: Evidenční list změn stavby č. 4

V Brně dne 26. 10. 2017

V Brně dne 26. 10. 2017

Ing. Antonín Crha  
předseda představenstva  
STAREZ – SPORT, a.s.

Ing. Zdeněk Mička  
ředitel oblasti Jihomoravský region divize 1  
Metrostav a.s.

Mgr. René Novotný,  
místopředseda představenstva  
STAREZ – SPORT, a.s.

## Evidenční list změny stavby

Název stavby: <b>Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra</b> Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele: <b>S-2017/218/300</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>1</b>
---	--------------------------------------	-------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 31.8.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **STAREZ - SPORT, a.s.**, Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1	1	Objednatel
Soupis prací - počet listů A4	1	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	1	3	Autorský dozor
		4	Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

**Statické poruchy spodní hráze - viz příloha**

Údaje v Kč bez DPH:

		Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
		<b>356 207,80</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:**

Autorský dozor	datum <b>24/10/2017</b>	podpis
Technický dozor investora	datum <b>24/10/17</b>	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel: \_\_\_\_\_ datum **24.10.2017** podpis \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ datum \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Změna stavby (ZBV) - krycí list \_\_\_\_\_ Číslo pa \_\_\_\_\_

**REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMÉR**

S:	Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra, Brno - Pisárky
O:	SO 01 - Plavecký bazén
R:	ZBV 01 - Spodní hráz

Položky			SoD	Změna	Rozdíl
P.č.	Číslo položky	Název položky	Celkem	Celkem	Celkem
1	1	ZBV 01 - Spodní hráz	174 537,60	530 745,40	356 207,80
		CELKEM	174 537,60	530 745,40	356 207,80

**Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR**

S: Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviera, Brno - Pisárky  
 O: SO 01 - Plavecký bazén  
 R: ZBV01 - Statické poruchy spodní hrázě

Položky		SoD		Změna			Rozdíl		
PC	Typ	Kód	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
<b>S001 - II. - Plavecký bazén</b>							<b>174 537,60</b>		
2	SoD	113106021	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic <small>spodní hráz: 50,91 m<sup>2</sup></small>	m <sup>2</sup>	0,00			50,90	50,90
34	SoD	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot s použitím mechanizace	t	0,00			2,95	2,95
35	SoD	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvěšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,00			2,95	2,95
39	SoD	998011006	Přesun hmot	t	0,00			199,21	199,21
24	SoD	631319824	Betonová mazanina z betonu vyztuženého betonářskou ocelí 10 505 (R) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 vč. bednění a odbednění - vlastní položka <small>nadbetonová spádová vrstva: 23,776,376,23,776,376,167,3</small>	m <sup>3</sup>	0,00			8,46	8,46
R1	RTS	380932223R00	Vlazení výztuže D II, beton, máta HIT - HY 150 <small>spádová vrstva - deska: 28,97,31,35,0,170,1</small> <small>spádová vrstva - deska: 28,97,31,35,0,170,1</small>	m	0,00			50,27	50,27
14	SoD	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 <small>spádová vrstva - deska: 28,97,31,35,0,170,1</small> <small>spádová vrstva - deska: 28,97,31,35,0,170,1</small>	t	0,00			0,22	0,22
13	SoD	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehrazení povrchu <small>Zabetonování stěn: 21,071,070,2</small>	m <sup>3</sup>	0,00			7,49	7,49
27	SoD	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonovým postupným rozebráním <small>demolice spádové vrstvy - stříka desky: 25,770,1170,23</small>	m <sup>3</sup>	0,00			1,17	1,17
17	SoD	291111114	Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklatu vč. drčení vybouraného materiálu	m <sup>3</sup>	0,00			1,48	1,48
<b>S004 - Zpevněné plochy a terénní úpravy</b>									
51	SoD	9853111.01	Reprofilace betonových konstrukcí_sanační postup č.1 dle technické zprávy <small>spádová hráz - D' 64,57*0,7</small>	m <sup>2</sup>	45,199		99,30		54,10
52	SoD	9853111.02	Reprofilace betonových konstrukcí_sanační postup č.2 dle technické zprávy <small>spádová hráz - D' 64,57*0,13</small>	m <sup>2</sup>	9,686		32,89		23,20
53	SoD	9853111.03	Reprofilace betonových konstrukcí_sanační postup č.3 dle technické zprávy <small>spádová hráz - D' 64,57*0,1</small>	m <sup>2</sup>	6,457		1,00		-5,46
54	SoD	9853111.04	Reprofilace betonových konstrukcí_sanační postup č.4 dle technické zprávy <small>spádová hráz - D' 64,57*0,1</small>	m <sup>2</sup>	6,457		1,00		-5,46
55	SoD	9853212.05	Doplnění degradované výztuže - vlastní položka <small>Doplnění degradované výztuže - dle posouzení skutečného stavu (přibliž 50 %)</small> <small>spádová hráz - D' (1), 64,56,8,1,7,78*0,5</small>	m <sup>2</sup>	17,969		17,97		0,00
<b>S001 - IV. - Stavební připravenost strojovna</b>									
10	SoD	596841123	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm pl do 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,000		10,86		10,86
3	SoD	271562211	Podsypaní základové konstrukce se ztuhnutím z drobného kameniva frakce až 8 mm	m <sup>3</sup>	0,000		0,54		0,54
R2	RTS	532468030	Dlažba betonová 400x400x40 mm hladká	ks	0,000		90,50		90,50
R4	R		Osazení nerezového poklopu	ks	0,000		1,00		1,00
R5	R		Dodávka nerezového poklopu	ks	0,000		1,00		1,00

## Evidenční list změny stavby

Název stavby:

**Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra**

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele: **S-2017/218/300**

SO a IO ve změně

**SO 01**

Číslo změny stavby:

**2**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 31.8.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **STAREZ - SPORT, a.s.**, Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

1

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

**Betonové konstrukce u spodní hráze**

Údaje v Kč bez DPH:

		Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
		<b>612 029,35</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:**

Autorský dozor

datum 24/10/2017 podpis

Technický dozor investora

**INVESTIČNÍ PRŮBĚH**

datum 24/10/17 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel:

datum 24.10.2017 podpis

Zhotovitel:

datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

### REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	5180001	Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra
O:	SO 01	Plavecký bazén
R:		Betonové konstrukce u spodní hráze

	Položky	SoD
--	---------	-----

Změna
-------

Rozdíl
--------

P.č.	Číslo položky	Název položky	Celkem
1	1	Betonové konstrukce u spodní hráze	254 687,50
		CELKEM	254 687,50

Celkem
866 716,85
866 716,85

Celkem
612 029,35
612 029,35



Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMÉR

S:	01
O:	Plavecký bazén
R:	Betonové konstrukce u spodní hráze

Položky		SoD
---------	--	-----

Změna		Rozdíl
-------	--	--------

PC	Typ	Kód	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Celkem							254 687,50
<b>SO01 - II. - Plavecký bazén</b>							
1	SoD	131101203	Hloubení jam zapečených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	0,00		
	VV		rozšíření výkopu 30 cm: (4,117+1,664)(1,5+0,1+0,3)(9,5)(9,5)				
2	SoD	131201208	Příplatek za leplivost u hloubení jam zapečených v hornině tř. 1 a 2	m3	0,00		
	VV		rozšíření výkopu 30 cm: (4,117+1,664)(1,5+0,1+0,3)(9,5)(9,5)				
7	SoD	162201102	Vodorovná přemístění do 50 m výkopku/vypaliny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,00		
	VV		rozšíření výkopu 30 cm: (4,117+1,664)(1,5+0,1+0,3)(9,5)(9,5)				
8	SoD	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,00		
	VV		rozšíření výkopu 30 cm: (4,117+1,664)(1,5+0,1+0,3)(9,5)(9,5)				
9	SoD	171201201	Uložení sypaliny na skládky	m3	0,00		
	VV		rozšíření výkopu 30 cm: (4,117+1,664)(1,5+0,1+0,3)(9,5)(9,5)				
10	SoD	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaliny na skládce (skládková)	t	0,00		
	VV		rozšíření výkopu 30 cm: (4,117+1,664)(1,5+0,1+0,3)(9,5)(9,5)				
27	SoD	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonového postupným rozebíráním	m3	0,00		
	VV		rozšíření betonové ochranné vrstvy: (4,117+1,664)(9,5)(9,5)				
35	SoD	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot s použitím mechanizace	t	0,00		
36	SoD	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,00		
	VV		rozšíření betonové ochranné vrstvy: (4,117+1,664)(9,5)(9,5)				
37	SoD	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,00		
38	SoD	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,00		
	VV		150,73x10				
39	SoD	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládková)	t	0,00		
	D	998	Přesun hmot				
	RTS	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	0,00		
	VV		podklad beton základové desky: 116,92(9,5)				
20	SoD	273322591	Desky ze žb se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 vč. výztuže desek betonářskou ocelí 10 505 (R) - vlastní poloha	m3	0,00		
	VV		základová deska: 116,92(9,5)				
4	SoD	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	0,00		
	VV		deska: (2,36+15,26+4,06+4,5)+1,8(9,5)				
5	SoD	273351216	Odstředění bednění stěn základových desek	m2	0,00		
	VV		deska: (2,36+15,26+4,06+4,5)+1,8(9,5)				
24	SoD	631319824	Betonová mazanina z betonu vyztuženého betonářskou ocelí 10 505 (R) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 vč. bednění a odbednění - vlastní poloha	m3	20,38		
	VV		váha výžvy 1,5 m: (2,3+16,4+4,05)(1,3)				
			3(9,5)+2(2,3+16,4+4,05)(1,3)+1(1,3+16,4+4,05)(1,3)				
			váha výžvy 0,75 m: (6,45+1,8)(9,5)(9,5)				
			patka: 0,8(9,5)(9,5)				
	RTS	38093224R00	Vlazení výtuže O 10, beton, malta HIT - HY 150	m	0,00		
			betonové oceli výtuže do stávkací desky, pruty průměr 10 mm, po 20 cm, v 50l desky desky: (2,135+17,25+5,13)(9,5)(9,5)				
			betonové oceli výtuže 1,3m do stávkací k-ve, pruty průměr 10 mm, po 30 cm: (6,34+9,3)(9,5)(9,5)				
14	SoD	279361821	Výstuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,00		
			výstuž betonem, 010 - váha hmoty výtuže pro přemístění výtuže základové desky: (2,135+17,25+5,13)(9,5)(9,5)+2(2,3+16,4+4,05)(1,3)+1(1,3+16,4+4,05)(1,3)				
			betonové oceli výtuže 1,3m do stávkací k-ve, pruty průměr 10 mm, po 30 cm: (6,34+9,3)(9,5)(9,5)				

množství	cena / MJ	cena / MJ	celkem	množství	celkem
	dle SoD/RTS	-10% RTS	666 716,85		618 029,35
0,95				0,95	
0,95				0,95	
0,95				0,95	
0,95				0,95	
0,95				0,95	
0,95				0,95	
0,87				0,87	
0,87				0,87	
0,87				0,87	
0,87				0,87	
0,87				0,87	
0,87				0,87	
11,60				11,60	
11,60				11,60	
34,80				34,80	
14,80				14,80	
9,44				9,44	
9,44				9,44	
9,44				9,44	
89,79				89,79	
16,38				16,38	
1,80				1,80	
9,90				9,90	
29,34				29,34	
16,91				16,91	
0,06				0,06	
9,81				9,81	
8,04				8,04	

## Evidenční list změny stavby

Název stavby: <b>Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra</b> Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele: <b>S-2017/218/300</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>3</b>
---	--------------------------------------	-------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 31.8.2017 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: **STAREZ - SPORT, a.s.**, Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno  
 Zhotovitel: **Metrostav a.s.**, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1	Objednatel
Soupis prací - počet listů A4	1	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	1	Autorský dozor
	4	Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

**Změna pozice a typu kladkostroje**

Údaje v Kč bez DPH:

	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
	<b>-33 645,57</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:**

Autorský dozor	datum <b>24/10/2017</b>	podpis
Technický dozor investora	datum <b>24/10/17</b>	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že všechny změny SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jejichž zdůvodnění, dokladování a ocenění v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby projednáný souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel:	datum <b>24.10.2017</b>	podpis
Zhotovitel:	datum	
Změna stavby (ZBV) - krycí list		Číslo pa

**REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR**

S:	5180001	Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra
O:	SO 01	
R:	Změna elektrického kladkostroje za mechanický	

Položky	SoD
---------	-----

Změna
-------

Rozdíl
--------

P.č.	Číslo položky	Název položky	Celkem
1	1	Změna elektrického kladkostroje za mechanický	86 256,00
		<b>CELKEM</b>	<b>86 256,00</b>

Celkem
52 610,43
<b>52 610,43</b>

Celkem
-33 645,57
<b>-33 645,57</b>

**Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMÉR**

S:	01
O:	Plavecký bazén
R:	Změna pozice a typu kladkostroje

Položky		SoD	
---------	--	-----	--

Prč	Typ	Kód	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Celkem							86 256,00
<b>S001 - IV. - Stavební připravenost stroje</b>							
46	SoD	330010176	Montáž kladkostroj pojezdny 0,5 t elektr. pojezd+ elektr. zdvih	kus	1,00		
47	SoD	330010177	Elektrický kladkostroj s pojezdem dle specifikace	kus	1,00		
	W		specifikace: LIFTKET typ 021r11, nosnost 300 kg, výška zdvihu 3 m, rychlost 4/1 m/min, elektrický pojezd				
	W		počet ks* 1		1,00		
48	SoD	330010178	Napájecí trolej kladkostroje shrnovací kabel tažený kladkostrojem	kus	1,00		
49	SoD	330010215	Zkoušky ověřovací kladkostrojů - revize	kus	1,00		
R1	R	330010215	Zkoušky ověřovací kladkostrojů - revize - mechanický kladkostroj	kus	0,00		
R2	R	330010176	Montáž kladkostroj pojezdny 0,5 t mechanický pojezd+ mechanický zdvih	kus	0,00		
R3	R	330010177	Mechanický kladkostroj s pojezdem dle specifikace	kus	0,00		
	W		specifikace: ..... , nosnost 300 kg, výška zdvihu 3 m, mechanický pojezd				
	W		počet ks* 1		1,00		
R4	RTS	413941123R00	Osažení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22	t	0,00		
R5	RTS	13383430	Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli S235	t	0,00		
R6	RTS	783122510R00	Nátěr syntetický OK "A" 2x + 1x email	m2	0,00		
R7	RTS	713511381RU1	Nátěr protipož. dvouvrstvý Promapalnt nosníků I a H	m2	0,00		
R8	RTS		H2S, stavební dělník v tarifní třídě G	h	0,00		
			odstranění prstů a zábrusů nátěru: 1 hodina přehrazení pojezdového nosníku ke stropu, dorazy, výztuhy - ovařování: 9 hodiny základ: 3 hodina				
R9	RTS	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	0,00		
R10	RTS	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm	m	0,00		
R11	RTS	721176233R00	Potrubí KG svodné (lelaté) zavěšené D 125 x 3,2 mm	m	0,00		
R12	RTS	721176234R00	Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km	t	0,00		
R13	RTS	979081111R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00		
R14	RTS	979990191R00	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	0,00		
30	SoD	998011006	Přesun hmot	t	0,000		
R15	RTS	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,00		

--	--

Změna		Rozdíl	
-------	--	--------	--

množství	cena / MJ	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
		-10% RTS	52 610,43		-33 645,57
0,00					-1,00
0,00					-1,00
1,00					1,00
0,00					-1,00
0,00					0,00
1,00					1,00
1,00					1,00
1,00					1,00
0,08					0,08
0,08					0,08
2,77					2,77
2,00					2,00
11,00					11,00
12,00					12,00
8,00					8,00
10,00					10,00
0,01					0,01
0,01					0,01
0,01					0,01
0,38					0,38
0,10					0,10

## Evidenční list změny stavby

Název stavby: <b>Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra</b> Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele: S-2017/218/300	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>4</b>
--	--------------------------------------	-------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 31.8.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **STAREZ - SPORT, a.s.**, Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1	Objednatel
Soupis prací - počet listů A4	1	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	1	Autorský dozor
	4	Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

### Úpravy horní hráze

Údaje v Kč bez DPH:

	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
	<b>184 279,28</b>


**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:**

Autorský dozor	datum <b>24/10/2017</b>	podpis
Technický dozor investora	datum <b>24/10/17</b>	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel:	datum <b>24.10.2017</b>	podpis
Zhotovitel:	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list



**REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR**

S:	5180001	Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra
O:	SO 01, 04	
R:	Horní hráz	

Položky	SoD
---------	-----

Změna	Rozdíl
-------	--------

P.č.	Číslo položky	Název položky	Celkem
1	1	Horní hráz	633 229,80
		<b>CELKEM</b>	<b>633 229,80</b>

Celkem	Celkem
817 509,08	184 279,28
<b>817 509,08</b>	<b>184 279,28</b>

