

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo objednatele: 20/2017

Číslo zhotovitele: 23-05/2017-JR

“ PROVOZNÍ BUDOVA TOVÁRNÍ UL. 41 – ZATEPLENÍ STŘECH BLOKU A, B, C ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY ”

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,

Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany

společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : RNDr. Ivan Kosatík, ředitel společnosti
ve věcech technických: Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek
Ing. Radim Přidal, vedoucí investic

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc
č.ú. : 4703811/0100,
Telefon : 585 226 869
Fax : 585 226 869
Email : vhs@vhs-ol.cz

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)a

Zhotovitel:

Společnost „JR stavby CZ + S.O.S. Maděrka – střecha provozní budovy“

Správce společnosti:

JR stavby CZ, s.r.o.

Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc

Společnost je zapsána v odd. C, vložka 41039 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě.

statutární zástupce : **Jaroslav Rosypal**
ve věcech technických : **Ing. Petr Haničinec**
IČ : 26875080
DIČ : CZ26875080
Bankovní spojení společnosti : Česká spořitelna a.s.
č.ú. společnosti : 1814951379/0800
Telefon : 588 500 588

Fax : 588 500 588
Email : jrstavbycz@jrstavbycz.cz

Společník:

Stavební obchodní společnost Maděrka s.r.o.

Keplerova 837/26, 779 00 Olomouc

Společnost je zapsána v odd. C, vložka 28318 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě.

statutární zástupce : **Roman Maděrka**
ve věcech technických : **Věroslav Pravda**
IČ : 26849569
DIČ : CZ26849569
Telefon : 602 714 557
Email : sos@strechy-maderka.cz

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se shodly na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 06. 2017 takto:

Smluvní strany uzavírají dle SoD tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo z důvodu zvýšení tloušťky tepelné izolace z pěnového stabilizovaného samozhášivého polystyrénu EPS 100 S Stabil o 100 mm v celé ploše střechy A (skladba S1, celkem 806 m²) na žádost objednatele. Důvodem je zvýšení tepelněizolačních vlastností nové konstrukce střechy. Současně se tímto dodatkem upravuje cena díla v článku 3. Cena díla a termín dokončení díla v článku 4. Termín plnění. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací byl v SoD stanoven od 15. 05. 2017, skutečné zahájení bylo uskutečněno 20. 06. 2017 z důvodu prodloužení veřejné soutěže na zhotovitele díla. Adekvátně se tedy posouvá termín dokončení díla.

3. Cena díla

Mění se bod 2.

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena dle SoD	7 189 414,52 Kč bez DPH
Změna dle dodatku č.1	249 439,28 Kč bez DPH
Cena celkem	7 438 853,80 Kč bez DPH

Slovy: sedmmilionůčtyřistatřicetosmtisícsmsetpadesáttřikorun

K ceně bude účtováno DPH ve výši dle platných předpisů v době fakturace.

4. Termín plnění

Mění se body 1., 2. a 3.

1. Předání staveniště: 20. 6. 2017
2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací od 20. 06. 2017
- 3. Zhotovitel je povinen dokončit a předat celé dílo v max. lhůtě do 5. 12. 2017**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele 20/2017, č. zhotovitele 23-05/2017-JR se nemění.

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva o dílo – Dodatek č. 1 byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Nedílnou součástí této smlouvy – Dodatku č. 1 jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 : Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, změna č. 1

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Olomouci dne
Za objednatele:

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

.....
RNDr. Ivan Kosatík
ředitel společnosti

.....
Jaroslav Rosypal,
jednatel společnosti

.....
Roman Maděrka
jednatel společnosti