

199/2017

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 250/2017 ze dne 2. 6. 2017

**Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu**

IČ 00020338, DIČ CZ00020338

se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno.

jejímž jménem jedná Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu

kontaktní osoba ve věcech plnění díla: Ing. René Ševčík, referent majetkové správy

Zemědělská, tel.: 602 474 928, email: [rene.sevcik@ukzuz.cz](mailto:rene.sevcik@ukzuz.cz)

na straně druhé jako „objednatel“

a

**Jaroslav Pavlát**

IČ 47956097, DIČ CZ7306273953

se sídlem Novoměstská 1475/5, 621 00 Brno - Řečkovice

na straně jedné jako „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě čl. XI., odst. 4 Smlouvy o dílo č. 250/2017 ze dne 2. 6. 2017 smluvní strany tento Dodatek č. 1.

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Při provádění opravy byly zjištěny nutné vícepráce, které dodatečně vyplynuly z požadavků distributora elektřiny – 1. nastavení a přeložka přírodních kabelů v trafostanici, 2. oprava analyzátoru elektrických sítí v rozvaděči, 3. dodatečné výkopové a další související práce z důvodu nalezení původní elektropřípojky.
2. Proto se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se navyšuje cena díla.
3. Dílčí parametry nutných víceprací a dodatečných požadavků jsou stanoveny v Cenové nabídce, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

### II.

#### Předmět dodatku

1. Celková cena shora uvedených nutných víceprací činí 57.980,- Kč bez DPH, tj. v částce 70.155,80,- s DPH.
2. Na základě shora uvedeného a chybně uvedené částky bez DPH se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
  - a) čl. V. odst. 1. nově zní:

*1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy v částce 285 280 Kč bez DPH, tj. v částce 345 189,- Kč včetně DPH.*

3. Současně se mění odst. IV. Doba plnění nově zní

*Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle následujícího harmonogramu:*

1. *Zahájení prací – 5. 6. 2017*
2. *Předání díla – nejpozději do 31. 10. 2017*

*Shora uvedené termíny považují smluvní strany za závazné a lze je změnit pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran.*

4. Na veškeré vícepráce a dodávky definované v čl. I. této smlouvy se v plném rozsahu vztahují všechna ustanovení smlouvy, zejména záruka za jakost.


### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, jichž se tento dodatek netýká, zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha - cenová nabídka.
5. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část dodatku neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že objednatel dodatek zveřejní v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tento dodatek uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tento dodatek své podpisy.

V Brně dne

V Brně dne 20. 10. 2017



## Rozpočet

cenová nabídka na vícepráce při úpravě el.přípojky ÚKZÚZ, Zemědělská 1a, Brno.

Popis položky	
<b>Elektropráce v trafostanici v areálu ÚKZÚZ, Zemědělská 1a, Brno dle požadavku fy. E.ON. .</b>	<b>20 042,00 Kč</b>
Odůvodnění: Jedná se o nastavení a přeložku přívodních kabelů AYKY-J 3 X 240 + 120 objektu Zemědělská 1a z pole č.2 do pole č.3 v trafostanici dle požadavku fy. E.ON	
<b>Oprava analyzátoru elektrických sítí.</b>	<b>15 188,00 Kč</b>
Odůvodnění: Z důvodu nefunkčnosti stávajících měřicích přístrojů, zjištěné v průběhu provádění montáží, navržena oprava analyzátoru elektrických sítí v rozvaděči el. rozvodny	
<b>finální upravy terénu na místě výkopů včetně materiálu.</b>	<b>22 750,00 Kč</b>
Odůvodnění: Z důvodu zvětšení rozsahu sondáží nutných k nalezení původní elektropřípojky, optimalizace jejího připojení k novému odběrnému místu a z toho vyplývajícího nárůstu výkopových prací spojeného se zvětšením rozsahu území dotčeného vlastní akcí a následně požadovaného uvedení dotčených ploch okrasně zeleně do původního stavu po provedení akce, došlo k uvedenému nárůstu nákladů v rozpočtu víceprací.	
<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>57 980,00 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>12 195,00 Kč</b>
<b>Celkem :</b>	<b>70 175,00 Kč</b>
Kontakt:	
Pavlát Jaroslav Elektromontážní práce Novoměstská 5, Brno 621 00 Tel. mobil: 420-603/243340 Tel. +fax : 420-549275280 WWW: <a href="http://www.volny.cz/elektro-pavlat">http://www.volny.cz/elektro-pavlat</a> Email : <a href="mailto:elektro-pavlat@volny.cz">elektro-pavlat@volny.cz</a>	<b>70 175,00 Kč</b>