

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. OIN/000012/2017/DIL

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/462 /2017 ze dne 30. 10. 2017

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 121
E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Mgr. Petr Řezníček, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923
Ing. Soběslav Dušek telefon: 731 672 601

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Sídlo společnosti D&D PROFI s.r.o.
Palackého 485, 533 03 Dašice
Doručovací adresa Ostřešany 77, 530 02 Pardubice

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Jiří Dymák
b) technických Jiří Dymák
c) realizace Jiří Dymák
d) stavbyvedoucí Jiří Dymák - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona
č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby. Číslo autorizace: 0701153

Telefon: 777 773 021
FAX:
E-mail: dymak@ddprofi.cz
IČ 25250167
DIČ CZ25250167

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 108334694/0300
(dále jen zhotovitel)

Stavba: ZŠ U Stadionu – rekonstrukce hospodářského objektu

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 24. 5. 2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000012/2017/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

4.1.1 Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena	5 839 978,50 Kč	1 226 395,49 Kč	7 066 373,99 Kč
<i>Dodatečně prováděné práce</i>	364 512,76 Kč	76 547,68 Kč	441 060,44 Kč
<i>Neprováděné práce</i>	-204 668,46 Kč	-42 980,38 Kč	-247 648,84 Kč
Cena podle Dodatku č. 2	5 999 822,80 Kč	1 259 962,79 Kč	7 259 785,59 Kč
<i>Dodatečně prováděné práce</i>	232 912,80 Kč	48 911,69 Kč	281 824,49 Kč
<i>Neprováděné práce</i>	-156 426,30 Kč	-32 849,52 Kč	-189 275,82 Kč
Cena podle Dodatku č. 3	6 076 309,30 Kč	1 276 024,96 Kč	7 352 334,26 Kč

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 3:

- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku č. 3 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne: 2. 11. 2017

V Dašicích dne: 1. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Řezníček
starosta města Chrudimě

.....
Dymák Jiří
jednatel společnosti