



číslo dodatku objednatele:

843/OSRM/D1/2017

číslo dodatku zhotovitele:

030128D0260

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

(číslo smlouvy objednatele: 131/OSRM/2017)

(číslo smlouvy zhotovitele: 030128M0129/1847.8301JMO)

Článek I

Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj
- ve věcech technických: JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic, OSRM
- ve věcech stavby: Ing. Lenka Krejčová, referent oddělení investic, OSRM
Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic, OSRM
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
realizující závod a adresa pro písemný styk:
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava
Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava - Kunčičky
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Jan Klimša, ředitel závodu Ostrava, dle plné moci
- ve věcech technických: Ing. Bohdan Pernica, vedoucí sektoru Ostrava
- ve věcech stavby: Jiří Motloch, stavbyvedoucí
Ing. Vladimír Klíč, zástupce stavbyvedoucího
Ing. Ivo Jurygáček, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
v části díla SO 01 Podjezd, SO 600 Silnoproud, SO 650 Slaboproud
Ing. Tomáš Balla, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
v části díla SO 01 Podjezd, SO 600 Silnoproud, SO 650 Slaboproud
Ing. Vilém Hrdina, osoba ověřující výsledky zeměměřičských činností
ID datové schránky: bjpdzta
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 190580105/0100
Identifikační číslo: 45274924
DIČ: CZ45274924

dále také obecně „smluvní strany“.



II.

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 15. 3. 2017 Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 131/OSRM/2017, číslo smlouvy zhotovitele 030128M0129/1847.8301JMO) na realizaci stavby „Rekonstrukce místní komunikace U Nádraží“, číslo stavby 13043 (dále jen „původní smlouva“).

III.

Změna původní smlouvy

Změna č. 1:

Z důvodu organizační změny na straně objednatele se mění v čl. I. Smluvní strany původní smlouvy oprávněný zástupce objednatele ve věcech stavby, uvedený v pořadí na druhém místě, takto:

- Objednatel : **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov- Město
není zapsán v OR
Oprávněný zástupce
- ve věcech stavby: Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic, OSRM

Změna č. 2:

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce související se změnou trasy dešťové kanalizace - vzhledem k tomu, že po pročištění byla zjištěna průchodnost trasy stávající dešťové kanalizace vedoucí směrem k velkému kruhovému objezdu, bylo z technických a ekonomických důvodů odvodnění podjezdu napojeno na její trasu. Původní navržené řešení vybudování nové trasy dešťové kanalizace bylo zrušeno v rozsahu Přílohy tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 3:

Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 původní smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce nad rámec díla související se změnou trasy dešťové kanalizace, s provedením úpravy zámkové dlažby pro zajištění bezpečného pohybu nevidomých, dočasným zrušením a opětovným zřízením dělicího ostrůvku z důvodu změny vedení trasy dešťové kanalizace, instalací nerezových odkapových plechů pod dilatačními spárami, přeložením svítidla veřejného osvětlení a doplněním elektrokrabic pro kabeláž veřejného osvětlení a to vše v rozsahu Přílohy tohoto Dodatku č.1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 4:

Mění se Článek VII – „Cena díla“ odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a dodatečných stavebních prací takto:

- Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/250/OSRM/16 – „Rekonstrukce místní komunikace U Nádraží“ a rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 4. 10. 2017, č. usn. 3684/74RM/2017 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 633 949,09 Kč bez DPH (767 078,40 Kč vč. DPH) a snížení ceny díla o 1 248 465,68 Kč bez DPH (1 510 643,47 Kč včetně DPH) a činí:



	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 131/OSRM/2017	12 587 562,81 Kč	2 643 388,19 Kč	15 230 951,00 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	633 949,09 Kč	133 129,31 Kč	767 078,40 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-1 248 465,68 Kč	-262 177,79 Kč	-1 510 643,47 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	11 973 046,22 Kč	2 514 339,71 Kč	14 487 385,93 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtu, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 1.“

IV. Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 4. 10. 2017, č. usnesení 3684/74RM/2017.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Původní smlouva byla zveřejněna dne 23. 2. 2017 v registru smluv. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 a původní smlouvy nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku č. 1 smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí. Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru smluv.
5. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel tři vyhotovení.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1. zákona o registru smluv.

Příloha - Položkové rozpočty méněprací a dodatečných stavebních prací

Havířov 24.10.2017

Za objednatele:

.....
Ing. Karel Šlachta, v.r.
náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj

Ostrava 31.10.2017

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Klimša, v.r.
ředitel závodu Ostrava
dle plné moci

Za správnost: Ing. Lenka Krejčová, referent oddělení investic OÚR
Havířov 6.11.2017