



DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. 146/2017-MSP-CES uzavřené dne 11.10.2017

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti

se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

IČO: 00025429

DIC: není plátce

zastoupena: Ing. Zbyňkem Spoustou, ředitelem odboru investic a majetku

bankovní spojení: Česká národní banka, Praha

číslo účtu: [REDACTED]

(„objednatel“)

a

2. Dynamic Team s.r.o.

se sídlem: náměstí Přátelství 1518/3, Hostivař, 102 00 Praha 10

zastoupena: Reném Scherksem na základě plné moci

IČO: 01619713

DIC: CZ01619713

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 209376

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(„zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 146/2017-Msp-CES uzavřené dne 11. 10. 2017 (dále jen „smlouva“):

I.

Smluvní strany sjednávají, že z důvodu navýšení ceny o 18.944,40 Kč bez DPH, tj. 22.923,- Kč s DPH, se smlouva mění následujícím způsobem:

- (1) V článku II. bodu 2.1. se druhý odstavec doplňuje o třetí odrážku a tento druhý odstavec v článku II. bodu 2.1. nově zní:

Jedná se o stavební úpravy provedené v souladu s níže uvedenými dokumenty:

- *Projektová dokumentace (technická zpráva, stavební výkres), která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy,*
- *Zhotovitelem naceněný výkaz výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy,*
- *Zhotovitelem naceněný doplňující výkaz výměr, který tvoří Přílohu č. 3 smlouvy.*

- (2) V článku IV. bodu 4.1. se mění výše ceny díla na částku **133.988 Kč bez DPH** a tento bod 4.1. v článku IV. nově zní:

4.1. *Cena díla uvedeného v čl. II této smlouvy, je stanovena dohodou v celkové výši 133988,-Kč bez DPH (slovy: stotřicetřítisícdevětsetosmdesátosm), částka DPH 21 % činí 28137,-Kč, tj. celková cena včetně DPH činí 162125,-Kč (slovy: stošedesátdvatisícetdvacetpět). Cena je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele.*

(3) Smlouva se doplňuje o *Přílohu č. 3 – Doplnující výkaz výměr*, jejíž znění je připojené v příloze tohoto dodatku č. 1.


II.

- (1) Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změny.
- (2) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinností okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.
- (3) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- (4) Strany tímto prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 1 a že tento dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čeho připojují své podpisy.

Příloha: Příloha č. 3 – Doplnující výkaz výměr

V Praze dne 3.11.2017

Za zhotovitele:




René Scherks
na základě plné moci


- 3 -11- 2017

V Praze dne

Za objednatele:



Ing. Zbyněk Spousta
ředitel odboru investic a majetku



Položkový rozpočet

Zakázka: MSp - změna dispozice 3.NP

Zhotovi... **Dynamic Team s.r.o** IČO: 01619713
Náměstí Přátelství 1518/3 DIČ: CZ01619713
10200 Praha 10

Objedn... **Ministerstvo spravedlnosti** IČO:
Vyšehradská 16 DIČ:
12810 Praha 2


Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	7 784,33	8 293,07	16 077,40
MON	665,37	2 201,82	2 867,19
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00

Základ pro sníženou...	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní ...	21 %	18 944,59 CZK
Základní DPH	21 %	3 978,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,41 CZK

Cena celkem: 22 923,00 CZK



Za zhotovitele

Za objednatele

v Praze 20.10.2012

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
776	Podlahy povlakové	PSV	7 216,80	3 319,20	10 536,00	0,03576
784	Malby	PSV	567,53	4 973,87	5 541,40	0,01648
M21	Elektromontáže	MON	353,97	653,03	1 007,00	0,00399
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON	311,40	1 548,60	1 860,00	0,00030
Celkem:			8 449,70	10 494,70	18 944,40	0,05653



Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	
Díl: 776 Podlahy povlakové					10 536,00
1	776 59-0080.... Výměna povlakové podlahy z plochy, PVC za textilní, nový koberec zátěžový	m2	12,00000	753,00	9 036,00
			Dodávka:	601,40	7 216,80
			Montáž:	151,60	1 819,20
2	998 77-6103.... Přesun hmot pro budovy, výšky do 24 m	t	0,20000	7 500,00	1 500,00
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	7 500,00	1 500,00
Díl: 784 Malby					5 541,40
3	784 19-5222.... Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x , včetně zakrytí nemalovaných ploch	m2	103,00000	53,80	5 541,40
			Dodávka:	5,51	567,53
			Montáž:	48,29	4 973,87
Díl: M21 Elektromontáže					1 007,19
4	210 81-0006.... Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	19,00000	53,01	1 007,19
			Dodávka:	18,63	353,97
			Montáž:	34,38	653,22
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech					1 860,00
5	220 30-0421.... Kabel UTP CAT 5E volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	30,00000	62,00	1 860,00
			Dodávka:	10,38	311,40
			Montáž:	51,62	1 548,60