

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/22 Strakonice, ISPROFOND 327 111 2011 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301.1 - Kanalizace, stoka A		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>301.1/2</b>	Číslo ZBV: <b>2.2</b>
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 09.01.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: SPOLEČNOST I/22 STRAKONICE, M - SILNICE a ROBSTAV STAVBY			
Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4	Supervize
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: V zadávací dokumentaci stavby (PDPS) jsou na objektech řady 300 dle Výkazu výměr a Technické zprávy navrženy kanalizační šachty z plastových dílů DN od 300 mm do 500 mm. V rámci realizace stavby bylo u kanalizačních šachet se skluzem Š2, Š3, Š18 a Š24 zjištěno, že tyto šachty z technologických důvodů nelze vyrobit z plastových dílů. Z toho důvodu byly nahrazeny za betonové kanalizační šachty s čedičovým obkladem.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
<b>-147 980,00</b>	<b>73 904,00</b>	<b>-74 076,00</b>	
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		1.11.2017	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
		02-11-2017	
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
		06-11-2017	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práve a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2017)	jméno	datum	podpis
		06-11-2017	
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		31-10-2017	
			Číslo paré: