

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700170033

na akci: Bylanka, Popkovice, oprava dlažeb, OB, ř. km 1,464-1,785

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: **Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03**
Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel**

závod Pardubice
Adresa závodu: **Cihelna 135, 530 09 Pardubice,**
Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Petr Martínek, investiční ředitel**
Zástupce pro věci technické: **XXX**
IČ: **70890005**
DIČ: **CZ70890005**
Zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473**
Tel: **XXX**
Fax: **XXX**
E-mail: **XXX**

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**
Adresa sídla: **Pardubice, Kunětická 2679, Cihelna, PSČ 530 09**
Statutární orgán: **Václav Růžička, jednatel**
Ing. Roman Krupička, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: **Václav Růžička, jednatel**
Ing. Roman Krupička, jednatel
Zástupce pro věci technické: **XXX**
IČ: **45538093**
DIČ: **CZ45538093**
Bankovní spojení: **XXX**
Zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768**
Tel: **XXX**
Fax: **-**
E-mail: **XXX**

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700170033 ze dne 18/7/2017 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo D700170033
akce: Bylanka, Popkovice, oprava dlažeb, OB, ř. km 1,464-1,785
číslo akce: 122170033

I.

- článek 3. bodu 3.1.

stávající text:

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Bylanka, Popkovice, oprava dlažeb, OB, ř. km 1,464-1,785“

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Bylanka, Popkovice, oprava dlažeb, OB, ř. km 1,464-1,785“

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy a dle změnového listu č.1 (Bylanka, Popkovice, oprava dlažeb, OB, ř. km 1,464-1,785 – vícepráce).

- článek 4. bodu 4.3.

stávající text

- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 10. 2017**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 15. 1. 2018**

- článek 5. bodu 5.1.

stávající text

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 12. 06. 2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **3 751 857,05 Kč**,

slovy: **tři miliony sedm set padesát jedna tisíc osm set padesát sedm korun českých pět haléřů** bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 12. 06. 2017 a změnovým listem č. 1 (Bylanka, Popkovice, oprava dlažeb, OB, ř. km 1,464-1,785 – vícepráce).

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **4 366 063,80 Kč**

slovy: **čtyři miliony tři sta šedesát šest tisíc šedesát tři korun českých osmdesát haléřů** bez DPH.

Zdůvodnění změny:

V průběhu stavby byl po odhalení původních konstrukcí opevnění koryta zjištěn skutečný rozsah prací. Na základě těchto skutečností je nutné navýšit kubatury položek: zřízení betonové patky, bednění, odbednění, zemní práce. V rámci víceprací jsou dále z důvodu zjištění kolizní polohy některých inženýrských sítí navýšeny finanční prostředky na jejich vytyčení a zabezpečení proti poškození.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne:

V Pardubicích, dne:

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
za zhotovitele
Václav Růžička
jednatel společnosti