

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D952170029 ze dne 20. 3. 2017**

(dále jen „dodatek“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: **D952170029**  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Název a číslo akce objednatele: 111160103

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Adresa závodu: Pardubice, Cihelna 135, PSČ 530 09,  
Zástupce pro věci technické:  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel: XXX  
Fax: XXX  
E-mail: XXX  
(dále jen jako „objednatel“)

#### **1.2. Zhotovitel:**

Název: **V-Building s.r.o.**  
Adresa sídla: Praha 6, Heinemannova 2695/6, PSČ 160 00

Statutární orgán: Martin Velek, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Martin Velek  
Zástupce pro věci technické: XXX  
IČ: 01474979  
DIČ: CZ01474979  
Bankovní spojení: XXX  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 206756  
Tel: XXX  
Fax:  
E-mail: XXX  
(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli doplnit následující ujednání smlouvy „IDVT 10171731 (Nadýmač), Bolehošť, oprava koryta, ř.km 0,000 -1,744, číslo akce 111160103“ číslo D952170029 ze dne 20. 3. 2017 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

## I.

1. Znění přílohy č. 1 původní smlouvy „Harmonogram prací“ se upravuje dle přílohy č. 1 tohoto dodatku

Odůvodnění:

Harmonogram je aktualizován dle aktuální situace zhotovitele v závislosti na podmínkách realizace stavby, zejména na základě dohod s uživateli zemědělských pozemků.

## II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

## III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

## IV.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

1) Harmonogram prací

Za objednatele:  
V Hradci Králové dne .....

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

.....  
Martin Velek  
jednatel