

		2017																	
		Červen			Červenec			Srpen			Září								
SO	Název d	22. týden	23. týden	24. týden	25. týden	26. týden	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden	36. týden	37. týden	38. týden	39. týden
	Předání																		
SO 020 - PŘÍPRAVA UZEMÍ	Příprava																		
SO 101 - REKONSTRUKCE SIL. I/37	Zemní p Podklad Živičné v Dokonč																		
SO 134 - CHODNIKY, SAMOSTATNÉ SJEZDY	Zemní p Kladení																		
SO 330 - ÚPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE U MŠ	Provede																		
SO 181 - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	Přechod																		
SO 101 - REKONSTRUKCE SIL. I/37	Zemní p Podklad Živičné v Dokonč																		
SO 134 - CHODNIKY, SAMOSTATNÉ SJEZDY	Zemní p Kladení																		
SO 460 - PŘELOŽKY SDĚLOVACÍCH KABELŮ SEK spol. CETIN	Přeložky																		
SO 181 - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	Přechod																		
SO 101 - REKONSTRUKCE SIL. I/37	Zemní p Podklad Živičné v Dokonč																		
SO 134 - CHODNIKY, SAMOSTATNÉ SJEZDY	Zemní p Kladení																		
SO 181 - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	Přechod																		
SO 101 - REKONSTRUKCE SIL. I/37	Zemní p Podklad Živičné v Dokonč																		
SO 134 - CHODNIKY, SAMOSTATNÉ SJEZDY	Zemní p Kladení																		
SO 340 - PŘELOŽKA VODOVODU VAS V KM 0,170	Přeložka																		
SO 450 - PŘELOŽKY SDĚLOVACÍCH KABELŮ SEK spol. CETIN	Přeložky																		
SO 181 - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	Přechod																		
SO 101 - REKONSTRUKCE SIL. I/37	Frézová Lokální Živičné Obrusn																		
SO 181 - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	Přechod																		
SO 190 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	Trvalé c																		

15. 02. 2016

V Brně, dne:

F

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.6
PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHÉMA STAVENIŠTĚ
A ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost: OHL ŽS, a.s.,
se sídlem: Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00
IČ:463 42 796,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/37 Velká Bíteš, Lánice, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 526299 (dále jen „uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živic), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto dokumentu,
2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích:

Navrženo je celkem **5 stavebních fází** výstavby

Přípravné práce: Opravy a čištění krajnic, přeložky a ochránění IS.

FÁZE 1: SO 101 – rekonstrukce silnice I/37 - frézování+výměna konstr. vozovky mimo obrusu v **km 0,430-0,800**, část SO 134 – chodníky a samostatné vjezdy, část SO 181 – přechodné dopravní značení; SO 330 - úprava dešťové kanalizace u MŠ.

FÁZE 2: SO 101 – rekonstrukce silnice I/37 - frézování+výměna konstr. vozovky mimo obrusu; v **km 0,800-KÚ**, část SO 134 – chodníky a samostatné vjezdy, přísl. část SO 181 – přechodné dopravní značení; SO 460 – přeložka sdělovacího kabelu.

FÁZE 3: SO 101 - rekonstrukce silnice I/37 - frézování+výměna konstrukce vozovky mimo obrusu v **km 0,220-0,430**. část SO 134 – chodníky a samostatné vjezdy, přísl. část SO 181 – přechodné dopravní značení a dokončovací práce z 1. a 2. stavební fáze.

FÁZE 4: SO 101 - rekonstrukce silnice I/37 - frézování+snížení nivelety a nová konstr. vozovky mimo obrusu v **km 0,100-0,220**. část SO 134 – chodníky a samostatné vjezdy, přísl. část SO 181 – přechodné dopravní značení; SO 460 – přeložka sdělovacího kabelu, SO 340 - přeložka vodovodu VAS v km 0,170. a dokončovací práce ze 3. stavební fáze.

FÁZE 5: SO 101 - rekonstrukce silnice I/37 - frézování, lokální opravy podkladu před výměnou krytu vozovky, pokládka ložní vrstvy a postupná pokládka obrusné vrstvy v celé trasev **km 0,000-0,100**, přísl. část SO 181 – přechodné dopravní značení; SO 190 – trvalé dopravní značení.

3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Všeobecných obchodních podmínkách ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavateli	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)
Dočasné a trvalé dopravní značení	Doka, s.r.o., Drúbeží trh 163/15, 664 91 Ivančice	5,9 %	Silnice I/23 Náměstí nad Oslavou – křižovatka se silnicí III/3906 Silnice I/37 Velká Bíteš, ul. Za Loukama Silnice I/42 Brno, ul. Křížkova
Výstupní kontrola RDS	MORAVIA Consult Olomouc, a.s. Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc	0,5 %	Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou-Žďár nad Sázavou 2014-2015 Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice 2012 - 2015
CELKEM %		6,4 %	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Brně, dne: ...15.02.2016.....

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.

System výstupní kontroly RDS

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.7
SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS

Společnost: OHL ŽS, a.s.,
se sídlem: Brno, Veverří, Burešova 938/17, 602 00
IČ:463 42 796,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/37 Velká Bíteš, Lánice, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 526299 (dále jen „uchazeč“), tímto s ohledem na povinnost zhotovitele **zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem zejména z hlediska její věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a smlouvou o dílo (včetně zejména technických podmínek), uvádí, že na výstupní kontrole realizační dokumentace stavby (RDS) se bude podílet následující osoba:**

Název / jméno	IČ / datum narození	Sídlo / bydliště
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	IČO: 64610357	Sídlo: Olomouc, Legionářská 8, PSČ 772 00

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby (RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.

15. 02. 2016

V Brně, dne:

F

By

Oceněný soupis prací

+

Pg

4

by

F

Py

Op

By

f

Op

20

1

1
1
1

10/2

20

2/2



20

Page

10/10

1-
Op



203



By

1

20



Page

