

Veřejná zakázka č.: VZ INV 17.16
Číslo smlouvy odboru: 4/034/17/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava,
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih
Na adrese: ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Ing. Lubomírem Burdíkem, vedoucí odboru investičního
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
ve věcech technických, Ing. Alena Nogová, stavební technik odboru investičního

dále jen objednatel

název: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
se sídlem: Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava-Poruba.
zastoupena: Ing. arch. David Kotek, jednatel společnosti
IČ: 27787443
DIČ: CZ27787443
Bankovní spojení: Reifeisenbank, a.s.
Č. účtu: 489110036/5500
Firma je zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29685.

dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy je uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5036/76 ze dne 22. 6. 2006.

I. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující dodatečné práce nad rámec smlouvy o dílo nutných k dokončení této zakázky.

1. Čl. II. odst. 1

Změna předmětu díla spočívá v následujících bodech:

- kompletní výměna podhledu v exteriéru – detaily, kladečské schémata – nový požadavek, který vzešel z výsledku stavebně technického průzkumu provedeného firmou MARPO, s.r.o.,
- nové fasádní otvory v 1. a 2. NP – požadavek ÚMOB z důvodu změny nájemce nebytových prostor. Jelikož se jedná o zásah do nosných konstrukcí, bude následně zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení, ve které budou prostory označeny jako nájemní nebytové prostory bez bližšího využití,
- nová konstrukce zastřešení nad FIT centrem včetně detailů,
- vypracování požárně bezpečnostního řešení ve stupni DSP z důvodu změny návrhu fasád – vybourání otvorů,
- statické posouzení pro projektovou dokumentaci DSP.

2. Čl. III. odst. 1

Smluvní strany se dohodly **na lhůtě realizace díla** v dohodnutém rozsahu do 84 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy. V rámci této lhůty proběhne převjímací řízení předmětu díla dle čl. II. odst. 7.

Doba přerušení prací a zahájení prací po přerušení jsou uvedeny v harmonogramu prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Termín předání projektové dokumentace pro provádění stavby je **12. 10. 2016**.

Termín podání projektové dokumentace na stavební úřad s žádostí o vydání stavebního povolení 13. 11. 2016.

3. Čl. IV. odst. 1

Cena za provedené dílo dle článku IV. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla v Kč	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Původní cena díla dle smlouvy o dílo	106 000	22 260	128 260
Dodatek č. 1	31 800	6 678	38 478
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1	137 800	28 938	166 738

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevhodných podmínek, a že se dohodly o celém

jejich obsahu, což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - příloha č. 1 - harmonogram

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Lubomír Burdík
vedoucí odboru investičního

.....
Ing. arch. David Kotek
jednatel společnosti