

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

se sídlem: Vejprnická 663/56, Plzeň 3-Skvrňany, 31800 Plzeň 18

IČ: 69456330

zastoupený: Ing. Jaroslavem Černým, ředitelem

K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Jaroslavem Černým, ředitel

dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL Mavilla s.r.o.

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143546

se sídlem: Praha 6 - Vokovice, Evropská 674/156, PSČ 16000

zastoupený: Ing. Václavem Malým, jednatelem

IČ: 284 65 644

dále jen („zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1** Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2017 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající v realizaci: stavební práce - „ **Oprava sociálních zAřízení v pavilonu 8 DM**“. Zhotovení díla bude zabezpečeno v rozsahu dle soupisu prací, jež jsou přílohou SOD. Místem plnění je výše specifikovaná stavba v areálu SOUE Plzeň, Vejprnická 663/56, Plzeň 3-Skvrňany, 318 00 Plzeň 18, a to pavilon č. 8. Objednatel se naproti tomu zavázal zaplatit zhotoviteli ujednanou cenu za dílo.
- 2.2** V čl. 6.2 smlouvy o dílo ujednaly smluvní strany, že zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 21. 8. 2017.
- 2.3** Na požadavek zhotovitele byly instalovány vybrané prvky z oddílu ZTI (sprchové vaničky a zástěny), jejichž dodací lhůta byla v rozporu s původním termínem plnění. Po dohodě obou stran byl termín na dokončení a předání díla stanoven na 30.9.2017.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1** Smluvní strany se po vzájemném projednání provádění díla a po uvážení objektivních důvodů popsaných výše v čl. II. tohoto dodatku dohodly na změně termínu dokončení

díla dle shora uvedené smlouvy o dílo tak, že zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 30. 09. 2017.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1** Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a jeden (1) si ponechá objednatel.
- 4.2** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku posledním z účastníků.
- 4.3** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Plzni dne 20.08. 2017

V Plzni dne 20.08. 2017

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Jaroslavem Černým
ředitel
Střední odborné učiliště elektrotechnické

Ing. Václav Malý
jednatel
Mavilla s.r.o.