

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

ČL. III. DOBA PLNĚNÍ

obsah bodu č. 2 výše uvedeného článku se ruší a nahrazuje tímto zněním:

bod 2.

Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli nejpozději **do 05.10.2017** ode dne účinnosti smlouvy o dílo.

Objednatel si vyhrazuje právo, z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebo dodržení technologických lhůt, vydat pokyn k přerušení prací. Toto přerušení staví lhůtu pro dokončení bez jakýchkoliv nároků zhotovitele vůči objednateli.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele:16PU-002463/17, č. zhotovitele: PR-17-0210, nedotčená dodatkem č. 1 a tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

GASCONTROL, společnost s r.o.

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Datum: 14 -09- 2017

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Datum:

14 -09- 2017