

Změnový list č. 1 ze dne 19.10.2017

projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	3 D bludiště s vyhlídkovou věží a dětským hřištěm, Lesopark Šibeník, Most
Číslo smluvního vztahu:	85/2/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/ objednatel / provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky / smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/ bez dopadu na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: V rozsahu dle projektové dokumentace.	
Nové řešení: Bylo dohodnuto navíc doplnění stavební části a řešení části elektro -silnoproud a slaboproud pro osvětlení a kamerový dohled a koordinace profesí.	
Zdůvodnění změny (jméno, přimění): Bylo dohodnuto navíc doplnění stavební části a řešení části elektro - silnoproud a slaboproud pro osvětlení a kamerový dohled a koordinace profesí.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	526 350,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	60 500,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	586 850,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	

Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 19.10.2017

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 19.10.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Jan Bezucha

Datum: 19.10.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 6.11.2017

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 6.11.2017

Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet

3D Bludiste a Vyhliđková věž, Lesopark Šibeník, Most
Stupeň PD DSP/DZS - vícepráce dle žádosti ze dne 17.10.2015**Klient:** Statutární město Most**Místo:** Most, Lesopark Šibeník

Pol.č.	Součást PD	Popis	kpl	cena jed.	cena celkem
1.	Stavební část		1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
2.	Statika				
3.	VZT				
4.	Chlazení				
5.	ÚT - TUV				
6.	EL-SIL		1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
7.	EL-SLP		1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
8.	MaR				
9.	EPS				
10.	ZTI				
	SHZ				
11.	Koordinace profesí		1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
12.	PBŘ				
13.	projednání KHS				
	Celkem				50 000,00 Kč

V Brně dne 18.10.2017

Zpracoval: [REDACTED]