

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2017/291

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice

(dále jen „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČO: 480 355 99

DIČ: CZ48035599

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

sídlo: Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice

zastoupený: Ing. Ivanem Šotou, vedoucím OZ DS JIH

korespondenční adresa: U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV.

Cena za dílo

1. Vzhledem k vícepracem k méněpracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na **3 626 840,76 bez DPH**, slovy třímilionyšestsetdvacetšesttisícossmetčtyřicet koruny české

sedmdesátšest haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	3 212 654,77 Kč
Vícepráce bez DPH:	414 185,99 Kč
Konečná cena za dílo bez DPH:	3 626 840,76 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněním), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.


6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list stavby a rozpočet víceprací a

měníprací
SMLOUVU
PŘEZKOUMAL




V Jindřichově Hradci, dne: 30.10.2017


V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 31.10.2017



ředitel oblasti J.Hradec



ředitel KR České Budějovice

 **SWIETELSKY** ①
stavební s.r.o.
ústřední závod Dobruška stavby J.H. oblast Jindřichov Hradec
JR - 377 01 Jindřichov Hradec, U Panelárny 881/III
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 30.10.2017

Název veřejné zakázky: **Oprava LC Márinecká a cyklotrasy Novomlýnská**

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
IČO:48035599,DIČ:CZ48035599

Objednatel: **Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice,LS J.Hradec**

Název akce (majetku): Oprava LC Márinecká a cyklotrasy Novomlýnská	Charakter akce: Oprava,Investice,Oprava P2020	Číslo objektů: LC_2016-02-Investice	Stavební díly: 1,4,5,9,998
--	---	---	--------------------------------------

Popis změny:
Změnovým listem se mění cena .

Zdůvodnění změny:

1. V PD původně % čištění příkopů – délka LC=3,173 oboustranně*2 , PD zpracovávána v 2016, TDI odsouhlasil pročištění celého úseku v místech příkopů.
2. V km 1,823 byl v PD navrženo u stávajícího propustku vyčištění , oprava čel , přespárování , oprava vtoku a výtoku. Po očištění byl zjištěn nevyhovující stav propustku – popraskané , svalené , rozbité betonové trubky – TDI odsouhlasil zbourání a výstavbu nového propustku.
3. V km 0,100 v místě pravého HS bylo původně uvažováno pouze rozšíření v délce 14 m a hl 2 m . V podmínce souhlasného stanoviska majitele dotčené nemovitosti bylo domluveno provedení HS dle zm.listu – v živici , tak aby srážková voda nestékala k objektu , ale na lesní pozemek .

Posouzení změny – autorský dozor projektanta:

Ing.Tvrzický Milan

Datum:

30.10.2017

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 30.10.2017
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč bez DPH	Bilance: 414.185,99 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I:414.185,99 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena akce po změně			3.626.840,76 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			3.626.840,76 Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno:

Martin Kolář , DiS

Datum:

30.10.2017

Podpis:

SWIETELSKY


Zástupce objednatele - jméno:

Hejl David

Datum:

30.10.2017

Přílohy:
Zápisy ze stavebního deníku , položkový rozpočet víceprací, fotodokumentace

Poznámka:



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpočet)

Strana: 1
 Tiskeno dne: 31.10.2017
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N18-014-0133 Oprava LC Márinecká a cyklotrasy Novomlýnská

SO 101.1 Vícepráce - LC Mariánská

101.1.1 Zřízení nového propustku a čištění příkopů

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
2	564681111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm <i>6*1 konstrukce vozovky 2*2m*2 strany pohoz dna</i>		14,000 m2	215,78	3 020,92
4	564681111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm <i>6*1 konstrukce vozovky</i>		6,000 m2	205,84	1 235,04
7	573211111 Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2		6,000 m2	8,20	49,20
8	577144211 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACCO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>6*2 vrstvy</i>		12,000 m2	145,60	1 747,20
13	919551112 Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných DN 400 mm včetně podsypu, podkladního betonu, obet <i>onování potrubí, obsypu a zřsypu</i>		6,000 m	1 665,42	9 992,52
14	N-286148050 trubka kanalizační SN10 X-STREAM PP potrubí DN 600/6m <i>nákup materiálu</i>		1,000 kus	8 632,20	8 632,20
16	938902151 Čištění příkopů strojně příkopovou frézou š dna do 400 mm <i>2607</i>		2 607,000 m	25,21	65 722,47
22	966008112 Bourání trubního propustku do DN 500		6,000 m	861,43	5 168,58
23	997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km <i>6*3,14*0,5*0,15 betonová trouba</i>		1,413 t	17,89	25,28
24	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů <i>1,413*5</i>		7,065 t	3,07	21,69
101	122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 <i>6*1*1,6hl pro rouru propustku 3*0,6*0,8hl*2strany pro základ čela 2,5*3*0,5hl*2 strany dlážděné dno</i>		19,980 m3	1 452,03	29 011,56
102	122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4		19,980 m3	403,35	8 058,93
103	162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 <i>19,98-(4,8+1,8)</i>		13,380 m3	564,69	7 555,55
104	174203301 Zásyp rýh hl do 1,1 m kamenivem drceným 63-125, materiál ve specifikaci <i>6*1*0,8</i>		4,800 m3	57,62	276,58
106	175102101 Obsypání potrubí objem do 10 m3 <i>6*1*0,3</i>		1,800 m3	184,38	331,88
107	583313450 kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 <i>1,8*1,9</i>		3,420 t	157,30	537,97
CELKEM					
	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH		141 387,57
	21,00	29 691,39	Odbytová cena s DPH		171 078,96

31-10-2017

Lesy České republiky, s.p. [13]
 se sídlem Párkova 1305/13, Hlavy Hradec Králové
 500 08 Hlavy Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Krajský úřad Středočeský úřad Středočeský úřad
 Sazka u Čelých Budějovic



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpočet)

Strana : 2
 Tiskeno dne : 31.10.2017
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N18-014-0133 Oprava LC Márinecká a cyklotrasy Novomlýnská

101.2 Zřízení nového nezatrubněného sjezdu

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horně tř. 4 objem do 100 m ³ (210*20*3)*0,09	24,300	m ³	1 452,03	35 284,33
2	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v horně tř. 4	24,300	m ³	403,35	9 801,41
2	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm 210	210,000	m ²	215,78	45 313,80
3	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	54,000	m ³	564,69	30 493,26
4	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 270	270,000	m ²	205,84	55 576,80
7	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m ² 210	210,000	m ²	8,20	1 722,00
8	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 210*3 vrstvy	630,000	m ²	145,60	91 728,00
25	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	269,300	t	3,40	915,62
26	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým ZKD 5000 m 269,3*3	807,900	t	2,43	1 963,20

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 57 287,67	Odbytová cena bez DPH	272 798,42
			Odbytová cena s DPH	330 086,09

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 86 979,06	Odbytová cena bez DPH :	414 185,99
			Odbytová cena s DPH :	501 165,05

STAVBA CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 761 636,56	Odbytová cena bez DPH :	3 626 840,76
			Odbytová cena s DPH :	4 388 477,32

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .

Lesy České republiky, s.p. [13]
 se sídlem Přemyslova 1102/13, Plový Hradec Králové
 5451
 Bělá pod Bezdězem
 v Českých Budějovicích

31-10-2017

Počasí: Polojasno +13°C

11.9.2017

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 16⁰⁰h

Práze

Pracovníci: mistr J. Mert, Paulek Ota, Severina M., Koranda Radek,
Strojčar Pavel

Mechanizace: NB ATAGO TS 24, HITACHI OTOČNÝ BAZA, BOMAG
HUTNÍ DESKA

Materiál: Beton B15, betonová železobetonová výztuž, ØD63/125,
Ø132, 32/163 LOM č. MČR, Třířivý drát 400 (Ø4x4)

Řešení prací: Otvor mat. na sklánsku

: Odstranění stávajícího polostru

: Zřízení hosp. sítě na stanovené 2,486 km

ZÁPIS TDI:

22.9.2017

TDI provedl kontrolu stavby - dle PÚ.

PA

V místě HSP v z.ú. byl domluven s majitelem
dotčeného pozemku Ing. Zemanem provedení.

Bude řešeno změnám listem jako vícepráce.

Provádí se hospodářské sítě z.ú.

HEJ

Počasí: Polojasno +14°C

23.9.2017

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 16⁰⁰h

Práze

Pracovníci: mistr J. Mert, Paulek Ota, Severina M., Koranda Radek

Mechanizace: NB ATAGO TS 24, HITACHI OTOČNÝ BAZA, BOMAG HUTNÍ
DESKA

Materiál: Beton B15, betonová železobetonová výztuž, LOM KAMEN
KAMBOXOM EMPAKN




Řešení prací: Zřízení kam. obl. přeprstku do betonového

lože, na stanovené 2,372 km

: Otvor mat. na sklánsku (Sklánskem 34)

: Hutním kam. přeprstku

: Bet. základní pod. obla. přeprstku

ZÁPIS TDI :	4.10.17
TDI PROVEDL KONTROLU STAVBY - PROVÁDÍ SE HS A ČELA PROPUSTKŮ V CELE TRASE. PO ODKRYTÍ PROPUSKŮ V KM 1,760 (DLE PD POUZE PROČISTĚMÍ) BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE STÁVAJÍCÍ ROUČKA BĚTONOVÁ JE PRASKLÁ V CELE DÉLCE - TDI POZADUJE ZŘÍZENÍ NOVÉHO - ROUČKA PAST DN400 - BUDE ŘEŠENO JAKO VÍCEPRÁČE VE ZHĚNOVÉM LSĚ STAVBY. PRÁČE JSOU PROVÁDĚMÍ V DOBRÉ KVALITĚ. JSOU PROČISTĚMÍ STOKY - HAVĚŠENÍ BM - ZM. LIST; DÁLĚ JSOU OBYTÍ KRAJNICE DLE PD	ST
	
Počasí: POUŠASNO +26°C	4.10.2017
Pravouňková: 6 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ h.	Středa
Pracovníci: mistr S. Hrab, P. V. K. Ota, Kocouška Radek	
Mechanizace: Kladivo 200	
Materiál: Beton B20 - Betonová 3 miska kladiva	
Ložná práca: ZEDOVANÍ PROPUSKŮ NA LC	
	
	

Denní záznamy stavby:

List č.

69560

Datum:

Počasí: Oblačno +16°C

11.10.2017

Pracovní doba: 6⁰⁰-11⁰⁰h.

Středa

Pracovníci: mistr J. Mast, Z. Vránek, Karel W.

Mechanizace: KAMION 280, AVIA (KOUTEK), MASHO OCELI' BARR

Materiál: 631125, 32163, 0132 LOM ČIMĚŘ

ROZSA PRÁCE: ŽELEZÁK PODELVÉ MAVIDLÁNÍ PLOCHA, ODSRANĚNÍ
KČE NA MIVROTU - 30cm, ŽELEZÁK ŽEŘ NA MIVROTU
Ø 0,00, ODDĚL NA SKLÁDKU.



ZÁPIS Z KD STAVBY:

11.10.17

DNEŠNÍHO DNE PROŠEL KONTROLNÍ DEN STAVBY ZA OČASÍ

ST

TDI, ZHOTOVITELE, AD, TECHNIKA LS. NA STAVBĚ SE
PROVÁDÍ SKLÁDKA V KM DĚ VYJÁDŘENÍ

ZHOTOVITELĚ BUDE STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST NA POKLÁDKU
ŽIVIČNÍCH VĚSTEV PŘÍSTI TÝDEN CCA 18.10.17.

PO DOHODĚ S REVIZNÍKEM BUDE V REKONSTRUOVANÉHO
PROPUSKU V KM 1,760 SPOLEHO CCA 5 SROHU

Z DŮVODU ODTOKU PŘÍKOPU. PÁŘEZT ODSRANĚNÍ

ZHOTOVITEL JAKO VICEPRÁČE - BUDOU MLOŽEM V

MÍSTĚ U ŽÁVORY - JAMA. PŘÍSTI KD 1810 DĚ

DOHLAVY. ROUBA U PROPUSKU BUDE DN 600.

HE
Bep
VAC
Z

