

**DODATEK č. 1**

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Zakázkové číslo objednatele: S936/2017/051****I.****Smluvní strany****Lesy České republiky, s.p.**


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem,  
ředitelem Krajského ředitelství Liberec  
**(dále jen „objednatel“)**


a

**ALB plus, spol. s r.o.**

IČO: 622 42 563

DIČ: CZ62242563

místem podnikání: Božích bojovníků 1140/4, Staré Město, 460 01 Liberec 1

  
**(dále jen „zhotovitel“)**

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

**I.****Předmět smlouvy**

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**LC Valašská - PD**“, evidenční číslo zakázky **S936/2017/051** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

## II. Změny smlouvy

1. V čl. II. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní termín vydání územního rozhodnutí „31.10.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „31.12.2017“. Dosavadní termín odevzdání prací na projektové dokumentaci pro SP „14.12.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „14.2.2018“. Dosavadní termín vydání stavebního povolení „31.3.2018“ tak, že je nahrazen novým termínem „31.5.2018“. Důvod změny: délka vyřízení jednotlivých požadovaných dokladů a délka samotného územního řízení.
2. V čl. II. odst. 4 smlouvy se mění dosavadní termín provedení projektové dokumentace pro stavební povolení „31.12.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „5.4.2018“. Důvod změny: délka vyřízení jednotlivých požadovaných dokladů a délka samotného územního řízení.


## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

V

*J. Křižík*

dne:


*31.10.2017*

LIBERCI

*31.10.2017*

V.....

dne: .....



se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Liberec  
Sokolská 1383/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

