

# Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. S936/2016/161  
„LC Lyžařský můstek - PD“

(dále jen dodatek č.2)

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

## I. Označení smluvních stran

- |   |   |
|---|---|
| 1. ZHOTOVITEL   | <b>Ing. Zbyněk Nýdrle</b>   |
| adresa:   | U Sila 1328, 463 11 Liberec - Vratislavice                        |
| IČO:  | 613 16 733  |
| DIČ:  | CZ5606160263  |
| bankovní spojení:   | KB, a.s. pobočka Liberec, č. účtu: [REDACTED] 00                  |
| telefon:  | [REDACTED]  |
| e-mail:   | [REDACTED]  |
| 2. OBJEDNATEL   | <b>Lesy České republiky, s.p.</b>                                 |
| adresa:   | Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08<br>Hradec Králové |
| zapsán v obchodním rejstříku:   | KS HK, odd. A XII, vl. 540  |
| IČO:  | 421 96 451  |
| DIČ:  | CZ42196451  |
| jednající:  | Ing. Daniel Szorád, generální ředitel                             |
| zastoupený na základě<br>pověření dle směrnice<br>19/2015 Podpisový řád | Ing. Ludvík Řičář   |
- [REDACTED]

## II.

### Účel dodatku č.2

1. Účelem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo uzavřené dne 6.4.2016 na akci „LC Lyžařský můstek - PD“ a dodatku č.1 jsou změny smluvních ujednání popsanych v následujícím článku.

### III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu časové náročnosti inženýrské činnosti způsobené skutečností, že se stavba nachází na území dvou obecných stavebních úřadů, mění dosavadní znění ujednání článku II.- Doba plnění, smlouvy o dílo,  
termín odevzdání územního rozhodnutí: 31.8.2016,  
termín odevzdání projektové dokumentace pro SP: 31.10.2016  
termín odevzdání stavebního povolení: 31.12.2016

a nahrazují jej tímto ujednáním:

termín odevzdání územního rozhodnutí: 31.3.2017,  
termín odevzdání projektové dokumentace pro SP: 30.6.2017  
termín odevzdání stavebního povolení: 31.10.2017.

### IV. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V LIBERCI dne: 31.10.2016

V Liberci dne: 26/8/2016




Za objednatele



Za zhotovitele

Lesy České republiky, s.p. (07)  
se sídlem Pšovská 1105/19, Nový Hradec Kálová  
500 02 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Liberec  
Sokolova 1333/37, Liberec I-Směr Mláde, 460 01 Liberec

31.10.2016



Ing. Zbyněk Nýdrle  
U Síla 1328  
463 11 Liberec 30  
Tel.: 485 150 181  
NÝDRLE  
projektová kancelář  
Tel.: 902 135 970, fax: 485 160 914  
E: 61315733, DIČ: CZ6606160263

1