

DODATEK č. 3

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2016/161

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem,
ředitelem Krajského ředitelství Liberec

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Zbyněk Nýdrle

IČO: 613 16 733

DIČ: CZ5606160263

místem podnikání: U Sila 1328, 463 11 Liberec - Vratislavice

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**LC Lyžařský můstek - PD**“, evidenční číslo zakázky **S936/2016/161** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. II. odst. 4 smlouvy se mění dosavadní termín odevzdání stavebního povolení „31.10.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „15.3.2018“. Důvod změny: délka vyřízení jednotlivých požadovaných dokladů a délka samotného stavebního povolení.


III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 3 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel


V Liberci....., dne: 30. 10. 2017

LIBERCI


V..... dne: 31. 10. 2017



Za zhotovitele



Za objednatele


ING. ZBYNĚK NÝDRLE
 projektová kancelář
 Ing. Zbyněk Nýdrle
 U Síla 1328
 463 11 Liberec 30
 Tel.: 485 150 181
 Mobil: 602 135 970, fax: 485 150 914
 IČ: 61316733, DIČ: CZ6606160263

1

Lesy České republiky, s.p. (07)
 se sídlem Plesnýtova 1103/9, Plesnýtovo, Křiváň
 500 03 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Kraj: ke Pevněství Liberec
 Seboldova 137/77, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

31.10.2017

