

Tiský potok, ř. km 2, 60 – 4,70; Dodatek č. 8

DODATEK Č. 8

ke smlouvě o dílo č.: 40/OU/403793/2015/75

název akce: Tiský potok, ř. km 2,60 – 4,70

uzavřené dne: 19. 10.2015

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

BEGASTAV, s.r.o.

IČO: 28323424

DIČ: CZ28323424

zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 60845

sídlo: Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo

zastoupené: Michal Bezega

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Pokorný

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 8

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Tiský potok, ř. km 2, 60 – 4,70“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení víceprací a méněprací činí **3 811 538,81 Kč bez DPH.**

II.

SO 02, SO 04, SO 05 - méněpráce

Méněpráce se týkají položek pro „čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min“ a „pohotovosti čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min“. Tyto položky byly určeny pro výstavbu prahů, které nebyly na výše uvedených objektech realizovány.

Ve všech uvedených objektech dochází k plnému odečtení uvedených položek

Objekt	Cena dle SoD včetně dodatku č. 4 a 7	Méněpráce	Celkem
SO 01	257 150,71 Kč	0,00 Kč	257 150,71 Kč
SO 02	275 786,47 Kč	2 316,00 Kč	273 470,47 Kč
SO 03	272 261,60 Kč	0,00 Kč	272 261,60 Kč
SO 04	226 922,36 Kč	2 059,20 Kč	224 863,16 Kč
SO 05	131 743,80 Kč	2 267,20 Kč	129 476,80 Kč
SO 06	284 747,76 Kč	0,00 Kč	284 747,76 Kč
SO 07	452 157,77 Kč	0,00 Kč	452 157,77 Kč
SO 08	243 435,65 Kč	0,00 Kč	243 435,65 Kč
SO 09	483 094,79 Kč	0,00 Kč	483 094,79 Kč
SO 10	151 390,19 Kč	0,00 Kč	151 390,19 Kč
SO 11	591 421,79 Kč	0,00 Kč	591 421,79 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	448 068,32 Kč	0,00 Kč	448 068,32 Kč

Cekem	3 818 181,21 Kč	6 642,40 Kč	3 811 538,81 Kč
-------	-----------------	-------------	-----------------

Celková cena méněprací: 6 642,40 Kč

Celková cena prací po započtení méněprací je 3 811 538,81 Kč (slovy třimilionyosmsetjedenácttisícpětsettřicetosm korun českých a osmdesátjedna haléřů)

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne - 2 -11- 2017

Ve Znoji

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hrádec, Králové



Michal Bezega
zhotovitel
BEGASTAV, s.r.o.

Tiský potok, ř. km 2, 60 – 4,70; Dodatek č. 8

POPIS ZMĚN STAVBY

SO 02, SO 04, SO 05 - méněpráce

Méněpráce se týkají položek pro „čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min“ a „pohotovosti čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min“. Tyto položky byly určeny pro výstavbu prahů, které nebyly na výše uvedených objektech realizovány.

Ve všech uvedených objektech dochází k plnému odečtení uvedených položek

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 603
 Stavba: Tiský potok, ř.km 2,60 - 4,70 - Dodatek č. 8 (méněpráce)

JKSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 26.10.2017

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	6 642,40
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	6 642,40
DPH základní 21,00% ze 6 642,40	1 395,00
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	8 037,40

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Lesy České republiky, s.p. [01]
 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

1.11.2017

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 603

Stavba: Tiský potok, ř.km 2,60 - 4,70 - Dodatek č. 8 (méněpráce)

Místo:

Datum: 26.10.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	6 642,40	8 037,40
SO02	Přehrážka 2	2 316,00	2 802,40
SO04	Přehrážka 4	2 059,20	2 491,70
SO05	Přehrážka 5	2 267,20	2 743,40
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		6 642,40	8 037,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Tiský potok, ř.km 2,60 - 4,70 - Dodatek č. 8 (méněpráce)

Objekt: S002 - Přehrážka 2

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zpracovatel:

NDCon s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.10.2017

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

64939511

DIČ:

CZ64939511

IČ:

64939511

DIČ:

CZ64939511

Náklady z rozpočtu				2 316,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 316,00
DPH základní	21,00%	ze	2 316,00	486,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 802,40

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Tiský potok, ř.km 2,60 - 4,70 - Dodatek č. 8 (méněpráce)

Objekt: S002 - Přehrážka 2

Místo:

Datum:

26.10.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

NDCon s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 316,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 316,00
1 - Zemní práce	2 316,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 316,00

ROZPOČET

Stavba: Tiský potok, ř.km 2,60 - 4,70 - Dodatek č. 8 (méněpráce)

Objekt: SO02 - Přehrážka 2

Místo:

Datum:

26.10.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

NDCon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 316,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 316,00

1 - Zemní práce

2 316,00

3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	60,000	35,00	2 100,00
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

Čerpání po dobu budování prahů (vychází z Nh)

4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	8,000	27,00	216,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

*Pohotovost po celou dobu čerpání (předpoklad práce
8hod/den)*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Tiský potok, ř.km 2,60 - 4,70 - Dodatek č. 8 (méněpráce)

Objekt: S004 - Přehrážka 4

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zpracovatel:

NDCon s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.10.2017

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

64939511

DIČ:

CZ64939511

IČ:

64939511

DIČ:

CZ64939511

Náklady z rozpočtu				2 059,20
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 059,20
DPH základní	21,00%	ze	2 059,20	432,50
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		2 491,70

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: *1.11.2017* Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Tiský potok, ř.km 2,60 - 4,70 - Dodatek č. 8 (méněpráce)

Objekt: S004 - Přehrážka 4

Místo:

Datum:

26.10.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

NDCon s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 059,20
HSV - Práce a dodávky HSV	2 059,20
1 - Zemní práce	2 059,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 059,20

ROZPOČET

Stavba: Tiský potok, ř.km 2,60 - 4,70 - Dodatek č. 8 (méněpráce)

Objekt: S004 - Přehrážka 4

Místo: Datum: 26.10.2017
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: NDCon s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 059,20

HSV - Práce a dodávky HSV

2 059,20

1 - Zemní práce

2 059,20

3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min <i>Čerpání po dobu budování prahů (vychází z Nh)</i>	hod	52,000	36,00	1 872,00
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min <i>Pohotovost po celou dobu čerpání (předpoklad práce 8hod/den)</i>	den	7,200	26,00	187,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Tiský potok, ř.km 2,60 - 4,70 - Dodatek č. 8 (méněpráce)

Objekt: SO05 - Přehrážka 5

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zpracovatel:

NDCon s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.10.2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ: 64939511

DIČ: CZ64939511

IČ: 64939511

DIČ: CZ64939511

Náklady z rozpočtu				2 267,20
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 267,20
DPH základní	21,00%	ze	2 267,20	476,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	2 743,40

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Tiský potok, ř.km 2,60 - 4,70 - Dodatek č. 8 (méněpráce)

Objekt: SO05 - Přehrážka 5

Místo: Datum: 26.10.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: NDCon s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: NDCon s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 267,20
HSV - Práce a dodávky HSV	2 267,20
1 - Zemní práce	2 267,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 267,20

ROZPOČET

Stavba: Tiský potok, ř.km 2,60 - 4,70 - Dodatek č. 8 (méněpráce)

Objekt: SO05 - Přehrážka 5

Místo: Datum: 26.10.2017
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: NDCon s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 267,20

HSV - Práce a dodávky HSV

2 267,20

1 - Zemní práce

2 267,20

3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min <i>Čerpání po dobu budování prahů (vychází z Nh)</i>	hod	52,000	40,00	2 080,00
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min <i>Pohotovost po celou dobu čerpání (předpoklad práce 8hod/den)</i>	den	7,200	26,00	187,20