

Tiský potok, ř. km 2, 60 – 4,70; Dodatek č. 9

DODATEK Č. 9

ke smlouvě o dílo č.: 40/OU/403793/2015/75
název akce: Tiský potok, ř. km 2,60 – 4,70
uzavřené dne: 19. 10.2015

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon + [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

BEGASTAV, s.r.o.

IČO: 28323424

DIČ: CZ28323424

zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 60845

sídlo: Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo

zastoupené: Michal Bezega

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Pokorný

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 9

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Tiský potok, ř. km 2, 60 – 4,70“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení víceprací a méněprací činí **3 801 280,75 Kč bez DPH.**

Tiský potok, ř. km 2, 60 – 4,70; Dodatek č. 9

II.

SO 05, SO 11 - méněpráce

U objektu SO 5 nebude realizován práh, tudíž dojde k částečnému odečtení položky pro odvoz sypaniny a uložení na skládce.

V objektu SO 11 došlo k odstranění několika stromů Lesní správou. Některé pařezy, které byly původně určeny k odstranění nebylo třeba odstranit a jámy následně zasypávat.

Z tohoto důvodu dojde k částečnému odečtení položek.

Objekt	Cena dle SoD včetně dodatku č. 4,7 a 8	Méněpráce	Celkem
SO 01	257 150,71 Kč	0,00 Kč	257 150,71 Kč
SO 02	273 470,47 Kč	0,00 Kč	273 470,47 Kč
SO 03	272 261,60 Kč	0,00 Kč	272 261,60 Kč
SO 04	224 863,16 Kč	0,00 Kč	224 863,16 Kč
SO 05	129 476,60 Kč	2 348,06 Kč	127 128,54 Kč
SO 06	284 747,76 Kč	0,00 Kč	284 747,76 Kč
SO 07	452 157,77 Kč	0,00 Kč	452 157,77 Kč
SO 08	243 435,65 Kč	0,00 Kč	243 435,65 Kč
SO 09	483 094,79 Kč	0,00 Kč	483 094,79 Kč
SO 10	151 390,19 Kč	0,00 Kč	151 390,19 Kč
SO 11	591 421,79 Kč	7 910,00 Kč	583 511,79 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	448 068,32 Kč	0,00 Kč	448 068,32 Kč

Cekem	3 811 538,81 Kč	10 258,06 Kč	3 801 280,75 Kč
--------------	------------------------	---------------------	------------------------

Celková cena méněprací: 10 258,06 Kč

Celková cena prací po započtení méněprací je 3 801 280,75 Kč (slovy třímilionsmsetjednatísícdvěštosmdesát korun českých a sedmdesát pět haléřů)

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

- 2 - 11 - 2017


V Teplících dne

Lesní územní správa, s.p. (01)
se sídlem Přemyslova 1106/12, obec Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 3374/1, 415 01 Teplice

Ve Znojmě dne



vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplících



Michal Bezega
zhotovitel
BEGASTAV, s.r.o.

Tiský potok, ř. km 2, 60 – 4,70; Dodatek č. 9

POPIS ZMĚN STAVBY

SO 05, SO 11 - méněpráce

U objektu SO 5 nebude realizován práh, tudíž dojde k částečnému odečtení položky pro odvoz sypaniny a uložení na skládce.

V objektu SO 11 došlo k odstranění několika stromů Lesní správou. Některé pařezy, které byly původně určeny k odstranění nebylo třeba odstranit a jámy následně zasypávat.

Z tohoto důvodu dojde k částečnému odečtení položek.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 603
 Stavba: Tiský potok, ř.km 2,60 - 4,70 - Dodatek č. 9 (méněpráce)

JKSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 26.10.2017

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	10 258,06
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	10 258,06
DPH základní 21,00% ze 10 258,06	2 154,20
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH	12 412,26

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

[01]

Zhotovitel

BEGASTAV

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 603

Stavba: Tiský potok, ř.km 2,60 - 4,70 - Dodatek č. 9 (méněpráce)

Místo:

Datum: 26.10.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	10 258,06	12 412,26
SO05	Přehrážka 5	2 348,06	2 841,16
SO11	Oprava koryta	7 910,00	9 571,10
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		10 258,06	12 412,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Tiský potok, ř.km 2,60 - 4,70 - Dodatek č. 9 (méněpráce)

Objekt: SO05 - Přehrážka 5

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26.10.2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

NDCon s.r.o.

IČ: 64939511

DIČ: CZ64939511

Zpracovatel:

NDCon s.r.o.

IČ: 64939511

DIČ: CZ64939511

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 348,06
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 348,06
DPH základní	21,00%	ze	2 348,06	493,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		2 841,16

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

D

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Tiský potok, ř.km 2,60 - 4,70 - Dodatek č. 9 (méněpráce)

Objekt: SO05 - Přehrážka 5

Místo: Datum: 26.10.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: NDCon s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: NDCon s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 348,06
HSV - Práce a dodávky HSV	2 348,06
1 - Zemní práce	2 348,06
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 348,06

ROZPOČET

Stavba: Tiský potok, ř.km 2,60 - 4,70 - Dodatek č. 9 (méněpráce)

Objekt: SO05 - Přehrážka 5

Místo: Datum: 26.10.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: NDCon s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 348,06

HSV - Práce a dodávky HSV

2 348,06

1 - Zemní práce

2 348,06

15	K	R15	Odvoz výkopku/sypaniny na skládku + uložení na skládce	m3	9,031	260,00	2 348,06
----	---	-----	--	----	-------	--------	----------

Poznámka k položce:

- např. skládka Vrbička s.r.o. (vzdálenost 21 km)

1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.

2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku z místa stavby na uvažovanou řízenou skládku.

3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku ze dna výkopu na obvyklý dopravní prostředek.

4. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření výkopku ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

5. V ceně je započten i poplatek za uložení výkopku na uvažované řízené skládce.

6. Množství jednotek výkopku se určí v m3 uloženého výkopku, v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

7. V ceně jsou započteny i náklady na zabezpečení nákladního prostoru vozidla před znečištěním veřejných ploch při odvozu zvodnělého výkopku (utěsnění).

8. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Tiský potok, ř.km 2,60 - 4,70 - Dodatek č. 9 (méněpráce)

Objekt: SO11 - Oprava koryta

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zpracovatel:

NDCon s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.10.2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ: 64939511

DIČ: CZ64939511

IČ: 64939511

DIČ: CZ64939511

Náklady z rozpočtu				7 910,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				7 910,00
DPH základní	21,00%	ze	7 910,00	1 661,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		9 571,10

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a

BECAO

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Tiský potok, ř.km 2,60 - 4,70 - Dodatek č. 9 (méněpráce)

Objekt: SO11 - Oprava koryta

Místo: Datum: 26.10.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: NDCon s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: NDCon s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	7 910,00
HSV - Práce a dodávky HSV	7 910,00
1 - Zemní práce	7 910,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 910,00

ROZPOČET

Stavba: Tiský potok, ř.km 2,60 - 4,70 - Dodatek č. 9 (méněpráce)

Objekt: SO11 - Oprava koryta

Místo: Datum: 26.10.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: NDCon s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 910,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 910,00

1 - Zemní práce

7 910,00

6	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	6,000	250,00	1 500,00
---	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	--------	----------

*Spočteno ve výkresové dokumentaci, výkres C.4.
Předpokládaný počet pařezů k odstranění i s kořeny
je 50% z pokácených stromů do D 500 mm.*

15	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	6,000	85,00	510,00
16	K	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	5,000	160,00	800,00
17	K	174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	kus	6,000	350,00	2 100,00
25	K	R20	Zásyp jam po pařezech D pařezů nad 900 mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00