

Evidenční číslo Objednatele

č. ev. **1 041 17 10**

č. j. **3783/2017**

Evidenční číslo Zhotovitele

**1517.702 4071 LLO**

## **Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřený ve smyslu § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) mezi dále uvedenými smluvními stranami**

**Stavba: Rekonstrukce TT Rumunská – Palachova – Šaldovo náměstí v Liberci**

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

Se sídlem: **Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III**

Zastoupená: **Ing. Lubošem Wejnarem**, ředitelem společnosti, osobou oprávněnou k právnímu jednání ve věci předmětné zakázky na základě plné moci

**Ing. Pavlem Šulcem**, předsedou představenstva a **Mgr. Jiřím Římánkem**, místopředsedou představenstva, oprávněni podepisovat ve věcech smluvních

**Ludvíkem Lavičkou**, provozně-technický ředitelem, oprávněným jednat ve věcech technických

**MANIFOLD GROUP s.r.o.**, Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň, oprávněn jednat jako technický dozor stavebníka (dále jen TDS) a jako koordinátor BOZP

IČO: **47311975**

DIČ: **CZ47311975**

Bankovní spojení:

Identifikace:

**Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372**

dále jen „Objednatel“ na straně jedné



**Zhotovitel: Společnost TT Rumunská - EG**

Se sídlem: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod Čechy střed, závod Liberec,  
Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

Zastoupená: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec EUROVIA CS,  
a.s., na základě plných mocí

Bankovní spojení:



**Vedoucí společnosti:**


se sídlem: EUROVIA CS, a.s.  
Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení:

číslo účtu:



zastoupen: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 1561

**Člen společnosti:**

se sídlem: GJW Praha spol. s r.o.  
Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČ: 41192869

DIČ: CZ41192869

bankovní spojení:

číslo účtu:



zastoupen: Ing. Tomášem Fliegelem, PhD., obchodním ředitelem, na základě plné moci  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 4528

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 2 (dále též „Dodatek 2“) ke Smlouvě o dílo ze dne 6.4.2017, jejímž předmětem je úplné, řádné, včasné a bezvadné zhotovení rekonstrukce tramvajové trati v délce cca 440 m v úseku Rumunská – Palachova – Šaldovo náměstí, tj. od křižovatky Rumunská x Moskevská x Revoluční až po křižovatku Šaldovo náměstí v Liberci a poskytnutí souvisejících výkonů, které jsou Objednatelům pořizovány v rámci stavby s názvem „Rekonstrukce TT Rumunská – Palachova – Šaldovo náměstí v Liberci“, reg. č. projektu CZ.04.1.40/0.0/0.0/16\_026/0000069.



1. Změna a důvod k uzavření Dodatku 2:

- 1.1 *Dodatkem 2 se upravuje předmět smlouvy specifikovaný v článku III. Předmět smlouvy, a to na základě změn během výstavby provedených Zhotovitelem a odsouhlasených Objednatelem. Tyto změny byly nezbytné k řádnému dokončení stavby a Objednatel jednající s náležitou péčí je nemohl předvídat.*

*Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce a méněpráce uvedené v oceněném soupise víceprací a méněprací, který tvoří přílohu číslo I. tohoto Dodatku 2.*

*Na základě této změny předmětu smlouvy se v souladu s odstavcem 6.4. smlouvy mění cena díla uvedená v odstavci 6.1. smlouvy takto:*

**6.1. CENA DÍLA**

*Cena Díla, jehož předmět a rozsah jsou sjednány touto smlouvou a Dodatkem 2, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů takto:*

**6.1.1. Cena Díla podle Smlouvy o dílo činí bez daně z přidané hodnoty**

**52 627 000,- Kč**

**6.1.2. Cena díla podle Smlouvy o dílo včetně daně z přidané hodnoty činí**

**63 678 670,- Kč**

**6.1.3. Změna ceny podle Dodatku 2 činí bez daně z přidané hodnoty**

**713 468,- Kč**

**6.1.4. Cena Díla včetně Dodatku 2 činí bez daně z přidané hodnoty**

**53 340 468,- Kč**

**6.1.5. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 53 340 468,- Kč činí částku**

**11 201 498,- Kč**

**6.1.6. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % ze základu 0,- Kč činí částku**

**0,- Kč**

**6.1.7. Celková cena Díla včetně Dodatku 2 včetně daně z přidané hodnoty činí celkem**

**64 541 966,- Kč**

*(slovy: šedesátčtyřimilionůpětsetčtyřicetjedentisícdevětsetšedesátšest Kč)*



- 1.2 S ohledem na potřebu zajištění operativního provádění schválených změn se v Příloze č.III mění článek IV. takto (nové znění):

ZMĚNA je schválena, pokud je podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu Díla ve smlouvě o Dílo, a to formou dodatku smlouvy o Dílo, následně může být Zhotovitelem fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací ZMĚNY.

- 1.3 Ostatní články smlouvy a Dodatku 1 nedotčená tímto Dodatkem 2 zůstávají v platnosti.  
1.4 Tento Dodatek 2 nabývá účinnosti po podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a jeho uveřejněním v registru smluv.  
1.5 Tento Dodatek 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost a závaznost originálu, přičemž dva (2) obdrží Objednatel a dva (2) Zhotovitel.  
1.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku 2 tvoří příloha č. 1 – SOUPIS VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ - ZBV.  
1.7 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku 2 rozhodující. Na důkaz toho připojují smluvní strany k tomuto Dodatku 2 své podpisy.

V Liberci dne: 27-10-2017

.....  
za Objednatele  
**Ing. Pavel ŠULC**  
předseda představenstva

.....  
za Objednatele  
**Mgr. Jiří ŘÍMÁNEK**  
místopředseda představenstva

V Liberci dne 25. 10. 2017

.....  
za Zhotovitele  
Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec EUROVIA CS, a.s.  
za Společnost TT Rumunská – EG na základě plných mocí

## Přehled změn stavby

### Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí v Liberci

Údaje v Kč bez DPH

Přijata cena stavby (mábidková cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)
I - zadat
52 627 000,00

Poznámka: Cenu navrhovaných Měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Číslo ZBV	Číslo SOPS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SOPS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech Měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných Měněpráci	Cena všech Měněpráci včetně navrhovaných	Cena všech Měněpráci včetně navrhovaných	Cena navrhovaných Vícepráci	Cena stavby s Měněpráci a bez Vícepráci	Cena všech Vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s Vícepráci a bez Měněpráci	Nová cena stavby [s Měněpráci a Vícepráci]
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	601	REKONSTRUKCE TT V ÚSEKU FÜGNEROVA - ŠALDOVO NÁMĚSTÍ	zábradlí Palachova	ANO	0,00	0,00	0,00	52 627 000,00	184 827,50	184 827,50	52 811 827,50	52 811 827,50	
2	601	REKONSTRUKCE TT V ÚSEKU FÜGNEROVA - ŠALDOVO NÁMĚSTÍ	litý asfalt v KU	ANO	0,00	0,00	0,00	52 627 000,00	126 794,40	311 621,90	52 938 621,90	52 938 621,90	
3	101	REKONSTRUKCE NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ	ostrůvky zeleně	ANO	0,00	-86 288,40	-86 288,40	52 540 711,60	151 806,48	463 428,38	53 090 428,38	53 090 428,38	
4	101	REKONSTRUKCE NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ	ang. dvorky+folie	ANO	-86 288,40	-167 760,00	-254 048,40	52 372 951,60	0,00	463 428,38	53 090 428,38	52 836 379,98	
5	601	REKONSTRUKCE TT V ÚSEKU FÜGNEROVA - ŠALDOVO NÁMĚSTÍ	šachtice+sanace	ANO	-254 048,40	-141 440,00	-395 488,40	52 231 511,60	297 000,32	760 428,70	53 387 428,70	52 694 939,98	
6	601	REKONSTRUKCE TT V ÚSEKU FÜGNEROVA - ŠALDOVO NÁMĚSTÍ	prodloužení TT v ZUJ	ANO	-395 488,40	0,00	-395 488,40	52 231 511,60	10 752,00	771 180,70	53 398 180,70	53 002 692,30	
7	101	REKONSTRUKCE NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ	obruba u ČS	ANO	-395 488,40	0,00	-395 488,40	52 231 511,60	337 776,12	1 108 956,82	53 735 956,82	53 340 468,42	
8	002	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	přejezdů - litý asfalt	ANO									

Údaje v Kč bez DPH

# Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí v Liberci**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 601 - REKONSTRUKCE TT V ÚSEKU FÜGNEROVA - ŠALDOVO NÁMĚSTÍ**

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

**601/1**

Číslo změny stavby:

**1**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne **6.4.2017** (dále jen Smlouva):

Objednatel: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Zhotovitel: Společnost TT Rumunská - EG

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4

4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Projektant

Iniciátor změny: **Zhotovitel, projektant**

Popis a zdůvodnění změny:

**Z důvodu zajištění bezpečnosti chodců ve finálním uspořádání silničního provozu v prostoru Palachova – Šaldovo náměstí je nezbytné instalovat ochranné zábradlí ve shodě s výkresovou dokumentací v provedení ze skleněných desek.**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
<b>0,00</b>	<b>184 827,50</b>	<b>184 827,50</b>

Změnu předkládá:

Zhotovitel

jméno

Ing. Ladislav Lorenc

datum

**08 -06- 2017**

podpis

### Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

p. Ludvík Lavička

datum

**09 -06- 2017**

podpis

Zhotovitel

jméno

Ing. Ladislav Lorenc

datum

**09 -06- 2017**

podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo pa

## ZÁPIS

### o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro změnu stavby (ZBV) číslo: 1

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí v Liberci	<b>601/1</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO 601 - REKONSTRUKCE TT V ÚSEKU FÜGNEROVA - ŠALDOVO NÁMĚSTÍ	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
37 852 554,50

Poznámka: Cenu všech Měněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

#### Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	37 852 554,50	0,00

#### Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	184 827,50	184 827,50	0,49%

#### Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	38 037 382,00	184 827,50	0,49%

#### Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Za objednatele: *Souhlasím* p. Ludvík Lavička 09 -06- 2017

Za TDS: *Souhlasím* p. Stanislav Raš 09 -06- 2017

Za zhotovitele: *Souhlasím* Ing. Ladislav Lorenc 09 -06- 2017

Za projektanta: *Souhlasím* Ing. Jan Hejral 09 -06- 2017

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí v Liberci**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 601 - REKONSTRUKCE TT V ÚSEKU FÜGNEROVA - ŠALDOVO NÁMĚSTÍ**

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

**601/2**

Číslo změny stavby:

**2**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne **6.4.2017** (dále jen Smlouva):

Objednatel: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Zhotovitel: Společnost TT Rumunská - EG

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block; text-align: center; vertical-align: middle;">4</div>	1	Objednatel
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>		

Iniciátor změny: **Zhotovitel**

Popis a zdůvodnění změny:

**Nepříznivý průběh zimy těsně před realizací projektu způsobil rozrušení podkladních vrstev v místě napojení modernizované trati na původní trať na konci úseku v prostoru Šaldova náměstí, což se projevilo až po odkrytí svrchního krytu. Nejvhodnější řešení pro nápravu zjištěných poškození je zvoleno rozšíření krytu z litého asfaltu.**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>0,00</b>	<b>126 794,40</b>	<b>126 794,40</b>

**Změnu předkládá:**

Zhotovitel	jméno	Ing. Ladislav Lorenc	datum	podpis
------------	-------	----------------------	-------	--------

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	p. Ludvík Lavička	datum	podpis
------------	-------	-------------------	-------	--------

Zhotovitel	jméno	Ing. Ladislav Lorenc	datum	podpis
------------	-------	----------------------	-------	--------

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré



## ZÁPIS

### o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro změnu stavby (ZBV) číslo: 2

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí v Liberci	<b>601/2</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO 601 - REKONSTRUKCE TT V ÚSEKU FÜGNEROVA - ŠALDOVO NÁMĚSTÍ	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
37 852 554,50

Poznámka: Cenu všech Měněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

#### Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	184 827,50	38 037 382,00	184 827,50

#### Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	126 794,40	311 621,90	0,82%

#### Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	38 164 176,40	311 621,90	0,82%

#### Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Za objednatele:	<i>souhlasím</i>	p. Ludvík Lavička	09 -06- 20
Za TDS:	<i>souhlasím</i>	p. Stanislav Raš	09 -06- 20
Za zhotovitele:	<i>souhlasím</i>	Ing. Ladislav Lorenc	09 -06- 201
Za projektanta:	<i>souhlasím</i>	Ing. Jan Hejral	09 -06- 20

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí v Liberci**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 101 - REKONSTRUKCE NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ**

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

**101/1**

Číslo změny stavby:

**3**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne **6.4.2017** (dále jen Smlouva):

Objednatel: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Zhotovitel: Společnost TT Rumunská - EG

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4 5

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4  [doloženo samostatně]

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant

Iniciátor změny: **Zhotovitel, projektant**

Popis a zdůvodnění změny:

**Napojení nové tramvajové trati a části chodníku navazujícího na nástupní prostor zastávky Šaldovo náměstí v obou směrech jízdy zamýšleným krytem z betonových dlaždic by s ohledem na výškové poměry způsobilo nadměrný odtok srážkové vody na tramvajové těleso, což by mohlo mít negativní vliv na trvanlivost provedených prací. Ve směru Lidové sady by navíc vzhledem k prostorové vazbě mohlo dojít k poškození vyhřívání nástupiště. Řešením je instalace pásu zeleně včetně souvisejících obrub a děleného kovového zábradlí.**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-86 288,40</b>	<b>151 806,48</b>	<b>65 518,08</b>

**Změnu předkládá:**

Zhotovitel jméno      Ing. Ladislav Lorenc      datum      **11 -07- 2017**      podpis

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno      p. Ludvík Lavička      datum      **17 -07- 2017**      podpis

Zhotovitel jméno      Ing. Ladislav Lorenc      datum      **17 -07- 2017**      podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## ZÁPIS

### o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro změnu stavby (ZBV) číslo: 3

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí v Liberci	<b>101/1</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO 101 - REKONSTRUKCE NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
6 463 055,96

Poznámka: Cenu všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

#### Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 463 055,96	0,00

#### Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-86 288,40	151 806,48	151 806,48	2,35%

#### Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-86 288,40	6 528 574,04	65 518,08	1,01%

#### Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Za objednatele:	<i>Souhlasím</i>	p. Ludvík Lavička	17 -07- 20
Za TDS:	<i>Souhlasím</i>	p. Stanislav Raš	17 -07- 20
Za zhotovitele:	<i>Souhlasím</i>	Ing. Ladislav Lorenc	17 -07- 20
Za projektanta:	<i>Souhlasím</i>	Ing. Jan Hejral	17 -07- 20

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí v Liberci</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 101 - REKONSTRUKCE NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center; font-weight: bold;">101/2</p>	Číslo změny stavby: <p style="text-align: center; font-weight: bold;">4</p>
---	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne **6.4.2017** (dále jen Smlouva):

Objednatel: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Zhotovitel: Společnost TT Rumunská - EG

Obsah:  Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4 <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">5</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; width: 40px; height: 30px; display: inline-block;"></span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Projektant</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Projektant
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Projektant								

Iniciátor změny: **Zhotovitel**

Popis a zdůvodnění změny:

Po odkrytí anglických dvorků pod chodníkem u domu v ul. Rumunská bylo zjištěno, že světlíky (sklepní okna) byly v dřívější době zazděny a jejich odvětrání, které mělo být zajištěno dotčenými položkami je tak bezpředmětné. Tento stav byl zjištěn ihned po plánovaném odkrytí vrchní vrstvy chodníku a dotkl se pouze nemožnosti zapuštění příslušných platových dilů.  
 Po odkrytí základů u domu v ul. Rumunská byla zjištěn stavebně technický stav, který by použití nopové fólie učinil nevhodným, jelikož by došlo k jejímu bezprostřednímu poškození již při hutnění záspy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-167 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167 760,00</b>

Změnu předkládá:

Zhotovitel	jméno	Ing. Ladislav Lorenc	datum	17 -07- 2017	podpis
------------	-------	----------------------	-------	--------------	--------

### Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem, nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	p. Ludvík Lavička	datum	17 -07- 2017	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Ladislav Lorenc	datum	17 -07- 2017	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:

## ZÁPIS

### o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro změnu stavby (ZBV) číslo: 4

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí v Liberci	<b>101/2</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO 101 - REKONSTRUKCE NAVAŽUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
6 463 055,96

Poznámka: Cenu všech Měněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

#### Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-86 288,40	151 806,48	6 528 574,04	65 518,08

#### Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-167 760,00	0,00	151 806,48	2,35%

#### Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-254 048,40	6 360 814,04	-102 241,92	-1,58%

#### Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Za objednatele:	<i>souhlasím</i>	p. Ludvík Lavička	17 -07- 20
Za TDS:	<i>souhlasím</i>	p. Stanislav Raš	17 -07- 2
Za zhotovitele:	<i>Ladislav Lorenc</i>	Ing. Ladislav Lorenc	17 -07-
Za projektanta:	<i>Jan Hejral</i>	Ing. Jan Hejral	17 -07-

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí v Liberci</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center; font-weight: bold;">601/3</p>	Číslo změny stavby: <p style="text-align: center; font-weight: bold;">5</p>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 601 - REKONSTRUKCE TT V ÚSEKU FÜGNEROVA - ŠALDOVO NÁMĚSTÍ</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne **6.4.2017** (dále jen Smlouva):

Objednatel: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Zhotovitel: Společnost TT Rumunská - EG

Obsah:	Paré č.      Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4 <input style="width: 40px; text-align: center; border: 1px solid black;" type="text" value="4"/>	1              Objednatel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 <input style="width: 40px;" type="text"/>	2              Zhotovitel
[doloženo samostatně]	3              Projektant

Iniciátor změny: **Zhotovitel**

Popis a zdůvodnění změny:

**Předchozí akce jiných investorů (voda, plyn), které bylo nutné provést před celkovou úpravou vozovky v ul. Rumunská svým finálním provedením znemožnily umístění kontrolních šachtic, jelikož drenáž bylo nutné vést pod železobetonovou deskou pod tramvajovou tratí. Po odstranění původního tramvajového tělesa a provedení statických zkoušek podkladové pláně bylo zjištěno, že její skutečná únosnost nevyžaduje provedení sanačních opatření v takovém rozsahu, jak bylo původně předpokládáno. Dochází tak k nedočerpání předmětných položek soupisu prací.**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-141 440,00	0,00	-141 440,00

Změnu předkládá:

Zhotovitel	jméno              Ing. Ladislav Lorenc	datum              22 -08- 2017	podpis
------------	---	---------------------------------	--------

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednání zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno              p. Ludvík Lavička	datum              24 -08- 2017	podpis
Zhotovitel	jméno              Ing. Ladislav Lorenc	datum              24 -08- 2017	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo pa
---------------------------------	----------

## ZÁPIS

### o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro změnu stavby (ZBV) číslo: 5

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí v Liberci	<b>601/3</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO 601 - REKONSTRUKCE TT V ÚSEKU FÜGNEROVA - ŠALDOVO NÁMĚSTÍ	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
37 852 554,50

Poznámka: Cenu všech Měněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

#### Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	311 621,90	38 164 176,40	311 621,90

#### Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-141 440,00	0,00	311 621,90	0,82%

#### Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-141 440,00	38 022 736,40	170 181,90	0,45%

#### Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Za objednatele:	<i>Souhlasím</i>	p. Ludvík Lavička	24. -08-20
Za TDS:	<i>Souhlasím</i>	p. Stanislav Raš	24. -08-20
Za zhotovitele:	<i>[Podpis]</i>	Ing. Ladislav Lorenc	24. -08-20
Za projektanta:	<i>Souhlasím</i>	Ing. Jan Hejral	24. -08-20

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí v Liberci</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 601 - REKONSTRUKCE TT V ÚSEKU FÜGNEROVA - ŠALDOVO NÁMĚSTÍ</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">601/4</div>	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">6</div>
---	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne **6.4.2017** (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.  
 Zhotovitel: Společnost TT Rumunská - EG

Obsah:  Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4 <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">4</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; width: 40px; height: 30px; display: inline-block;"></span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 15%;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Projektant</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Projektant
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Projektant								

Iniciátor změny: **Zhotovitel, projektant**

Popis a zdůvodnění změny:  
**Po odkrytí podkladu tramvajové trati v místě plánovaného napojení na počátku modernizovaného úseku (u terminálu MHD) byl zjištěn nevyhovující stav v přechodové části stávající trati (poškozené kolejnice). Aby bylo možné provést napojení nové modernizované trati na stávající v potřebné kvalitě a eliminovat tak možnou budoucí bezprostřední degradaci nové trati, bylo nutné prodloužit nově pokládanou trať o 4,6 metru. Toto prodloužení si zároveň vyžádalo doplnění povrchů v prostoru napojení.**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	297 000,32	297 000,32

**Změnu předkládá:**

Zhotovitel	jméno	Ing. Ladislav Lorenc	datum	22 -08- 2017	podpis
------------	-------	----------------------	-------	--------------	--------

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**  
 Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel	jméno	p. Ludvík Lavička	datum	24 -08- 2017	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Ladislav Lorenc	datum	24 -08- 2017	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré



# ZÁPIS

## o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro změnu stavby (ZBV) číslo: 6

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí v Liberci	<b>601/4</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO 601 - REKONSTRUKCE TT V ÚSEKU FÜGNEROVA - ŠALDOVO NÁMĚSTÍ	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
37 852 554,50

Poznámka: Cenu všech Měněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

### Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-141 440,00	311 621,90	38 022 736,40	170 181,90

### Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	297 000,32	608 622,22	1,61%

### Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-141 440,00	38 319 736,72	467 182,22	1,23%

### Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Za objednatele: *Souhlasím* p. Ludvík Lavička 24 -08-

Za TDS: *Souhlasím* p. Stanislav Raš 24 -08-

Za zhotovitele: *Souhlasím* Ing. Ladislav Lorenc 24 -08-

Za projektanta: *Souhlasím* Ing. Jan Hejral 24 -08-

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí v Liberci</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 101 - REKONSTRUKCE NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>101/3</b>	Číslo změny stavby: <b>7</b>
---	---	---------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne **6.4.2017** (dále jen Smlouva):

Objednatel: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Zhotovitel: Společnost TT Rumunská - EG

Obsah:  Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4 <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">5</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 <span style="float: right; border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></span> [doloženo samostatně]	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Projektant</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Projektant
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Projektant								

Iniciátor změny: **Zhotovitel, projektant**

Popis a zdůvodnění změny:

**Po odstranění chodnikových vrstev u podezdívky plotu parku České spořitelny v ul. Rumunská bylo zjištěno, že po plánované změně nivelety chodníku by zůstala odkryta část základu podezdívky plotu. Bylo tedy nezbytné provést její zakrytí.**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>0,00</b>	<b>10 752,00</b>	<b>10 752,00</b>

**Změnu předkládá:**

Zhotovitel	jméno	Ing. Ladislav Lorenc	datum	<b>06-09-2017</b>	podpis
------------	-------	----------------------	-------	-------------------	--------

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	p. Ludvík Lavička	datum	<b>08-09-2017</b>	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Ladislav Lorenc	datum	<b>08-09-2017</b>	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré

## ZÁPIS

### o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro změnu stavby (ZBV) číslo: 7

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí v Liberci	<b>101/3</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO 101 - REKONSTRUKCE NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 463 055,96

Poznámka: Cenu všech Měněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

#### Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-254 048,40	151 806,48	6 360 814,04	-102 241,92

#### Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	10 752,00	162 558,48	2,52%

#### Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-254 048,40	6 371 566,04	-91 489,92	-1,42%

#### Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Za objednatele:	<i>souhlasím</i>	p. Ludvík Lavička	08 -09- 2017
Za TDS:	<i>souhlasím</i>	p. Stanislav Raš	08 -09- 2017
Za zhotovitele:	<i>souhlasím</i>	Ing. Ladislav Lorenc	08 -09- 2017
Za projektanta:	<i>souhlasím</i>	Ing. Jan Hejral	08 -09- 2017

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí v Liberci</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 002 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center; font-weight: bold;">002/1</p>	Číslo změny stavby: <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">8</p>
--	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne **6.4.2017** (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.  
 Zhotovitel: Společnost TT Rumunská - EG

Obsah:  Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4 <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">4</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Paré č.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Projektant</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Projektant
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Projektant								

Iniciátor změny: **Zhotovitel**

Popis a zdůvodnění změny:

**Přejezdy tramvajové trati na objízdných trasách (ul. Lipová a Na Bídě) vykazovaly vlivem zatížení dopravou v průběhu realizace stavebních prací poškození ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci a rozpočtu stavby. To si při jejich opravě vyžádalo vyšší objem litého asfaltu a asfaltové zálivky.**

Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>0,00</b>	<b>337 776,12</b>	<b>337 776,12</b>

**Změnu předkládá:**

Zhotovitel	jméno	Ing. Ladislav Lorenc	datum	02 - 10 - 2017	podpis
------------	-------	----------------------	-------	----------------	--------

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	p. Ludvík Lavička	datum	04 - 10 - 2017	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Ladislav Lorenc	datum	04 - 10 - 2017	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:

## ZÁPIS

### o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro změnu stavby (ZBV) číslo: 8

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí v Liberci	<b>002/1</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO 101 - REKONSTRUKCE NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
1 591 035,04

Poznámka: Cenu všech Měněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

#### Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 591 035,04	0,00

#### Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	337 776,12	337 776,12	21,23%

#### Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 928 811,16	337 776,12	21,23%

#### Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Za objednatele: *Souhlasím* p. Ludvík Lavička

04 -10- 2

Za TDS: *Souhlasím* p. Stanislav Raš

04 -10- 2

Za zhotovitele: *Souhlasím* Ing. Ladislav Lorenc

04 -10- 2017

Za projektanta: *Souhlasím* Ing. Jan Hejral

04 -10- 2